COD20005-10032_LD_ AàP_2phases_Animation PSAT et RNA_Gemena

Calendrier indicatif révisé

Activité	Date révisée
Réunion d'information	26 octobre 2026
Date limite pour les demandes d'éclaircissements	31 octobre 2026
Dernière date de réponse aux demandes d'éclaircissements	5 novembre 2026
Date limite de soumission des notes conceptuelles	16 novembre 2026
Séance d'ouverture et enregistrement des dossiers	20 novembre 2026
Vérification administrative et de recevabilité	23 au 27 novembre 2026
Évaluation individuelle des notes conceptuelles	30 novembre au 07 décembre 2026
Réunion de consensus et consolidation des scores	08 au 11 décembre 2026
Rédaction et validation du rapport d'évaluation	14 au 18 décembre 2026
Information des demandeurs sur l'ouverture, les vérifications administratives et l'évaluation de la note conceptuelle (Étape 1)	22 décembre 2026
Invitations à soumettre les propositions complètes	22 décembre 2026
Date limite de soumission des propositions complètes	22 janvier 2027
Ouverture et vérification administrative des propositions complètes	25 au 27 janvier 2027
Évaluation technique et financière des propositions complètes	28 janvier au 12 février 2027
Réunion de consensus et rapport d'évaluation final	15 au 19 février 2027

Demande des certificats et pièces justificatives relatives aux motifs d'exclusion	22 février 2027
Réception des certificats et pièces justificatives	08 mars 2027
Analyse organisationnelle des demandeurs présélectionnés	09 mars au 09 avril 2027
Validation finale et décision d'attribution	12 au 16 avril 2027
Notification de la décision d'octroi et transmission de la convention de subsides signée	20 avril 2027
Signature de la convention de subsides par le bénéficiaire contractant	Au plus tard le 5 mai 2027