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1 Généralités  

1.1 Dérogations aux règles générales d’exécution 

La section 4 « Dispositions contractuelles particulières » du présent cahier spécial des charges 

(CSC) contient les clauses administratives et contractuelles particulières applicables au présent 

marché public par dérogation à l’AR du 14.01.2013 ou qui complètent ou précisent celui-ci.  

Dans le présent cahier spécial des charges, il est dérogé aux articles 25-33 des Règles Générales 

d’Exécution (voir point 2.8 « Cautionnement (art. 25 à 33) »). Cette dérogation est motivée par 

l’idée de laisser l’opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux d’introduire offre. 

1.2 Pouvoir adjudicateur 

Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, Agence belge de développement, 

société anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social à 147, rue Haute, 1000 

Bruxelles (numéro d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles). Enabel se voit confier 

l’exclusivité de l’exécution, tant en Belgique qu’à l’étranger, des tâches de service public en 

matière de coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En outre, elle peut exécuter 

d’autres missions de coopération à la demande d’organismes d’intérêt public et développer des 

actions propres qui contribuent à ses objectifs. 

Pour ce marché, Enabel est valablement représentée par Monsieur Mathias Lardinois, 

Directeur Pays Enabel Mauritanie. 

1.3 Cadre institutionnel d’Enabel 

Le cadre de référence général dans lequel travaille Enabel est : 

- la loi belge du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement ; 

- la loi belge du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique Belge » 
sous la forme d’une société de droit public1 ; 

- la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique 
belge et définition des missions et du fonctionnement d’Enabel, Agence belge de 
Développement, publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2017.  

Les développements suivants constituent eux aussi un fil rouge dans le travail d’Enabel: citons, 

à titre de principaux exemples : 

• sur le plan de la coopération internationale : les Objectifs de Développement 

Durables des Nations unies, la Déclaration de Paris sur l’harmonisation et 

l’alignement de l’aide ;  

• sur le plan de la lutte contre la corruption : la loi du 8 mai 2007 portant assentiment 

à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 

20032, ainsi que la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la 

corruption transposant la Convention relative à la lutte contre la corruption de 

fonctionnaires étrangers dans des transactions commerciales internationales ; 

 
1 M.B. du 1er juillet 1999. 

2 M.B. du 18 novembre 2008. 
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• sur le plan du respect des droits humains : la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme des Nations unies (1948) ainsi que les 8 conventions de base de 

l’Organisation Internationale du Travail3 consacrant en particulier le droit à la 

liberté syndicale (C. n° 87), le droit d’organisation et de négociation collective (C. n° 

98), l’interdiction du travail forcé (C. n° 29 et 105), l’interdiction de toute 

discrimination en matière de travail et de rémunération (C. n° 100 et 111), l’âge 

minimum fixé pour le travail des enfants (C. n° 138), l’interdiction des pires formes 

de ce travail (C. n° 182) ; 

• sur le plan du respect de l’environnement :  La Convention-cadre sur les 
changements climatiques de Paris, le douze décembre deux mille quinze ; 

 
• le premier contrat de gestion entre Enabel et l’Etat fédéral belge (approuvé par AR 

du 17.12.2017, MB 22.12.2017) qui arrête les règles et les conditions spéciales 
relatives à l’exercice des tâches de service public par Enabel pour le compte de l’Etat 
belge. 

 

1.4 Règles régissant le marché 

Sont e.a. d’application au présent marché public : 

• La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics4 ; 

• La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours 

en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et 

de services5 ; 

• L’A.R. du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques6 ; 

• L’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 

publics7 ; 

• Les Circulaires du Premier Ministre en matière de marchés publics. 

Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut être consultée sur 

www.publicprocurement.be. 

 

1.5 Définitions 

Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par : 

- Le soumissionnaire : la personne physique (m/f) ou morale qui introduit une offre ; 

- L’adjudicataire / l’entrepreneur, l’entreprise de travaux : le soumissionnaire à qui le 

marché est attribué ; 

 
3 http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm. 
4 M.B. 14 juillet 2016.  
5 M.B. du 21 juin 2013. 
6 M.B. 9 mai 2017.  
7 M.B. 27 juin 2017. 
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- Le pouvoir adjudicateur ou l’adjudicateur : Enabel, représentée par le Country portfolio 

manager en Mauritanie ; 

- L’offre : l’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’il 

présente ; 

- Jours : A défaut d’indication dans le cahier spécial des charges et réglementation 

applicable, tous les jours s’entendent comme des jours calendrier ; 

- Documents du marché : Avis de marché et cahier spécial des charges, y inclus les 

annexes et les documents auxquels ils se réfèrent ; 

- Spécifications techniques : une spécification qui figure dans un document définissant les 

caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, tels que les niveaux de qualité, les 

niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les 

besoins, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées, et l'évaluation de la 

conformité, la propriété d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, 

y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel 

il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, 

le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de 

production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les 

procédures d'évaluation de la conformité; 

- Variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit à la 

demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire ; 

- Option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l’exécution du marché, 

qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du 

soumissionnaire ; 

- Métré récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne 

les prestations en postes différents et précise pour chacun d’eux la quantité ou le mode 

de détermination du prix ; 

- BDA : le Bulletin des Adjudications ; 

- OCDE : l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques ; 

- E-tendering: La plateforme E-tendering permet aux soumissionnaires de soumettre et 

ouvrir les offres électroniques/demande de participation; 

- Les règles générales d’exécution RGE : les règles se trouvant dans la version coordonnée 

de l’AR du 14.01.2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et 

des concessions de travaux publics ; 

- Le cahier spécial des charges (CSC) : le présent document ainsi que toutes ses annexes 

et documents auxquels il fait référence ; 

- La pratique de corruption : toute proposition de donner ou consentir à offrir à quiconque 

un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d’incitation 

ou de récompense pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait 

à l’attribution du marché ou à l’exécution du marché conclu avec le pouvoir 

adjudicateur ; 
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- Le litige : l’action en justice. 

 

1.6 Confidentialité 

Le soumissionnaire ou l'adjudicataire et Enabel sont tenus au secret à l'égard des tiers 

concernant toutes les informations confidentielles obtenues dans le cadre du présent marché et 

ne transmettront celles-ci à des tiers qu'après accord écrit et préalable de l'autre partie. Ils ne 

diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la mission. Ils 

garantissent que ces préposés seront dûment informés de leurs obligations de confidentialité et 

qu’ils les respecteront. 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ D’ENABEL : Enabel est sensible à la protection de 

votre vie privée. Nous nous engageons à protéger et à traiter vos données à caractère personnel 

avec soin, transparence et dans le strict respect de la législation en matière de protection de la 

vie privée. 

Voir aussi : https://www.enabel.be/fr/content/declaration-de-confidentialite-denabel  

1.7 Obligations déontologiques 

Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir à 

l’exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de l’adjudicataire à d’autres marchés publics 

pour Enabel. 

Pendant la durée du marché, l’adjudicataire et son personnel respectent les droits de l’homme 

et s’engagent à ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire.  

Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant à se procurer des informations 

confidentielles, à procéder à des ententes illicites avec des concurrents ou à influencer le comité 

d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen, de clarification, 

d’évaluation et de comparaison des offres et des candidatures entraîne le rejet de sa candidature 

ou de son offre. 

De plus, afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et 

le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit à l’adjudicataire d’offrir, 

directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel 

ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernés 

directement ou indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l’exécution du marché, quel que 

soit leur rang hiérarchique. 

Toute offre sera rejetée ou tout contrat (marché public) annulé dès lors qu’il sera avéré que 

l’attribution du contrat ou son exécution aura donné lieu au versement de « frais commerciaux 

extraordinaires ». Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non 

mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme faisant 

référence à ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute 

commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée à un bénéficiaire non 

clairement identifié ou à une société qui a toutes les apparences d’une société de façade.  

Les plaintes liées à des questions d’intégrité (fraude, corruption,… ) doivent être adressées au 

bureau d’intégrité via l’adresse https://www.enabelintegrity.be . 

https://www.enabel.be/fr/content/declaration-de-confidentialite-denabel
https://www.enabelintegrity.be/
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1.8 Gestion des plaintes et tribunaux compétents 

Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. 

Les parties s’engagent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d’assurer la bonne fin 

du marché. 

En cas de litige ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire, les 

parties se concerteront pour trouver une solution. L’adjudicataire peut s’adresser à l’adresse 

email complaints@enabel.be cfr. https://www.enabel.be/fr/content/gestion-des-plaintes .  

À défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour trouver une solution 

(voir point 4.14 Litiges). 

 

mailto:complaints@enabel.be
https://www.enabel.be/fr/content/gestion-des-plaintes
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2 Objet et portée du marché 

 

2.1 Nature du marché 

Le présent marché est un marché de travaux. 

2.2 Objet du marché 

Ce marché de travaux consiste en la construction de parcs de vaccination dans les zones 

d’interventions du RIMFIL conformément aux conditions du présent cahier spécial des charges. 

2.3 Lot 

 Le présent marché est composé de trois lots comme suit : 

 

Num Lot  Wilaya Moughataa Commune 
Nom du 

village/site 
Type 

d'Infrastructure 

1 

N°1 ASSABA 

Barkéol Ghabra Bamoyré Peul 
Parc de 

vaccination 

2 Guérou Guérou Biar Elhadj 
Parc de 

vaccination 

3 Kankossa Blajmil Hsey Ahmed Taleb 
Parc de 

vaccination 

4 Kankossa Kankossa Kankossa 
Parc de 

vaccination 

5 Guérou Oudèye Jerid Oudèye J'Rid 
Parc de 

vaccination 

6 Guérou Oued Jérid 
Oued Rahma / 

Belahratic 
Parc de 

vaccination 

7 

N°2 GUIDIMKHA 

Sélibaby Ajar Ajar Peulh 
Parc de 

vaccination 

8 Sélibaby Ajar Cheteibé 
Parc de 

vaccination 

9 Khabou Khabou Makhadougou 
Parc de 

vaccination 

10 

N° 3 
HODH E 

CHARGUI 

Amourj Oum cheich Bouteib 1 
Parc de 

vaccination 

11 Djigeni Ferreini El Egala 
Parc de 

vaccination 

12 Djigeni Ferreini Jar Esfi 
Parc de 

vaccination 
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13 Amourj Oum cheich Oum cheich 
Parc de 

vaccination 

14 Djigeni Ferreini Yenkike 
Parc de 

vaccination 

 

'Le soumissionnaire peut introduire une offre pour un, deux ou tous les lots. Une offre pour une 
partie d’un lot est irrecevable.   

Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire ne peut pas présenter des rabais ou 

propositions d’amélioration de son offre pour le cas où ces mêmes lots lui seraient attribués. 

Le pouvoir adjudicateur limite le nombre de lots qui peuvent être attribué à 
un  soumissionnaire à deux lots.  

Le soumissionnaire mentionne dans son offre l’ordre de préférence pour l’attribution des lots ( 
Voir le formulaire à la partie 6.).   

Un classement des offres régulières des soumissionnaires sélectionnés sera fait pour chaque lot 
en fonction des critères d’attribution.  

Si ce classement conduit à l’attribution de plus de deux lots à un même 
soumissionnaire, le pouvoir adjudicateur utilisera la méthode suivante pour arriver au 
classement définitif pour chacun des lots.  

Sur base de l’ordre de préférence mentionné dans les offres, le pouvoir adjudicateur détermine 
le soumissionnaire attributaire du lot 1. L’attributaire de ce lot ne pourra plus prétendre à 
l’attribution d’un autre lot s’il ne satisfait pas aux éxigences pour l’attribution de deux lots.  

Le pouvoir adjudicateur détermine ensuite l’attributaire du 2e lot toujours, si possible, en 
tenant compte de l’ordre de préférence et en ayant, le cas échéant écarté l’offre du 
soumissionnaire attributaire du lot 1 si ce dernier ne satisfait pas aux éxigences pour 
l’attribution de deux lots .  

Le pouvoir adjudicateur détermine enfin l’attributaire du 3e lot toujours, si possible, en tenant 
compte de l’ordre de préférence et en ayant, le cas échéant écarté l’offre du soumissionnaire 
attributaire du lot 2 et/ou du lot 1 si ces derniers ne satisfaisons pas aux éxigences pour 
l’attribution de deux lots .  

Le pouvoir adjudicateur essayera dans la mesure du possible de respecter l’ordre de préférence 
émis par chaque soumissionnaire mais ne peut pas s’y engager.  

 

Pour prétendre à l’exécution de 2 lots, le soumissionnaire devra satisfaire aux exigences de 

capacité financière et techniques fixées pour 2 lots.  

 

2.4 Postes 

Chaque lot de ce marché est composé des postes repris dans le bordereau des prix. 

Pour chaque lot, ces postes sont groupés et forment un seul lot. Il n’est pas possible de 

soumissionner pour un ou plusieurs postes et le soumissionnaire est tenu de remettre prix pour 

tous les postes d’un même lot. 
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2.5 Durée du marché 

Le marché débute pour chaque lot à la notification de l’attribution et a une durée de deux années. 

Chaque lot doit être exécuté dans un délai de cinq (5) mois pour les Lot N°1 et N°3 et trois 

(3)  mois pour le Lot N°2. Ce délai inclut la période d’élaboration du programme général 

d’exécution des travaux et de mobilisation du personnel et matériel. 

Elle prend effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date de la notification à 

l'Entrepreneur de l’ordre de service de démarrer les travaux. 

Endéans un délai de trois ans à compter de la conclusion du présent marché et conformément à 

l’article 42 §1, 2° de la Loi du 17 juin 2016, le marché pourra être élargi à des travaux nouveaux 

consistant dans la répétition de travaux similaires.  

Dans le cas où les travaux ne sont pas répétés, l’adjudicataire ne peut réclamer des dommages 

et intérêts du chef de cette décision. L’exécution des travaux prévu(e)s au présent cahier spécial 

des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans le délai prévu. 

2.6 Variantes  

Chaque soumissionnaire ne peut introduire qu’une seule offre. Les variantes sont interdites. 

2.7 Quantités  

Pour certains postes, le présent marché est un marché à bordereau de prix, ce qui signifie que 

toutes les quantités mentionnées dans le bordereau de prix sont des quantités présumées. En 

cas d’exécution de quantités en plus ou en moins à celles renseignées dans le bordereau des prix, 

le soumissionnaire sera tenu au respect de ses prix unitaires et ne pourra réclamer aucune 

indemnité.  

Pour d’autres postes, le marché est un marché à prix global. 
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3 Procédure 

 

3.1 Mode de passation 

Procédure négociée directe avec publication préalable en application de l’article 41, §1er, 1° de la 

loi du 17 juin 2016. 

3.2 Publication 

3.2.1.1 Publicité officielle 

Le présent marché fait l’objet d’une publication officielle au Bulletin des Adjudications. 

3.2.1.2 Publication complémentaire 

Le présent cahier spécial des charges fait l’objet d’une publication sur www.enabel.be. 

Un avis de marché sera publié sur le site www.rimtic.com ;  

3.3 Information 

L’attribution de ce marché est coordonnée par Mr Hamady Abidine. Aussi longtemps que court 
la procédure, tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires potentiels 
concernant le présent marché se font exclusivement via cette personne et il est interdit aux 
soumissionnaires potentiels d’entrer en contact avec le pouvoir adjudicateur d’une autre 
manière au sujet du présent marché, sauf disposition contraire dans le présent CSC. 

Jusqu’au 10 jours avant la date limite de dépôt des offres  , les soumissionnaires potentiels 
peuvent poser des questions concernant le CSC et le marché. Les questions seront posées par 
écrit à hamady.abidine@enabel.be  et il y sera répondu au fur et à mesure de leur réception. 
Lorsque celles-ci entrainent un complément ou une rectification, l’aperçu de ces questions-
réponses sera disponible sur site web Enabel. 

Jusqu’à la notification de la décision d’attribution, il ne sera donné aucune information sur 
l’évolution de la procédure. 

Afin d’être en mesure d’introduire une offre en connaissance de cause, le soumissionnaire 

pourra visiter les sites. Cette visite est facilitée par la Coordination Régionale du RIMDIR-

RIMFIL/Enabel. 

Contacts pour les visites de sites : 

Lots Contact coordonnateur régional 

Lot 1 Wilaya d’Assaba CR Assaba : 46477084 

 

Lot 2 wilaya du 

Guidimakha 

CR Guidimakha : 46512047 

Lot 2 Wilaya du Hodh 

el chargui  

CR Hodh El Chargui: 41455293 

 

   CR = coordonnateur régional 

http://www.enabel.be/
http://www.rimtic.com/
mailto:hamady.abidine@enabel.be
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Le soumissionnaire est censé introduire son offre en ayant pris connaissance et en tenant compte 
des rectifications éventuelles concernant l’avis de marché ou le CSC qui sont publiées au Bulletin 
des Adjudications.  Il revient aux soumissionnaires de se tenir eux-mêmes informés des 
modifications et/ou compléments d’information publiés au Bulletin des Adjudications et sur le 
site internet de Enabel. 

Conformément à l’article 81 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire est tenu de dénoncer 
immédiatement toute lacune, erreur ou omission dans les documents du marché qui rende 
impossible l’établissement de son prix ou la comparaison des offres, au plus tard dans un délai 
de 10 jours avant la date limite de réception des offres. 

 

3.3.1 Réunion d’information  

Afin d’être en mesure d’introduire une offre en connaissance de cause, le pouvoir adjudicateur 

organise une réunion d’information facultative pour les soumissionnaires le Mercredi 24 mai 

2023 de 09 heures à 12 heures heure de Nouakchott à l’adresse suivante :  

Enabel – Mauritanie – Projet RIMDIR – Tevragh zeina – ilot K , lot 216, Nouakchott, 

Mauritanie.  

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le 41 82 33 25 . 

 

3.4 Offre 

3.4.1 Données à mentionner dans l’offre 

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser les formulaires joints en annexe. A défaut d'utiliser ces 

formulaires, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents 

qu'il a utilisés et les formulaires.  

L’offre et les annexes jointes aux formulaires sont rédigées en français. 

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou 

se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le 

pouvoir adjudicateur.  

 

3.4.2 Délai d’engagement  

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 180 jours calendrier, à 

compter de la date limite de réception des offres. 

En cas de dépassement du délai visé ci-dessus, l’engagement du soumissionnaire pourra être 

confirmé lors des négociations. 

3.4.3 Détermination des prix 

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent être obligatoirement libellés en 

EUROS ou en MRU. 
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Tous les prix de l’offre doivent être exprimés dans une seule monnaie (soit en EUROS, soit en 

MRU). 

Les soumissionnaires mauritaniens ainsi que les soumissionnaires non mauritaniens mais 

présents en Mauritanie doivent remettre prix en MRU. 

La comparaison des offres se fera en EUROS. Les prix remis en MRU seront donc convertis en 
EUROS selon le taux de change moyen MRU-EUR défini par la Banque Centrale de Mauritanie 
et en vigueur le jour de la date limite de réception des offres. 
 
Le présent marché est un marché mixte, ce qui signifie que les prix sont fixés selon plusieurs des 

modes ci-dessous : 

• Des postes à bordereau de prix, c’est-à-dire que les prix unitaires des différents postes 

sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour 

les postes, sont présumées. Les postes sont portés en compte sur la base des quantités 

effectivement commandées et mises en œuvre (voir Quantités présumées dans le devis 

quantitatif estimatif). 

• Des postes forfaitaires, c’est-à-dire un poste dans lequel un prix forfaitaire couvre 

l’ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes (voir Quantité Forfaitaire 

dans le devis quantitatif estimatif). 

En application de l’article 37 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut 

effectuer toutes les vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l’exactitude 

des indications fournis dans le cadre de la vérification des prix. 

3.4.4 Eléments inclus dans le prix 

L’entrepreneur est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et 

impositions généralement quelconques grevant les travaux, à l’exception de la taxe sur la valeur 

ajoutée. 

Sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, 

mesures et charges quelconques inhérents à l’exécution du marché, notamment : 

1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des 

travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; 

2° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, nécessaires 

pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant 

; 

3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et 

canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour 

autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et 

canalisations ; 

4° l’enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement 

nécessaires à l’exécution de l’ouvrage : 

a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de 

maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets ; 

b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché 
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mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, 

et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton 

dont le volume d’un seul tenant n’excède pas un demi-mètre cube ; 

5° le transport et l’évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir 

adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l’étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt 

prévus, suivant les prescriptions des documents du marché ; 

6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d’entretien pendant l’exécution et le délai de 

garantie. 

7° les droits de douane et d’accise ; 

8° Les frais de réception, l’organisation, le gardiennage et la signalisation du chantier sont à la 

charge et aux frais de l’Entrepreneur jusqu’à la réception provisoire signée ; 

9° Les salaires et autres charges sociales ; 

10° Les coûts liés à la logistique du chantier ; 

11° Les frais de transfert bancaire relatifs au paiement des travaux (en cas de paiement en mru, 

le transfert par Enabel se fera à partir d’un compte bancaire mauritanien, en cas de paiement en 

euro, le transfert se fera par Enabel à partir d’un compte bancaire européen) ; 

Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux, fournitures et services qui, par 

leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché. 

NB  

Le soumissionnaire remet un prix hors TVA. Il reviendra à celui-ci d’entamer la 

procédure de remboursement de la TVA, étant donné qu’Enabel est exonéré de 

cette taxe. 

Pour faciliter cette démarche, Enabel fournira à l’adjudicataire du marché une 

copie de l’accord d’établissement conclu entre Enabel et la République Islamique 

de Mauritanie.  

Il est porté à l’attention des soumissionnaires qu’aucune offre fiscale ou crédit 

d’impôt ne sont demandés et que leur présentation pourra être considéré comme 

un motif de rejet.  

3.4.5 Introduction des offres 

Le soumissionnaire ne peut remettre qu’une seule offre pour ce marché.  

Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante :  

Un exemplaire original de l’offre complète sera introduit sur papier. En plus, le soumissionnaire 

joindra à l’offre une copie numérique de son offre sous forme d’un ou plusieurs fichiers au format 

PDF sur clé USB.  En cas de divergence, l’original prévaut. 

 

L'offre y compris ses annexes, ainsi que tous les documents d’accompagnement doivent être 

numérotés et signés (signature manuscrite originale) par le soumissionnaire ou son 
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mandataire. Il en va de même de toute surcharge, rature ou mention qui y serait apportée. Le 

mandataire doit faire apparaître qu’il est autorisé à engager le soumissionnaire. Si le 

soumissionnaire est une société / association sans personnalité juridique, constituée de 

personnes physiques ou morales distinctes (association momentanée), l'offre doit être signée 

par chacune de ces personnes. 

 

Les offres sont introduites sous pli définitivement scellé portant la mention « Offre 

MRT19001-10089 »  

L'offre devra être réceptionnée avant le 06 juin  2023 à 16 h 00 mn heure de Nouakchott 

et transmise à l’adresse suivante : 

Enabel – Mauritanie – Projet RIMDIR – Tevragh zeina – ilot K, lot 216, Nouakchott, Mauritanie. 

L’offre est introduite selon l’une des manières ci-dessous : 

Soit 

a) Par remise contre accusé de réception. 

Soit 

b) Par la poste (envoi normal ou recommandé ou courrier express type « DHL » ou 

équivalent) : Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée. 

  

Le service est accessible, tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau : du lundi au 

jeudi : de 8 h 00 à 17 h 00. Le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00. 

 

Pour plus d’informations sur l’adresse vous pouvez contacter le 41 82 33 25. 

Toutes les offres doivent être reçues avant la date et l'heure limites de réception des offres. 

Les offres transmises après la date et l’heure limites de réception des offres seront rejetées. 

Il vous appartient de prendre toutes les dispositions pour que votre offre 

parvienne dans les délais impartis. Une offre arrivée tardivement ne sera pas prise 

en considération. Il vous est donc vivement déconseillé de transmettre votre offre 

au dernier moment. 

 

 

3.4.6 Modification ou retrait d’une offre déjà introduite 

Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite, 
ceci doit se dérouler conformément aux dispositions des articles 43 et 85 de l’arrêté royal du 18 
avril 2017.  

Afin de modifier ou de retirer une offre déjà envoyée ou introduite, une déclaration écrite est 
exigée, correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L’objet et la portée 
des modifications doivent être mentionnés de façon précise. Le retrait doit être inconditionnel. 
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Le retrait peut également être communiqué par téléfax, ou via un moyen électronique, pour 
autant qu’il soit confirmé par lettre recommandée déposée à la poste ou contre accusé de 
réception au plus tard le jour avant la date limite de réception des offres. L'objet et la portée des 
modifications doivent être indiqués avec précision.  

Le retrait doit être pur et simple. 

3.4.7 Dépôt des offres 

Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur au plus tard le 06 juin 2023 à 

16 H00min heure de Nouakchott. L’ouverture des offres se fera à huis-clos. 

Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées.  

3.4.8 Sélection des soumissionnaires 

3.4.8.1 Motifs d’exclusion 

Les motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés en annexe du présent cahier 
spécial des charges. 

Le soumissionnaire joint à son offre les documents suivants : 

1) un extrait du casier judiciaire au nom du soumissionnaire (personne morale) ou de son 
représentant (personne physique) dans le cas où il n’existe pas de casier judiciaire pour les 
personnes morales ;  

2) le document justifiant que le soumissionnaire est en règle en matière de 
paiement des cotisations sociales, sauf lorsque le pouvoir adjudicateur a la possibilité 
d’obtenir directement les certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de 
données nationale gratuite dans un État membre de l’Union européenne ;  

(Pour les soumissionnaires Mauritaniens ce document est une attestation de 
régularité délivrée et signée par la direction générale de la CNSS et pour les autres 
soumissionnaires joindre l’équivalent de leur pays d’origine).  

3) le document justifiant que le soumissionnaire est en règle en matière de 
paiement des impôts et taxes, sauf lorsque le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’obtenir 
directement les certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de données 
nationale gratuite dans un État membre de l’Union européenne.  

(Pour les soumissionnaires Mauritaniens ce document est une attestation de 
régularité délivrée et signée par le Directeur général des impôts et pour les autres 
soumissionnaires joindre l’équivalent de leur pays d’origine). 

4) le document attestant que le soumissionnaire n’est pas en situation de faillite, 
sauf lorsque le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’obtenir directement le 14 document ou 
l’information pertinente en accédant à une base de données nationale gratuite dans un État 
membre de l’Union européenne. 

5) La déclaration sur l’honneur relative aux motifs d’exclusion (complétée et signée) 
jointe en annexe du présent cahier spécial des charges : 

6) Registre de commerce. 

Si le soumissionnaire ne transmet pas le ou les documents demandés dans le délai fixé, 
l’adjudicateur se réserve le droit d’exclure le soumissionnaire. 

Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de 
moins de six mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres.  



 

  

MRT19001-10089                                                                                                               19 
 

Les soumissionnaires de nationalité belge et disposant d’un numéro d’entreprise ne doivent 
fournir que l’extrait de casier judiciaire. Le Pouvoir adjudicateur vérifiera lui-même, via le 
système Télémarc, la situation du soumissionnaire pour les points 2, 3 et 4. 

3.4.8.2 Critères de sélection 

Le soumissionnaire est, en outre, tenu de démontrer à l’aide des documents demandés dans le 
« Dossier de sélection » qu’il est suffisamment capable, de mener à bien le présent marché 
public. 

 

A- En Matière de capacité financière et économique 

 

1- Capacité d’autofinancement 

Pour chacun des lots, le soumissionnaire doit disposer d'avoir en liquidités et/ou de facilités de 

crédit, net d'autres engagements contractuels et de tout paiement anticipé qui serait versé en 

vertu du contrat, d'un montant au moins égal à celui indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

Lot des travaux Avoir / ligne de crédit  

Lot N°1 Minimum 800 000  Mru 

Lot N°2 Minimum 400 000  Mru 

Lot N°3 Minimum 700 000 Mru 

 

Toutefois, pour pourvoir attribuer deux (2) lots à un soumissionnaire, il doit disposer d’une  

ligne de crédit ou de disponibilité financière d'un montant au moins égal à 1.500.000 mru. 

Documents à remettre pour l’évaluation de ce critère : 

Le soumissionnaire remet une attestation bancaire prouvant l’existence de lignes 
de crédit ou d’avoir en liquidité. 

 

B- En matière de capacité technique  

1- Expérience du soumissionnaire 

Pour chacun des lots, le soumissionnaire doit avoir effectué, au cours des 5 dernières années, au 
minimum deux (2) marchés similaires à l’objet du présent marché. Par marché similaire, on 
entend des marchés de travaux de construction de parcs de vaccination. 

Documents à remettre pour l’évaluation de ce critère : 

Le soumissionnaire remet la « Liste travaux similaires » complétée (jointe au 

présent cahier spécial des charges) ainsi que les Notifications/Contrats signés + 

PV de réception provisoire/définitive ou attestation de bonne exécution ou 

certificat de bonne fin signée par le client du soumissionnaire. 

2- Moyens matériels et humains  

a- Moyens matériels  

Le soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé en 
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utilisant le formulaire « Modèle de liste de matériel » joint au présent cahier 

spécial des charges. 

Il est attendu la production d’un engagement ferme de la part du soumissionnaire 

quant à la disponibilité des matériels et équipements listés ci-dessous 

(engagement signé à fournir). 

Ce matériel doit être en bon état. 

Le minimum attendu pour ces équipements et matériels est le suivant : 

Equipement et matériels Nbre 

 Lot 1 Lot 2 Lot 3 

a. Cuve à eau 2 2 2 

b. Véhicules de liaison 2 2 1 

c. Camion-benne min 15 tonnes 2 2 1 

d. Groupe électrogène / Atelier et équipements de 
soudure 

2 2 1 

e. Dame sauteuse / un lot de dames manuelles 2 2 1 

f. Lot complet de matériel et petit outillage de 
chantier dont (pelles, pioches, brouettes, truelles, 
taloches, cisailles, mètres, sceaux de maçon, 
équerres, niveau d’eau, ficelles, cordes, 
marteaux, machettes, arrache-clous, burins, etc.) 

2 2 1 

 

 

NB : 

Les candidats qui décident de soumissionner pour plusieurs lots doivent fournir 

une déclaration sur l’honneur par laquelle il atteste disposer de ce matériel pour 

chacun des lots pour lesquels il remet offre.Toutefois, pour pourvoir attribuer 

deux (2) lots à un soumissionnaire, il doit attester qu’il dispose de 2 fois cette liste 

de matériel. 

 

b- Moyens humains 

Le soumissionnaire devra présenter des experts répondant aux critères énoncés ci-dessous. 

Les experts proposés seront ceux affectés à l’exécution du marché. 

Les qualifications et expériences du personnel clé affecté à l'exécution des travaux sont : 

Pour le lot 1 et le lot 3 

a. Un Directeur/conducteur des travaux : de formation en génie civil, génie rural ou tout 
autre domaine équivalent, minimum BAC+4, avec minimum 7 années d'expérience 
générale dont trois (3) missions au poste de direction de travaux similaires.  
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La maîtrise parfaite de la langue française (écrit et parlée) est exigée. 

b. Deux techniciens Chefs de chantiers :  de formation génie civil, génie rural ou tout autre 
diplôme équivalent, minimum BAC+2, avec minimum 5 années d'expérience générale 
dont deux (2) missions au poste de conducteur de travaux d’aménagements et mise en 
place d’équipements ruraux.  

La maîtrise parfaite de la langue française (écrit et parlée) est exigée. 

Pour le lot 2 

a. Un Directeur/conducteur des travaux : de formation en génie civil, génie rural ou tout 
autre domaine équivalent, minimum BAC+4, avec minimum 7 années d'expérience 
générale dont trois (3) missions au poste de direction de travaux similaires.  

La maîtrise parfaite de la langue française (écrit et parlée) est exigée. 

b. Un technicien Chef de chantier :  de formation génie civil, génie rural ou tout autre 
diplôme équivalent, minimum BAC+2, avec minimum 5 années d'expérience générale 
dont deux (2) missions au poste de conducteur de travaux d’aménagements et mise en 
place d’équipements ruraux.  

La maîtrise parfaite de la langue française (écrit et parlée) est exigée. 

Documents à remettre pour l’évaluation de ce critère : 

Le soumissionnaire remet le C.V. de chaque personne présentée ainsi que le 

tableau « Expérience du personnel clé » joint au présent cahier spécial des 

charges. 

NB : 

Toutefois, pour pourvoir attribuer deux (2) lots à un soumissionnaire, il doit 

proposer deux (02) équipes différentes avec un seul Directeur/conducteur de 

travaux. 

 

 

3.4.9 Evaluation des offres 

3.4.9.1 Aperçu de la procédure 

Dans une première phase, les offres introduites par les soumissionnaires sélectionnés seront 
examinées sur le plan de la régularité.  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire régulariser les irrégularités dans l’offre des 
soumissionnaires durant les négociations. 

Dans une seconde phase, les offres régulières seront examinées sur le plan du fond par une 
commission d’évaluation. Le pouvoir adjudicateur limitera le nombre d’offres à négocier en 
appliquant les critères d’attribution précisés dans les documents du marché.  Cet examen sera 
réalisé sur la base des critères d'attribution mentionnés dans le présent cahier spécial des 
charges et a pour but de composer une shortlist de soumissionnaires avec lesquels des 
négociations seront menées.  

Ensuite vient la phase des négociations. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les 
soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à 
l’exception des offres finales, en vue d’améliorer leur contenu.  Les exigences minimales et les 
critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut 
également décider de ne pas négocier. Dans ce cas l’offre initiale vaut comme offre définitive.  
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Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informera les 

soumissionnaires restant en lice et fixera une date limite commune pour la présentation 

d’éventuelles BAFO. Après la clôture des négociations, les BAFO seront confrontées aux critères 

d’exclusion, aux critères de sélection ainsi qu’aux critères d’attribution. Le soumissionnaire dont 

la BAFO présente le meilleur rapport qualité/prix (donc celui qui obtient le meilleur score sur la 

base des critères d’attribution mentionnés ci-après) sera désigné comme adjudicataire pour le 

présent marché. 

3.4.9.2 Critères d’attribution  

Pour chaque lot, le pouvoir adjudicateur choisira l’offre régulière qu’il juge économiquement la 

plus avantageuse en tenant compte des critères suivants : 

1. Le prix total – 70 points 

Pour l’évaluation de ce critère, le soumissionnaire remet le formulaire d’offre de prix 

complété et signé. 

La cotation de ce critère se fera sur base d’une simple règle de trois, l’offre la plus basse 

remportant la cotation la plus élevée. 

2. La méthodologie – 20 points 

Pour l’évaluation de ce critère, le soumissionnaire remet une note méthodologique de 

maximum cinq (5) pages faisant apparaître au minimum les éléments suivants : 

• Commentaires et suggestions sur le CSC – 2 points ;  
• Cohérence des phases d’organisation des chantiers – 7 points ;  
• Clarté et détail des phases et méthodes d’exécution des travaux – 7 points ;  

• Adéquation matériel, personnel clé et tâches – 4 points.  

3. Le planning d’exécution – 10 points 

 

Pour l’évaluation de ce critère, le soumissionnaire doit remettre une note de maximum 

deux (2) pages faisant apparaître le planning d’exécution des travaux et 

d’approvisionnement des matériaux réaliste et cohérent avec la note méthodologique et 

le délai d’exécution des travaux que le soumissionnaire propose. Ce délai d’exécution ne 

peut pas être supérieur au délai maximum prévu dans les le présent cahier spécial des 

charges, à savoir cinq (5) mois pour les lotN°1 et N°3 et trois (3) mois pour le lot N°2. 

La cotation de ces deux critères se fera selon une appréciation formellement motivée par le 

pouvoir adjudicateur. 

 

Les cotations pour les critères d’attribution seront additionnées.  

3.4.9.3 Attribution du marché 

Chaque lot du marché sera attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière 
économiquement la plus avantageuse. 

Il faut néanmoins remarquer que, conformément à l’art. 85 de la Loi du 17 juin 2016, il n’existe 
aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché. 
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Le pouvoir adjudicateur se réserve aussi le droit de n’attribuer que certain(s) lot(s) et de décider 
que les autres lots feront l’objet d’un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant une 
autre procédure de passation en application de l’art. 58 §1, 3ième paragraphe. 

3.4.10 Conclusion du contrat 

Conformément à l’art. 88  de l’A.R. du 18 avril 2017, le marché a lieu par la notification au 
soumissionnaire choisi de l’approbation de son offre.  

La notification est effectuée par courrier électronique. 

Le contrat intégral consiste dès lors en un marché attribué par Enabel au soumissionnaire choisi 
conformément au : 

• Le présent CSC et ses annexes ; 

• La BAFO approuvée de l’adjudicataire et toutes ses annexes ; 

• La lettre portant notification de la décision d’attribution envoyée par mail; 

• Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux 

parties. 
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4 Dispositions contractuelles particulières 

 

Le présent chapitre contient les clauses particulières applicables au présent marché public par 
dérogation aux ‘Règles générales d’exécution des marchés publics’ (AR du 14 janvier 2013, ci-
après ‘RGE’ ) ou qui complètent ou précisent celles-ci. Les articles indiqués ci-dessous (entre 
parenthèses) renvoient aux articles des RGE. En l’absence d’indication, les dispositions 
pertinentes des RGE sont intégralement d’application. 

Les dérogations éventuelles sont mentionnées au point 1.1 Dérogations aux règles générales 
d’exécution. 

4.1 Fonctionnaire dirigeant (art. 11) 

Le fonctionnaire dirigeant est Monsieur Mahamadou Bouda (mahamadou.bouda@enabel.be), 

Expert en infrastructures et aménagements ruraux. 

Le fonctionnaire dirigeant est la personne chargée de la direction et du contrôle de l’exécution 

du marché. 

Dès la conclusion du contrat, le fonctionnaire dirigeant est l’interlocuteur principal du 

prestataire de services. Toute la correspondance et toutes les questions concernant l’exécution 

du marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce CSC. 

Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de l’exécution du 
marché, y compris la délivrance d’ordres de service, l’établissement de procès-verbaux et d’états 
des lieux, l’approbation des services, des états d’avancements et des décomptes. Il peut ordonner 
toutes les modifications au marché qui se rapportent à son objet et qui restent dans ses limites. 

Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants ainsi que toute autre 
décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché. 
Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au point 1.2 Le 
pouvoir adjudicateur.  

Le fonctionnaire dirigeant n’est en aucun cas habilité à signer les avenants ou à modifier les 
modalités (p. ex., délais d’exécution, …) du contrat, même si l’impact financier devait être nul ou 
négatif. Tout engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans le 
CSC et qui n’a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit être considéré comme nul. Pour 
de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au point 1.2 Le pouvoir 
adjudicateur.  

4.2 Sous-traitants (art. 12 à 15) 

Le fait que l’adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage 

pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît aucun lien 

contractuel avec ces tiers. 

L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. 

Le prestataire de services s’engage à faire exécuter le marché par les personnes indiquées dans 

l’offre, sauf cas de force majeure. Les personnes mentionnées ou leurs remplaçants sont tous 

censés participer effectivement à la réalisation du marché. Les remplaçants doivent être agréés 

par le pouvoir adjudicateur. 

mailto:mahamadou.bouda@enabel.be
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4.3 Confidentialité (art. 18) 

Le prestataire de services et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les 

informations dont ils ont connaissance lors de l’exécution de ce marché. Ces informations ne 

peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers sans l’autorisation écrite du pouvoir 

adjudicateur. Le prestataire de services peut toutefois faire mention de ce marché en tant que 

référence, à condition qu’il en indique l’état avec véracité (p.ex. ‘en exécution’), et pour autant 

que le pouvoir adjudicateur n’ait pas retiré cette autorisation pour cause de mauvaise exécution 

du marché. 

4.4 Droits intellectuels (art. 19 à 23) 

Le pouvoir adjudicateur acquiert les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou 

utilisés à l'occasion de l'exécution du marché. 

Sans préjudice de l'alinéa 1er et sauf disposition contraire dans les documents du marché, 

lorsque l'objet de celui-ci consiste en la création, la fabrication ou le développement de dessins 

et modèles, de signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur en acquiert la propriété intellectuelle, 

ainsi que le droit de les déposer, de les faire enregistrer et de les faire protéger. 

En ce qui concerne les noms de domaine créés à l'occasion d'un marché, le pouvoir adjudicateur 

acquiert également le droit de les enregistrer et de les protéger, sauf disposition contraire dans 

les documents du marché. 

4.5 Cautionnement (art.25 à 33) 

Le cautionnement est fixé à 5% du montant total, hors TVA, du marché. Le montant ainsi obtenu 

est arrondi à la dizaine d’euro supérieure. 

Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, 

soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif. 

Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement 

de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des 

établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la 

législation relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 

(caution). 

Par dérogation à l’article 26, le cautionnement peut être établi via un établissement dont le siège 

social se situe dans un autre pays que la Belgique. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit 

d’accepter ou non la constitution du cautionnement via cet établissement. L’adjudicataire 

mentionnera le nom et l’adresse de cet établissement dans l’offre. 

La dérogation est motivée pour laisser l’opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux 

d’introduire offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences particulières du 

marché. 

L’adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, 

justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façons 

suivantes: 
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1°  lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost banque 

de la Caisse des Dépôts et Consignations Complétez le plus précisément possible le formulaire 

suivant : https://finances.belgium.be/sites/default/files/01_marche_public.pdf   (PDF, 1.34 

Mo), et renvoyez-le à l’adresse e-mail info.cdcdck@minfin.fed.be   

2°  lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l’Etat 

au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l’une de ses agences en province, pour 

compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d’un organisme public remplissant une 

fonction similaire 

3° lorsqu’il s’agit d’un cautionnement collectif, par le dépôt par une société exerçant légalement 

cette activité, d’un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire 

4° lorsqu’il s’agit d’une garantie, par l’acte d’engagement de l’établissement de crédit ou de 

l’entreprise d’assurances. 

Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur: 

1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organisme public 

remplissant une fonction similaire ; 

2° soit d’un avis de débit remis par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances ; 

3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l’Etat ou par un organisme public 

remplissant une fonction similaire ; 

4° soit de l’original de l’acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou 

par un organisme public remplissant une fonction similaire ; 

5° soit de l’original de l’acte d’engagement établi par l’établissement de crédit ou l’entreprise 

d’assurances accordant une garantie. 

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son 

affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence des documents 

du marché, ainsi que le nom, le prénom et l’adresse complète de l’adjudicataire et éventuellement, 

du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention "bailleur de fonds" ou "mandataire", 

suivant le cas. 

Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de 

l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos 

compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail rendue 

obligatoire. 

La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse qui sera mentionnée dans 

la notification de la conclusion du marché. 

La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception : 

1° en cas de réception provisoire : tient lieu de demande de libération de la première moitié du 

cautionnement 

2° en cas de réception définitive : tient lieu de demande de libération de la seconde moitié du 

cautionnement, ou, si une réception provisoire n’est pas prévue, de demande de libération de la 

totalité de celui-ci. 

https://finances.belgium.be/sites/default/files/01_marche_public.pdf
mailto:info.cdcdck@minfin.fed.be
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4.6 Assurances (art. 24) 

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de 

travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché. L'adjudicataire 

contracte également toute autre assurance imposée par la législation applicable (par exemple : 

assurance des véhicules automoteurs, etc.) et par le présent cahier spécial des charges. 

Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il 

a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la 

responsabilité garantie requise par les documents du marché, ou toutes notes de couverture 

et/ou certificats d’assurance démontrant que les obligations du contractant en matière 

d’assurances sont pleinement respectées. 

À tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un 

délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. 

4.6.1 Responsabilité en cas de dommages occasionnés aux travaux 

Le contractant assumera la pleine responsabilité du maintien de l’intégrité des travaux et le 

risque de perte et de dommages, quelles qu’en soient les causes, jusqu’à la réception définitive 

telle que visée au point « Réceptions, garantie et fin du marché (art. 64-65 et 91-92) ». 

L’indemnisation des dommages aux travaux issus de la responsabilité du contractant à l’égard 

du pouvoir adjudicateur est plafonnée à un montant égal à la valeur du marché. 

Toutefois, l’indemnisation des pertes ou dommages causés du fait d’une fraude ou d’une faute 

lourde du contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le contractant 

doit répondre, ne peut en aucun cas être plafonnée. 

Après réception définitive, le contractant demeure responsable de tout manquement à ses 

obligations contractuelles pendant une période déterminée par le droit applicable au marché, ou 

à défaut pour une période de 10 ans. 

4.6.2 Responsabilité du contractant à l'égard du pouvoir adjudicateur et du ME 
(Ministère de l’élevage ) 

À tout moment, le contractant sera responsable et indemnisera le pouvoir adjudicateur de tous 

dommages occasionnés, durant l’exécution des travaux, au pouvoir adjudicateur et au ME, par 

le contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le contractant doit 

répondre. 

L’indemnisation des dommages issus de la responsabilité du contractant à l’égard du pouvoir 

adjudicateur est plafonnée à un montant égal à la valeur du marché. 

Toutefois, l’indemnisation des pertes ou dommages issus de la responsabilité du contractant en 

cas de dommages corporels, y compris le décès, ne peut en aucun cas être plafonnée. Il en va de 

même pour l’indemnisation de tous dommages, de quelque nature que ce soit, résultant d’une 

fraude ou d'une faute lourde du contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne 

dont le contractant doit répondre. 

4.6.3 Responsabilité du contractant à l'égard des tiersLe contractant garantit et 
défend, à ses frais, le pouvoir adjudicateur, ses mandataires et son 
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personnel et le ME contre toute action, perte ou préjudice, directs ou 
indirects, de quelque nature que ce soit résultant d’un acte ou d’une 
omission commise dans l'exécution des prestations par le contractant, son 
personnel, ses sous-traitants et/ou toute personne dont le contractant doit 
répondre. 

Le pouvoir adjudicateur doit notifier toute réclamation de tiers au contractant dans les meilleurs 

délais possibles après que le pouvoir adjudicateur en a eu connaissance. 

Si le pouvoir adjudicateur choisit de contester et de se défendre contre la (les) réclamation(s), le 

contractant prendra en charge les frais de défense raisonnables exposés par le pouvoir 

adjudicateur, ses mandataires et son personnel. 

En application des présentes conditions générales, les mandataires et le personnel du pouvoir 

adjudicateur, ainsi que le personnel, les sous-traitants du contractant, le ME et toute personne 

dont le contractant doit répondre sont considérés comme des tiers. 

Le contractant devra traiter toute réclamation en étroite concertation avec le pouvoir 

adjudicateur. 

Toute transaction ou accord quant au règlement d’une réclamation requiert l’assentiment 

préalable exprès du pouvoir adjudicateur et du contractant. 

4.6.4 Assurances - dispositions générales 

Au plus tard dans les 30 jours de calendrier à compter de la notification d’attribution du marché 

et durant toute la période de mise en œuvre des tâches, le contractant veille à ce que lui-même, 

son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le contractant doit répondre, soient 

adéquatement assurés auprès de compagnies d’assurances reconnues sur le marché 

international de l’assurance, à moins que le pouvoir adjudicateur n’ait marqué son accord exprès 

et écrit sur une compagnie d’assurance déterminée. 

Au plus tard dans les 30 jours de calendrier à compter de la notification d’attribution du marché, 

le contractant fournira au pouvoir adjudicateur, au ME et au bureau d’études en charge du 

contrôle et surveillance des travaux toutes notes de couverture et/ou certificats d’assurance 

démontrant que les obligations du contractant en matière d’assurances sont pleinement 

respectées. Le contractant présente sans délai, chaque fois que le pouvoir adjudicateur, le ME 

ou le bureau d’études en charge du contrôle et surveillance des travaux le lui demande, une 

version actualisée des notes de couverture et/ou des certificats d’assurance. 

Le contractant obtiendra des assureurs que ces derniers s’engagent à informer personnellement 

et directement le pouvoir adjudicateur, le ME et le bureau d’études en charge du contrôle et 

surveillance des travaux de tout événement susceptible de réduire, annuler ou altérer de quelque 

manière que ce soit, la couverture visée. Les assureurs devront délivrer cette information le plus 

rapidement possible, et en tout cas au minimum trente (30) jours avant que la réduction, 

l’annulation ou toute altération de la couverture soit effective. Le pouvoir adjudicateur se réserve 

le droit de désintéresser l’assureur en cas de défaut de paiement de prime par le contractant, 

sans préjudice du droit pour le pouvoir adjudicateur de récupérer le montant de la prime payée 

par lui, ainsi que de postuler indemnisation de son éventuel dommage à cette suite. 

Chaque fois que cela est possible, le contractant veillera à ce que les contrats d’assurances 

souscrits contiennent une clause d’abandon de recours en faveur du pouvoir adjudicateur, du 

ME et bureau d’études en charge du contrôle et surveillance des travaux, leurs mandataires et 
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personnel. 

La souscription des assurances adéquates par le contractant ne le dispense en aucun cas de ses 

responsabilités légales et/ou contractuelles. 

Le contractant supportera intégralement les conséquences d’une absence totale ou partielle de 

couverture, et ce à l’entière décharge du pouvoir adjudicateur, du ME et du bureau d’études en 

charge du contrôle et surveillance des travaux. 

Le contractant veillera à ce que son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le 

contractant doit répondre respectent les mêmes obligations d’assurance qui lui sont imposées 

aux termes du présent marché. En cas de défaut d’assurance ou d’assurance inadéquate de  son 

personnel, de ses sous-traitants ou de  toute personne dont il doit répondre, le contractant 

garantira le pouvoir adjudicateur, le ME et le bureau d’études en charge du contrôle et 

surveillance des travaux de toutes les conséquences qui en résulteraient. 

Sous son entière responsabilité et sans préjudice de l’obligation de souscrire toute assurance 

couvrant ses obligations en vertu du présent marché, le contractant veillera à ce que soient 

souscrites toutes les assurances obligatoires dans le respect et l’application des lois et règlements 

en vigueur dans le pays dans lequel les travaux sont exécutés. Il veillera par ailleurs à ce que 

toutes les obligations légales éventuelles applicables à la couverture soient respectées. 

Le pouvoir adjudicateur, le ME et le bureau d’études en charge du contrôle et surveillance des 

travaux ne supportent aucune responsabilité quant à l’évaluation et l’adéquation des contrats 

d’assurance souscrits par le contractant au regard de leurs obligations contractuelles et/ou 

légales. 

4.6.5 Assurance des dommages causés à des tiers 

Le contractant souscrira une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages corporels 

et matériels pouvant être causés à des tiers à raison de l’exécution des travaux, ainsi que pendant 

la période de garantie. La police d’assurance doit spécifier que le personnel du pouvoir 

adjudicateur, du ME et du bureau d’études en charge du contrôle et surveillance des travaux, 

ainsi que celui d’autres entreprises et de tiers se trouvant sur le chantier sont considérés comme 

des tiers au titre de cette assurance, qui doit être illimitée pour les dommages corporels. 

4.6.6 Assurance couvrant les risques de chantier 

Le contractant souscrit une assurance « Tous risques Chantier » au bénéfice conjoint de lui- 

même, de ses sous-traitants, du pouvoir adjudicateur, du ME et du bureau d’études en charge 

du contrôle et surveillance des travaux. 

Cette assurance couvrira l’ensemble des dommages matériels auxquels peuvent être soumis les 

ouvrages objet du marché, y compris les dommages dus à un vice ou à un défaut de conception, 

de plans, de matériaux de construction ou de mise en œuvre dont le contractant est responsable 

au titre du marché et les dommages dus à des événements naturels. Cette assurance couvrira 

également les dommages causés aux biens et propriétés existants du pouvoir adjudicateur, du 

ME et du bureau d’études en charge du contrôle et surveillance des travaux. 

Cette assurance couvrira également les équipements et les ouvrages temporaires sur le chantier 

à concurrence de leur valeur totale de reconstruction/remplacement. 

4.6.7 Assurance des véhicules automoteurs 



 

  

MRT19001-10089                                                                                                               30 
 

Le contractant souscrit une assurance couvrant tous les véhicules utilisés par le contractant ou 

ses sous-traitants (qu’ils en soient ou non propriétaires) en relation avec l’exécution du marché. 

4.6.8 Assurance contre les accidents du travail 

Le contractant souscrit les contrats d’assurance accordant la couverture du contractant lui- 

même, de son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le contractant doit répondre, 

en cas d’accident du travail ou sur le chemin du travail. Il veillera à ce que ses sous-traitants 

agissent de même. Il garantit le pouvoir adjudicateur et le ME contre tous recours que son 

personnel ou celui de ses sous-traitants pourrait exercer à cet égard. Pour son personnel 

permanent expatrié, le cas échéant, le contractant se conformera en outre à la législation et la 

réglementation applicable du pays d’origine. 

4.6.9 Assurance de la responsabilité liée à la solidité des ouvrages 

Le contractant souscrira une assurance couvrant intégralement sa responsabilité susceptible 

d’être mise en cause pour ce qui concerne la solidité des ouvrages même après la réception 

définitive, tel que prescrit par le droit du pays où les travaux sont exécutés. 

 

4.7 CLAUSES ENVIRONNEMENTALES 

Ces clauses environnementales présentent les mesures qui seront mises par l’entreprise pendant 

la phase de construction d’aménagement des sites en vue d’atténuer les impacts négatifs et 

bonifier les impacts positifs. Le respect de ces mesures pourra assurer la qualité du projet 

d’aménagement des sites et garantir leur contribution au développement durable de la zone. 

4.7.1 Mesures d'atténuation des impacts sur le Sol 

Pour atténuer les impacts sur les sols, les mesures suivantes seront mises en œuvre au niveau de 
l’ensemble des sites : 
➢ Éviter les déversements des huiles de vidange et hydrocarbures sur les sites ;  
➢ Remettre en état les sites d’emprunt à l'issue du chantier (remblai et compactage des zones 

touchées) ; 
➢ Veiller à la collecte de tous les dépôts et déchets solides et procéder à leur destruction ; 
➢ Éviter le déversement des produits de vidange sur les sites à aménager et veiller à leur 

collecte et leur acheminement vers des destinations où leur destruction est possible ; 
➢ Sensibilisation des travailleurs sur le respect des emprises des travaux afin d’éviter les 

risques d’érosion ; 
➢ Collecte des déchets et leur élimination par des procédés écologiquement responsables ; 
➢ Éviter de collecter les matériaux de travaux (sables, graviers etc.) au niveau des zones 

proches des sites à aménagés. 

 

4.7.2  Mesures d'atténuation des impacts sur l'air 

Pour réduire la perturbation et l’altération de la qualité de l’air au cours des travaux, les mesures 
suivantes seront appliquées : 

➢ Sensibilisation des travailleurs des chantiers notamment les chauffeurs des engins sur 
la limitation des vitesses et sur les conséquences d’altération de la qualité de l’air ; 

➢ Limitation des vitesses de circulation des véhicules de transport des matériaux (sables 
graviers etc.) ;  

➢ Suspension des travaux en période des vents ; 

 

4.7.3 Mesures d'atténuation des impacts sur les ressources en eau  
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Pour atténuer les impacts sur les ressources en eau au cours de la construction des ouvrages, la 
mesure à mettre en œuvre consiste à collecter les déchets et leur élimination dans un endroit 
loin des sites et des sources d’approvisionnement en eau. 
De même afin d’éviter tout risque d’épuisement des ressources exploitées, il sera interdit tout 
prélèvement des eaux au niveau des points d’eau (forages et/ou puits) de grandes 
fréquentations. 

 

4.7.4 Mesures d'atténuation des impacts sur la faune  

Pour réduire la perturbation de l’habitat de la faune au cours des travaux et prévenir/éviter 
d’éventuel braconnage, les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

➢ Sensibilisation des travailleurs sur l’importance de la faune et la nécessité de la protéger ; 
➢ Interdiction de la chasse illégale aux travailleurs de chantier durant toute la durée des 

travaux. 

 

4.7.5  Mesures d'atténuation des impacts sur la végétation 

Pour atténuer les impacts négatifs potentiels des travaux sur la flore, les mesures qui seront 
mises en œuvre sont :  

➢ La sensibilisation des travailleurs sur l’importance de la flore et l’interdiction de tout 
prélèvement sur les éléments de l’environnement humain; 

➢ Le respect des emprises lors des travaux de débroussaillage et d'ouverture des fouilles; 
➢ L’abattage espèces ligneuses protégées doit au préalable faire l’objet d’une autorisation 

spéciale de la part du service de l'environnement. 

 

4.7.6 Mesures d'atténuation des impacts sur la santé et la sécurité 

Pour une véritable prise en compte de la santé et la sécurité des travailleurs pendant les travaux, 
les principales mesures qui seront appliquées sur les chantiers sont :  
Réalisation de séances d’information dans les villages bénéficiaires. En effet, avant le démarrage 
des travaux, il est important d’informer les populations locales à travers des séances 
d’information dans les villages sur la nature, durée et conséquences des travaux à réaliser; 

➢ La mise en place d’équipements de sécurité (masques, gants, bottes) et de boites à 
pharmacie au niveau de tous les chantiers ; 

➢ Les observations strictes des mesures de sécurité pour minimiser les accidents de travail 
et ceux de circulation liés au transport des matériaux; 

➢ Le recrutement en priorité de la main-d’œuvre au niveau local pour prévenir 
d’éventuelles frictions entre les populations et les travailleurs.  

➢ L’observation stricte des mesures de sécurité et du code de la route pour minimiser les 
accidents de travail, de circulation et les nuisances liées aux bruits, vibration et envols 
de poussières et de fumées ; 

 

4.7.7 Main d’œuvre et l’agenda du travail décent 

L'entrepreneur est soumis à la réglementation du travail et à la législation sociale qui sont 

applicables en Mauritanie au moment de l'exécution des travaux. En aucun cas, il ne pourra 

invoquer en sa faveur l'ignorance de ladite réglementation et législation. 

Il s'y conformera notamment dans les domaines suivants : 

o Horaires et conditions de travail (embauche et licenciement) ; 
o Salaires et charges sociales ; 
o Règlements sanitaires, mesures de sécurité et hygiène ; 
o Emploi de la main-d’œuvre locale/étrangère. 
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L'entrepreneur est soumis à la réglementation du travail et aux législations en vigueur dans le 

pays ainsi que les législations internationales (BIT entre autres) ratifiée par le pays. Dans le 

cadre de l’agenda du travail décent et des politiques nationales récentes (emploi et sécurité 

sociale), il est demandé à l’entrepreneur de : 

 

o Garantir une rémunération minimale nette équivalant au SMIG (3000 MRU) 
par mois presté que cela soit le cas des journaliers, travailleurs temporaires ou 
des salariés de l’entreprise ; 

o Garantir un horaire hebdomadaire de travail de maximum 40 heures et de 
maximum 8 heures par jour. Cet horaire sera affiché sur la zone de chantier ; 

o Faire une liste de présences journalières des 
travailleurs/temporaires/journaliers avec nom et prénom consultable à tout 
moment par la mission de contrôle ; 

o Définir un moment et lieu précis de paie des travailleurs temporaires et 
journaliers permettant à la mission de contrôle d’y assister et de vérifier les 
conditions définies précitées. Le moment de paie (Jour et heures) sera défini et 
affiché sur le panneau de chantier et communiqué à la mission de contrôle ; 

 

La main d’œuvre nécessaire à l'exécution des travaux est recrutée par l'Entrepreneur sous sa 

responsabilité. Le Maître d’Ouvrage ou son représentant ont le droit d'exiger de l'Entrepreneur 

le changement ou le renvoi du chantier des agents ou ouvriers de l'entrepreneur pour 

insubordination, incapacité ou défaut de probité. 

L'Entrepreneur demeure dans tous les cas, responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient 

commises par eux dans la fourniture et l'emploi des matériaux. 

 

4.8 Modalités en matière de sécurité 

1. L’adjudicataire est responsable des mesures de sécurité de son personnel. 

L’adjudicataire met en place pour son personnel des mesures de sécurité proportionnelles au 

danger physique auquel il pourrait être exposé dans le pays où il travaille. L’adjudicataire est 

tenu de surveiller le niveau de risque physique auquel est exposé son personnel et de tenir 

Enabel informée de la situation. Si Enabel ou l’adjudicataire prend connaissance d'une menace 

imminente pour la vie ou la santé de l'un ou l'autre des membres du personnel de l’adjudicataire, 

ce dernier prend immédiatement des mesures d'urgence en vue de mettre en sécurité les 

personnes concernées. Si l’adjudicataire prend de telles mesures, il en informe immédiatement 

Enabel. 

2. Selon les règles en vigueur en Mauritanie, la prise en charge de l’escorte en zone rouge est 

assurée par l’Etat. 

3. Résiliation anticipée - Cas de force majeure en cas de dégradation de la situation sécuritaire 

Le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment et avec effet immédiat, résilier le marché, sous 

réserve des présentes dispositions, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de 

l’adjudicataire. 

Le cas de résiliation du présent article concerne également les personnes conjointement et 

solidairement responsables de l’exécution du marché. 
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Aucune des parties n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations 

contractuelles si elle en est empêchée par une situation de force majeure survenue après la date 

de notification de l'attribution du marché. 

Si l'une des parties estime qu'un cas de force majeure susceptible d'affecter l'exécution du 

marché est survenu, elle en avise sans délai l'autre partie, par écrit, en précisant la nature, la 

durée probable et les effets envisagés de cet événement. Sauf instruction contraire par le pouvoir 

adjudicateur, l’adjudicataire continue à exécuter le marché dans la mesure où cela lui est 

raisonnablement possible et cherche tous autres moyens raisonnables permettant de remplir 

celles de ses obligations que le cas de force majeure ne l'empêche pas d'exécuter. 

Si un cas de force majeure s'est produit, chaque partie a le droit de donner à l'autre un préavis 

de 30 jours pour résilier le marché. Si, à l'expiration de la période de 30 jours, le cas de force 

majeure persiste, le marché est résilié. 

Dans ce cas, conformément à l’article 63 des RGE, le pouvoir adjudicateur prévoit la liquidation 

du marché dans l’état où il se trouve, en tenant compte après réception de la valeur des services 

effectués, à l’exclusion de dommages et intérêts. 

4.9 Conformité de l’exécution (art. 34)  

Les travaux doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même en 

l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils 

répondent en tous points aux règles de l'art. 

4.10 Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35) 

S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement et dans la mesure du possible de manière 

électronique, une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution du 

marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans 

originaux. 

L'adjudicataire conserve et tient à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et 

la correspondance se rapportant à l'attribution et à l'exécution du marché jusqu'à la réception 

définitive.  

 

4.11 Plans de détail et d’exécution établis par l’adjudicataire (art. 36) 

L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires 

pour mener le marché à bonne fin. 

Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par le bureau d’études en 

charge du contrôle et surveillance des travaux contracté par l’adjudicateur, lequel dispose d'un 

délai de quinze (15) jours calendrier pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date 

à laquelle ceux-ci lui sont présentés. 

Les documents éventuellement corrigés sont représentés à l’adjudicateur qui dispose d'un délai 

de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent 

pas d'exigences nouvelles de sa part. 

4.11.1 Planning de chantier 
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La façon d'introduire le planning est à convenir avec le fonctionnaire dirigeant. 

Le premier planning est à introduire dans les quinze (15) jours calendrier qui suivent la 

notification de la conclusion du marché et au plus tard dans un délai de 5 jours après la 

notification de l’ordre de service de commencement des travaux. Une mise à jour mensuelle est 

obligatoire en cours de chantier. 

Ce projet de planning de chantier renseigne, outre les délais nécessaires aux travaux proprement 

dits "in situ", la durée des diverses prestations préalables telles que notamment l'établissement 

des documents prescrits dans les clauses techniques, plans d'exécution et de détails, notes de 

calculs, sélection des matériels et matériaux, y compris l'approbation des documents 

correspondants, les approvisionnements, le travail en atelier ou en usine, les essais préalables et 

de conformité, etc. 

Après étude, remarques et approbation de l’adjudicateur, le planning devient contractuel. 

4.11.2 Planning directeur 

L’entrepreneur s'oblige à fournir un planning directeur à l'approbation de l’adjudicateur et à ses 

conseils, dans les quinze (15) jours calendrier qui suivent la notification de la conclusion du 

marché. 

Ce planning devra anticiper suffisamment les situations pour permettre à l’adjudicateur de 

prendre les décisions ou donner les réponses ou fournir les documents qui lui incombent. 

Le planning directeur sera mis à jour au minimum mensuellement et devra rester cohérent avec 

le planning de chantier.  Il sera coordonné avec le planning de chantier et sera établi sur le même 

document. 

L’adjudicataire assure seul la gestion du planning de toutes les activités nécessaires à la 

réalisation du présent marché. 

En particulier, il prévoira : 

- la fixation des dates pour la fourniture de plans d’exécution qui lui sont nécessaires, 

- la passation des commandes à ses fournisseurs et sous-traitants,  

- la présentation en temps utile d’échantillons et de fiches techniques de produits soumis à 

réception technique préalable, 

- la prise de mesure des ouvrages et le délai de fabrication en atelier. 

- l’indication des dates au plus tard concernant les décisions à prendre par le pouvoir 

adjudicateur ; 

- l’indication des dates ultimes pour la conclusion d’ordres modificatifs en cours d’élaboration, 

- l'indication des dates ultimes pour l'achèvement de travaux exécutés par d'autres entreprises, 

- les relevés, en temps utiles, de dimensions d'ouvrages, 

- etc. 

4.11.3 Documents d’exécution 

Ces plans tiennent compte du cahier spécial des charges et des prescriptions techniques, des 

esquisses d'intention de l'auteur de projet et des documents graphiques généraux annexés au 
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présent cahier spécial des charges. 

Tous les plans d'exécution et de détails sont à soumettre à l'approbation de l’adjudicateur 

accompagnés des notes de calculs, agréments et fiches techniques et notamment ceux relatifs 

aux travaux et équipements ci-après dont la liste n'est pas limitative : 

Les dossiers d’exécution standards comprendront pour chaque ouvrage ou groupe d’ouvrages 

isolés ; 

- Le plan d’implantation général à l’échelle appropriée ; 

- Les dossiers d'exécution de tous les ouvrages et appareillage comprenant : les notes de 

calcul, les plans d'exécution, les plans de ferraillage, la liste des fers, les notes de calcul 

des quantités par poste ; 

- Le dossier d'exécution des travaux de terrassements éventuels. Il comprendra, le profil 

en long ; 

- Les profils en travers, les notes de calcul des cubatures des terrassements et les métrés ; 

- D’une manière générale, tous les dessins ou croquis nécessaires à l’exécution des 

travaux, tous les plans d'ensemble et d'implantation dessinés sur le levé de détails, les 

plans de coffrage, les plans de ferraillage, les plans des vannes métalliques et les plans 

de détails techniques ; 

- Le métré récapitulatif par poste du bordereau des prix. 

- Etc. 

 

Le fonctionnaire dirigeant pourra refuser des fiches techniques, partielles, incomplètes ou trop 

commerciales n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires à l'examen et à 

l'approbation. 

A la demande du Pouvoir adjudicateur, l’entrepreneur fournira également, en cours d'exécution, 

les documents ci-après : 

• Des échantillons de matériaux proposés correspondant aux fiches techniques ; 

• Les rapports d'essais, notices techniques, agréments techniques, fiches techniques, etc. 

• Des produits ou matériel utilisés dans le cadre du présent marché 

4.11.4 Etablissement des Plans "As Built"  

En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis à jour par l’entrepreneur dans les moindres 

détails de manière à reproduire avec exactitude les ouvrages et installations ainsi que leurs 

particularités tels qu'ils ont été réellement exécutés. 

Après l'achèvement des travaux, et en vue de la Réception Provisoire des ouvrages, 

l’entrepreneur est tenu de remettre les plans et schémas complets des ouvrages et installations 

tels qu'ils auront été réalisés. 

Après l'achèvement des travaux et pour la Réception Provisoire, l’entrepreneur est tenu de 

remettre trois exemplaires de dossiers techniques et une version électronique comprenant : 

• Les plans de recollement complets correspondants aux travaux effectivement exécutés ; 
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• Les spécifications techniques avec marques, types, provenance du matériel installé, 

• Les notices d'utilisation, comportant un manuel explicatif du fonctionnement de tous les 

équipements, 

• Les notices d'entretien contenant l'ensemble des prescriptions nécessaires à l'entretien 

et à la maintenance des équipements (contrôles et travaux d'entretien périodique, liste 

et codification des pièces de rechange...). 

4.12 Modifications du marché (art. 37 à 38/19 et 80) 

L'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours concernant l'application d'une des 

clauses telles que visées ci-dessous pour ralentir le rythme d'exécution, interrompre l'exécution 

du marché ou ne pas reprendre celle-ci, selon le cas. 

4.12.1 Clause de réexamen (art. 38) 

Prolongation du délai d’exécution : 

Si les prestations objets de ce marché prennent du retard et que le retard est indépendant de la 

diligence de l’adjudicataire du présent marché, le délai d’exécution pourra être revu et sera 

adapté au nouveau planning des travaux. L’adjudicataire devra alors introduire après du pouvoir 

adjudicateur une demande écrite de prolongation du délai d’exécution ; 

Changement d’un membre clé de l’équipe chargé de l’exécution des prestations : 

En cas d'indisponibilité temporaire ou définitive du personnel clé, l'adjudicataire préviendra 

immédiatement le pouvoir adjudicateur, et ce, au plus tard à la date de début de l'indisponibilité. 

L'adjudicataire prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'indisponibilité 

perturbe le moins possible la prestation de services. 

En cas, notamment, d'indisponibilité définitive pour force majeure, l'adjudicataire proposera, 

dans les 5 jours suivant le jour où il en a pris connaissance, un remplaçant (h/f), et ce, en 

transmettant son CV accompagné des copies légalisées des diplômes et attestations de travail au 

pouvoir adjudicateur. Le remplaçant doit au minimum être de qualité équivalente à celle de la 

personne proposée dans l'offre, et doit être approuvé par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir 

adjudicateur peut demander à interviewer ledit remplaçant. 

Par ailleurs, l'adjudicataire doit prévoir un délai nécessaire au transfert de connaissances. Ainsi, 

le remplaçant doit disposer, au plus tard 10 jours après le début de l'indisponibilité, des mêmes 

connaissances relatives à la mission que son prédécesseur. Les frais liés à cette transition ne 

peuvent en aucun cas être répercutés sur le pouvoir adjudicateur. 

La même procédure de remplacement peut être requise par le pouvoir adjudicateur, lorsque 

celui-ci estime qu'un entrepreneur ne dispose pas des compétences adéquates ou qu'il n'effectue 

pas avec satisfaction les tâches qui lui incombent dans le cadre du présent marché. 

4.12.2 Circonstances imprévisibles (art.38/2) 

L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour 

des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger. 

Une décision de l’Etat belge ou de l’Union Européenne de suspendre la coopération avec le pays 

partenaire est considérée être une circonstance imprévisible au sens du présent article. En cas 

de rupture ou de cessation des activités par l’Etat belge qui implique donc le financement de ce 
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marché, Enabel mettra en œuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant 

maximum d’indemnisation. 

L’adjudicateur se réserve également le droit de suspendre l’exécution du marché pendant une 

période donnée, notamment en cas de force majeure (problème sécuritaire…) et de circonstances 

imprévisibles. 

4.12.3 Remplacement de l’adjudicataire (art. 38/3) 

Pour autant qu’il remplisse les critères de sélection ainsi que les critères d’exclusions repris dans 

le présent document, un nouvel adjudicataire peut remplacer l’adjudicataire avec qui le marché 

initial a été conclu dans les cas autres que ceux prévus à l’art. 38/3 des RGE.  

L’adjudicataire introduit sa demande le plus rapidement possible par envoi recommandé, en 

précisant les raisons de ce remplacement, et en fournissant un inventaire détaillé de l’état des 

fournitures et services déjà exécutées déjà faites, les coordonnées relatives au nouvel 

adjudicataire, ainsi que les documents et certificats auxquels le pouvoir adjudicateur n’a pas 

accès gratuitement. 

Le remplacement fera l’objet d’un avenant daté et signé par les trois parties. L’adjudicataire 

initial reste responsable vis à vis du pouvoir adjudicateur pour l’exécution de la partie restante 

du marché.  

4.12.4 La règle "de minimis" (art.38/4) 

Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque la valeur de 

la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes : 

1° le seuil fixé pour la publicité européenne, et 2° 15 (quinze) pour cent de la valeur du marché 

initial. 

Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur visée à l'alinéa 1er, est 

déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives. 

4.12.5 Révision des prix (art. 38/7) 

Pour le présent marché, une révision des prix est prévue. Il ne peut être appliqué qu’une révision 

des prix par an (lors de chaque anniversaire de la notification du contrat). 

Pour le calcul de la révision des prix, la formule suivante est d’application : P = Po x ( ((0,40 x s) 

/ S) + ((0,40 x i) / I) + 0,20 ) 

Les lettres minuscules se rapportent aux données valables à la date d’application de la révision 

des prix. Les lettres majuscules se rapportent aux données valables avant l’ouverture des offres. 

P = prix révisé 

Po = prix de l’offre 

S : représente la moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manœuvres, 

fixés par un organisme national habilité, majorés du pourcentage global des charges sociales et 

assurances, 10 jours avant l’ouverture des offres (catégorie A) ; 

s : même moyenne des salaires horaires que S mais à la date initiale de la période mensuelle 

considérée dans l’acompte ; 
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I : représente l'indice sur la base d'une consommation annuelle sur le marché interne (au niveau 

national) des principaux matériaux et matières premières, établi par un organisme national 

habilité, pour le mois de calendrier qui précède la date d'ouverture des offres ; 

i : représente le même indice au niveau national, pour le mois de calendrier précédant la période 

de l'acompte ; 

Chaque fraction est réduite en un nombre décimal comprenant au maximum 5 décimales dont 

la cinquième est majorée de 1 si la sixième décimale est égale ou supérieure à 5. 

Quant aux produits de la multiplication de chacun des quotients ainsi obtenus par la valeur du 

paramètre correspondant, ils sont arrêtés à la cinquième décimale, laquelle est également 

majorée de 1 si la sixième est égale ou supérieure à 5. 

La révision des prix ne peut être appliquée que si la différence entre le nouveau et l’ancien prix 

(mentionné dans l’offre pour la première révision de prix ou le dernier prix révisé accepté pour 

les révisions de prix suivantes) s’élève au moins à 5 %. 

La clause doit être basée sur des éléments déterminants d’ordre économique (prix des matériaux 

– I et i) et/ou social (variation des salaires et des charges sociales – S et s). 

La révision des prix est basée sur des paramètres objectifs et contrôlables et utilise des 

coefficients de pondération appropriés. Elle reflète ainsi la structure réelle des coûts. En cas de 

difficulté à établir une telle formule, le soumissionnaire pourra proposer le choix des indices au 

pouvoir adjudicateur qui validera la formule. 

4.12.6 Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l’adjudicateur durant 
l’exécution (art. 38/12) 

L’adjudicateur se réserve le droit de suspendre l’exécution du marché pendant une période 

donnée, notamment lorsqu’il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient à 

ce moment-là. 

Le délai d’exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour 

autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise 

d'amende pour retard d'exécution sera consentie. 

Lorsque les prestations sont suspendues, sur la base de la présente clause, l’adjudicataire est 

tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations 

déjà exécutées et les matériaux, des dégradations pouvant provenir de conditions 

météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance. 

L’adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par 

l’adjudicateur lorsque : 

la suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins dix jours ouvrables 

ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d’exécution est exprimé en jours ouvrables ou 

en jours de calendrier;  

- la suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables;  

- la suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché. 

Dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire ou le pouvoir 

adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance, l’adjudicataire dénonce les faits ou 
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les circonstances de manière succincte au pouvoir adjudicateur et décrit de manière précise leur 

sur le déroulement et le coût du marché.   

Il est rappelé que conformément à l’article 80 de l’AR du 14/01/2013, l’entrepreneur est tenu de 

poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner 

lieu la détermination de prix nouveaux. 

Tout ordre modifiant le marché, en cours d’exécution du contrat, est donné par écrit.  Toutefois, 

les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des 

travaux. 

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du 

marché ainsi qu'aux plans. 

4.12.7 Fixation des prix unitaires ou globaux – Calcul du prix 

Les prix unitaires ou globaux des travaux modifiés, que l’entrepreneur est tenu d’exécuter, sont 

déterminés dans l’ordre de priorité suivant : 

1. Selon les prix unitaires ou globaux de l’offre approuvée ; 

2. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux déduits de l’offre approuvée ; 

3. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux d’un autre marché d’Enabel ; 

4. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux à convenir pour l’occasion.   

 

Dans ce dernier cas, L’entrepreneur doit justifier le nouveau prix unitaire en le détaillant en 

fournitures, homme-heures, heures de matériel et frais généraux et bénéfices. 

4.12.8 Fixation des prix unitaires ou globaux – Procédure à respecter 

L’entrepreneur introduit sa proposition pour la réalisation des prestations complémentaires ou 

ses nouveaux prix au plus tard dans les 10 jours calendrier de la demande du fonctionnaire 

dirigeant (à moins que ce dernier ne spécifie un délai plus court) et, avant l’exécution des travaux 

considérés. Cette proposition est introduite sur base d’une fiche type qui lui sera fournie par le 

fonctionnaire dirigeant et sera accompagnée de toutes les annexes et justifications nécessaires. 

Cette fiche de prix convenus est établie sur base du modèle établi par Enabel. L’entrepreneur y 

joint au minimum les annexes et documents suivants : 

 

• l’ordre modificatif donné par le pouvoir adjudicateur et plus généralement la 

justification de la modification des travaux, 

• le calcul des nouveaux prix unitaires ou globaux 

• les quantités à mettre en œuvre pour les postes existants et les nouveaux postes, 

• le cas échéant, les offres des sous-traitants ou fournisseurs consultés, 

• les autres documents qu’il estime pertinent. 

Après exécution de la prestation, et au plus tard, lors de l’établissement du décompte final, 

l’entrepreneur transmet au fonctionnaire dirigeant les factures que lui ont adressées les sous-
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traitants et fournisseurs. Il atteste sur ces factures qu’il n’a reçu pour celles-ci aucune note de 

crédit ou compensation du fournisseur ou du sous-traitant. 

Lorsque l’entrepreneur reste en défaut de fournir une proposition acceptable de nouveaux prix 

ou si le pouvoir adjudicateur estime que la proposition fournie est inacceptable, le pouvoir 

adjudicateur fixe d’office le nouveau prix unitaire ou global, tous les droits de l’entrepreneur 

restant saufs. 

 

4.13 Contrôle et surveillance du marché 

1.1.1. Etendue du contrôle et de la surveillance (art. 39) 

Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou contrôler partout la préparation ou la réalisation 

des prestations par tous moyens appropriés. 

L’adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les 

renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission. 

L’adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu’une surveillance ou un contrôle a été exercé par le 

pouvoir adjudicateur pour prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque les prestations 

sont refusées ultérieurement pour défauts quelconques. 

4.14 Lieu d’exécution des travaux 

Les travaux devront être exécutés dans les wilayas du Guidimakha , Assaba et le Hodh el chargui 

en Mauritanie. 

4.15 Modes de réception technique (art. 41) 

En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer : 

1° la réception technique préalable au sens de l’article 42; 

2° la réception technique a posteriori au sens de l’article 43; 

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques lorsque 

l’adjudicataire prouve que les produits/travaux ont été contrôlés par un organisme indépendant 

lors de leur production, conformément aux spécifications des documents du marché. Est à cet 

égard assimilée à la procédure nationale d’attestation de conformité toute autre procédure de 

certification instaurée dans un Etat membre de l’Union européenne et jugée équivalente. 

4.15.1 Réception technique préalable (art. 41-42) 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit à n’importe quel moment de la mission de demander 

à l’entrepreneur un rapport d’activité (réunions tenues, personnes rencontrées, institutions 

visitées, résumé des résultats, problèmes rencontrés et problèmes non résolus, déviation par 

rapport au planning et déviations par rapport aux calendriers…). 

A la demande de l’adjudicataire, le pouvoir adjudicateur vérifie conformément aux documents 

du marché si les produits / travaux présentent les qualités requises ou, à tout le moins, sont 

conformes aux règles de l'art et satisfont aux conditions du marché. 



 

  

MRT19001-10089                                                                                                               41 
 

Les produits / travaux qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, 

sont déclarés ne pas se trouver en état de réception technique. Lorsque le pouvoir adjudicateur 

constate que les produit / travaux présentés ne sont pas dans les conditions requises pour être 

examinés, la demande de l'adjudicataire est considérée comme non avenue. Une nouvelle 

demande est introduite lorsque les produits / travaux se trouvent prêts pour la réception. 

4.15.2 Réception technique à posteriori (art. 43) 

Une réception technique a posteriori sera organisée à la demande du pouvoir adjudicateur pour 

les produits / travaux qui seraient cachés après l’achèvement des travaux. 

 

4.16 Délai d’exécution (art. 76) 

Chaque lot doit être exécuté dans un délai de cinq (5) mois pour les Lot N°1 et N°3 et trois 

(3)  mois pour le Lot N°2. Ce délai inclut la période d’élaboration du programme général 

d’exécution des travaux et de mobilisation du personnel et matériel. 

 

4.17 Mise à disposition de terrains (art. 77) 

L'entrepreneur s'assure à ses frais, de la disposition de tous les terrains qui lui sont nécessaires 

pour l'installation de ses chantiers, les approvisionnements, la préparation et la manutention 

des matériaux de même que ceux nécessaires à la mise en dépôt de terres arables, des terres 

provenant des déblais reconnus impropres à leur réutilisation en remblai, des produits de 

démolition, des déchets généralement quelconques et des terres en excès. 

Il est responsable, vis-à-vis des riverains, de tout dégât occasionné aux propriétés privées lors 

de l'exécution des travaux ou de la mise en dépôt des matériaux. 

Les palissades ne peuvent être utilisées comme support de publicité.  

Aucune publicité n'est admise sur l'emprise des chantiers, hormis les panneaux "Info-Chantier". 

4.18 Conditions relatives au personnel (art. 78) 

Toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions 

générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du chantier. 

L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit 

et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel 

respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit 

par des conventions collectives conclues par des conventions d'entreprises. 

En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition de l'adjudicateur, à un endroit du chantier 

que celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le 

chantier. 

Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants : 

le nom; le prénom; l’occupation réelle par journée effectuée sur le chantier; la date de naissance;  

le métier;  la qualification; 
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La personne de contacte désignée par l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution du présent 

contrat avec le pouvoir adjudicateur devra maîtriser la langue suivante : le français.  

4.19 Organisation du chantier (art. 79) 

L’entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires locales. régissant 

notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des 

conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises 

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant 

la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des délégués du 

pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité. 

L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures 

indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et 

ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les 

circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des 

troubles y soient provoqués. 

L'entrepreneur prend, à ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que de 

nuit ou par temps de brouillard, les chantiers et les dépôts qui empiètent sur les endroits 

normalement livrés à la circulation tant des véhicules que des piétons. Il est tenu de clôturer 

complètement ses chantiers tant le long des trottoirs provisoires ou définitifs, que le long des 

voies provisoires ou définitives réservées à la circulation automobile. Ces clôtures et palissades 

assureront également la protection du chantier pendant toute la durée de celui-ci, contre toute 

intrusion étrangère aux besoins du chantier. 

L’entrepreneur fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de ce 

chantier aux dimensions et selon le modèle fournit par le Pouvoir Adjudicateur préalablement 

au démarrage des travaux. 

Le panneau d’information sera posé au début du chantier, le long de la voie publique à un endroit 

à définir par le pouvoir adjudicateur. 

4.20 Moyens de contrôle (art. 82) 

L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de l'exécution des travaux en cours 

sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs. 

Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout 

temps au fonctionnaire dirigeant et aux délégués désignés par le pouvoir adjudicateur le libre 

accès aux lieux de production, en vue du contrôle de la stricte application du marché, notamment 

en ce qui concerne l'origine et les qualités des produits. 

Si l'entrepreneur met en œuvre des produits n'ayant pas été réceptionnés ou ne satisfaisant pas 

aux prescriptions du cahier des charges, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut interdire 

la poursuite des travaux en cause, jusqu'à ce que ces produits refusés soient remplacés par 

d'autres qui satisfont aux conditions du marché, sans que cette décision engendre une 

prolongation du délai d'exécution ou un droit quelconque à indemnisation. La décision est 

notifiée à l'entrepreneur par procès-verbal. 
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4.21 Journal des travaux (art. 83) 

Dès la réception de la notification de la conclusion du marché, l'entrepreneur met les Journaux 

de Travaux nécessaires à la disposition d’Enabel. 

Dès le début des travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir quotidiennement et en 2 exemplaires 

au fonctionnaire dirigeant, tous les renseignements nécessaires à l’établissement du journal des 

travaux. Il s’agit notamment : 

• Conditions atmosphériques ; 

• Interruptions de chantier dues à des conditions météorologiques défavorables 

• Les heures de travail ; 

• Le nombre et la qualité des ouvriers occupés sur chantier  

• Les matériaux approvisionnés ; 

• Le matériel effectivement utilisé et le matériel hors service ; 

• Les événements imprévus ; 

• Les ordres modificatifs de portées mineures ; 

• Les attachements et quantités réalisées pour chacun des postes et dans chacune des 

zones de chantier. Les attachements constituent la représentation exacte et détaillée de 

tous les ouvrages exécutés, en quantité, dimension et poids. 

Des retards dans la mise à disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu à 

l'application des pénalités. 

A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur est 

censé être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés. 

Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé par lettre 

recommandée. 

4.22 Responsabilité de l’entrepreneur (art. 84) 

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-

traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble. 

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les 

travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de 

fonctionnement. 

Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du pouvoir 

adjudicateur. 

4.23 Moyens d’action du Pouvoir Adjudicateur (art. 44-51 et 85-88) 

Le défaut du prestataire de services ne s’apprécie pas uniquement par rapport aux travaux 

mêmes, mais également par rapport à l’ensemble de ses obligations. 

Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle 
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de l’exécution du marché, il est strictement interdit à l’entrepreneur d’offrir, directement ou 

indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, 

quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernés directement ou 

indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l’exécution du marché, quel que soit leur rang 

hiérarchique. 

En cas d’infraction, le pouvoir adjudicateur pourra infliger à l’entrepreneur une pénalité 

forfaitaire par infraction allant jusqu’au triple du montant obtenu par la somme des valeurs 

(estimées) de l’avantage offert au préposé et de l’avantage que l’adjudicataire espérait obtenir en 

offrant l’avantage au préposé. Le pouvoir adjudicateur jugera souverainement de l’application 

de cette pénalité et de sa hauteur. 

De plus, lorsqu’ il y a soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon en cours d’exécution, 

l'entrepreneur peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le 

reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de 

l'entrepreneur ou de l'adjudicateur, suivant que le soupçon se trouve vérifié ou non. 

Cette clause ne fait pas préjudice à l’application éventuelle des autres mesures d’office prévues 

au RGE, notamment la résiliation unilatérale du marché et/ou l’exclusion des marchés du 

pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée. 

4.23.1 Défaut d’exécution (art. 44) 

L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché: 

1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents 

du marché; 

2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles 

puissent être entièrement terminées aux dates fixées; 

3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur. 

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du 

pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise 

immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée. 

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens 

de défense par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours 

suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après 

ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés. 

Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs 

des mesures prévues aux articles 45 à 49, 86-87. 

4.23.2 Pénalités (art. 45) 

 

Pénalités spéciales 

 

En raison de l’importance des travaux et de la durée du projet, sont affectés, 

sans mise en demeure et par la seule infraction, d’une pénalité journalière de 

250  EUR par jour calendrier de non-exécution : 
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- Non-fourniture des documents administratifs et techniques tel que le planning de 

chantier, planning directeur, documents d’exécution à défaut d'avoir remis, dans le 

délai fixé lors des réunions de chantier ou par ordre de services, tous les documents 

indiqués ; 

- Absence aux réunions de chantier ou de coordination : une pénalité par absence sera 

appliquée à l'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas valablement représenter 

à toutes les réunions auxquelles il est prié d'assister ; 

- Retard dans l'exécution des observations ou ordre de service du pouvoir adjudicateur 

par le biais du fonctionnaire dirigeant : dans les cas où les listes d'observation 

résultant des visites de chantier, ou réception, ne seraient pas satisfaites dans le délai 

prescrit par le fonctionnaire dirigeant, l’adjudicataire sera pénalisé par jour 

calendaire de retard jusqu'à exécution ; 

- Modification d’un des membres du personnel clé sans accord préalable du Pouvoir 

Adjudicateur : une pénalité forfaitaire par jour de défaut est appliquée, prenant fin 

lorsque, soit le fonctionnaire dirigeant obtient l’accord du pouvoir adjudicateur sur 

le nouveau membre mis en place, soit le membre remplacé est rétabli dans ses 

fonctions, soit les deux parties se mettent d’accord sur une nouvelle personne de 

remplacement conjointement acceptée. En cas d’application des pénalités, celles-ci 

ne peuvent en aucun cas être récupérée rétroactivement, même si un accord est 

trouvé ; 

 

Lorsqu’un manquement à l’une des dispositions visées ci-dessus est constaté conformément à 

l’article 44 § 2 AR 14.01.2013, le pouvoir adjudicateur peut accorder un délai à l’entrepreneur 

pour faire disparaître le manquement et l’avertir de cette disparition par lettre recommandée. 

Dans ce cas, ce délai est notifié à l’adjudicataire en même temps que le P.V. de constat dont 

question à l’article 44 § 2 AR 14/01/13.  

Si aucun délai n’est indiqué dans la lettre recommandé, le l’adjudicataire est tenu de réparer 

sans délai les manquements. 

4.23.3 Amendes pour retard (art. 46 e.s. et 86) 

Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45. Elles sont dues, 

sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procès-

verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard. 

Les amendes sont calculés selon la formule mentionnée à l’article 86 §1er. 

Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du 

pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des 

tiers du fait du retard dans l'exécution du marché. 

Au cas où les travaux faisant l'objet du présent cahier des charges n'étaient pas terminés dans 

les délais prévus, l’amende suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable de retard, sans 

mise en demeure, par la seule expiration des délais en question : 
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R= 0,45*(( M * n²)/N²) 

 

Dans laquelle : 

R = le montant des amendes à appliquer pour un retard de n jours ouvrables ; 

M = le montant initial du marché ; 

N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l’origine pour exécution du marché ; 

n = le nombre de jours ouvrables de retard. 

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 75.000 euros et que, en même temps, N ne dépasse pas 

cent cinquante jours ouvrables, le dénominateur N² est remplacé par 150 x N. 

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur 

montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des 

amendes. 

Si, sans fixer de parties ou de phases, le cahier spécial des charges stipule que les délais partiels 

sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières 

prévues au cahier spécial des charges, ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées 

suivant la formule visée à l’art.86§1 de l’A.R. du 14.01.2013, dans laquelle les facteurs M et N se 

rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes à chaque délai 

partiel de P jours ouvrables est de : 

 

Rpar = (M /20)*(P/N) 

 

4.23.4 Mesures d’office (art. 47 et 87) 

§ 1 Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de 

défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le 

pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2. 

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration 

du délai indiqué à l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a expressément reconnu 

les manquements constatés. 

§ 2 Les mesures d'office sont: 

1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à défaut de 

constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre 

de dommages et intérêts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef 

de retard d'exécution pour la partie résiliée; 

2° l'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté; 

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout 

ou partie du marché restant à exécuter. 

Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de 

l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de 
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l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire. 

4.23.5 Autres sanctions (art. 48) 

Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent cahier spécial des charges, l'adjudicataire 

en défaut d'exécution peut être exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour une 

période de trois ans. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la 

décision motivée lui est notifiée. 

4.24 Réceptions, garantie et fin du marché (art. 64-65 et 91-92) 

4.24.1 Réception des travaux exécutés (art. 64-65 et 91-92) 

Les travaux seront suivis de près pendant leur exécution par le fonctionnaire dirigeant. Les 

prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions 

techniques et aux épreuves prescrites.  

Il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des travaux qui font l'objet du 

marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque 

l'achèvement complet du marché. 

La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par l'adjudicateur ne peut valoir réception 

provisoire. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de trente jours à compter 

de la date de la fin totale ou partielle des travaux, constatée conformément aux modalités fixées 

dans les documents du marché, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le 

résultat à l’entrepreneur.  

Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les 

résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il 

est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de réception 

provisoire ou de refus de réception. 

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, 

par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de 

l’envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasion, de procéder à la réception 

provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de 

l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des 

épreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de 

refus de réception. 

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée et est 

d’un an. 

Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, 

dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception. 

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-

traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble. 

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les 

travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de 

fonctionnement. 

Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les 
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causes ne lui sont pas imputables. 

L’adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait certains ouvrages ou certaines parties 

d’ouvrages, est tenu de remettre en état les parties environnantes (telles que peintures, 

tapisseries, parquets, etc...) auxquelles des dommages ou dégâts ont été causés du fait de la 

réfection entreprise. 

Dans les propriétés occupées, bâties ou non, l’adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni 

porter entrave ni créer un danger de quelque nature que ce soit à cette occupation.  Il est tenu 

de prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires à cette fin. 

Pendant le délai de garantie, d’une durée de 2 ans, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure 

des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon 

état de fonctionnement. 

A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er relatives 

à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage 

et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil. 

Toute infraction aux obligations incombant à l’adjudicataire durant la période de garantie fera 

l’objet d’un procès-verbal et de l’application des mesures d’offices, conformément à l’article 44 

du RGE. 

4.24.2 Frais de réception 

Lors de la rédaction de son offre le soumissionnaire tient compte des frais de réception suivant : 

- Les frais de l’organisation et la préparation de la réception ; 

- Les frais du gardiennage et  de  la  signalisation  du  chantier  jusqu’à  la  réception 

provisoire signée. 

4.25 Prix du marché en cas de retard d’exécution (art 94) 

Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable à l'entrepreneur est 

calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le pouvoir 

adjudicateur : 

soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, 

les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;    

soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante 

: 

 

E= _e1 x_t1_+_e2__x__t2_+…+(en__x__tn) 

t1+t2+…+tn 

 

 

dans laquelle : 

e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai 
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contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à 

l'entrepreneur; 

t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en 

mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de 

l'exécution du marché n'étant pas pris en considération. 

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale. 

 

4.26 Facturation et paiement des travaux (art. 66 es et 95) 

Le paiement interviendra au plus tard 30 jours après introduction et acceptation de la facture. 

 

La facture doit être adressée à l’adresse suivante : 

 

Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde ou le paiement unique du 

montant du marché, l'entrepreneur est tenu d'introduire un état détaillé des travaux réalisés, 

signé et daté, justifiant selon lui le paiement demandé. 

Cet état détaillé peut comporter : 

1° les quantités exécutées sur la base des postes du métré récapitulatif ; 

2° les quantités exécutées au-delà des quantités présumées figurant dans les postes du métré 

récapitulatif ; 

3° les travaux supplémentaires exécutés en vertu d'un ordre écrit ; 

4° les travaux exécutés à des prix unitaires proposés par l'entrepreneur et non encore acceptés 

par l’adjudicateur. 

Après approbation du bureau de contrôle, l’adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 

trente (30) jours à partir de la date de réception de l'état détaillé des travaux réalisés. 

Durant le délai de vérification, le fonctionnaire dirigeant donne connaissance de son acceptation 

par écrit à l'entrepreneur et l'invite à introduire dans les cinq (5) jours une facture pour le 

montant indiqué. 

Le paiement du montant dû à l'entrepreneur est effectué dans un délai de trente (30) jours à 

compter de la date de la fin de la vérification visée ci-dessus, pour autant que l’adjudicateur soit, 

en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres 

La facture contient le détail complet des travaux qui justifient le paiement. La facture est 

signée et datée, et porte un numéro et la mention « certifié sincère et véritable et arrêté à la 

somme totale de € ou MRU ……… (montant en toutes lettres) », ainsi que la référence 

MRT19001-10089. La facture qui ne porte pas cette référence ne pourra pas être payée. 

A l’attention de Monsieur Fidèle TURABUMUKIZA Nsengimana , Responsable administratif 

et financier du Projet RIMDIR/Enabel 

Ilot K , lot 216, Nouakchott, Mauritanie 



 

  

MRT19001-10089                                                                                                               50 
 

documents éventuellement exigés. 

Le paiement s’effectue exclusivement par virement bancaire. 

La facture doit être libellée en € ou en MRU suivant la monnaie dans laquelle l’entrepreneur a 

remis offre. 

Pour rappel, les opérateurs mauritaniens ou établis en Mauritanie doivent remettre offre en 

MRU. 

Le pouvoir adjudicateur effectuera les virements bancaires à partir d’un compte bancaire 

européen ou d’un compte bancaire mauritanien.  

Les frais de transfert bancaire seront à la charge de l’entrepreneur. 

Le paiement s’effectue exclusivement par virement bancaire. 

 Avances : 

Conformément à l’article 67, une avance peut être accordée à l’adjudicataire, avant le versement 

du premier acompte, pour des opérations liées à la mise en œuvre des tâches, à titre d'avance 

forfaitaire, pour lui permettre de faire face aux investissements préalables de valeur 

considérable entraînés par le démarrage du marché. Le montant total de l’avance forfaitaire ne 

peut pas dépasser 20 % du montant initial du marché. 

Le paiement de l'avance est subordonné à l'introduction par l'adjudicataire d'une demande écrite 

datée et signée à cet effet. 

Aucune avance (forfaitaire et d’approvisionnement) n'est accordée avant : 

- La notification de la conclusion du marché ; 

- La constitution du cautionnement ; 

- La constitution d'une garantie financière établie pour la totalité de l’avance ; 

- L’approbation par le bureau de suivi des travaux, le pouvoir adjudicateur du 

programme de la mise en œuvre des tâches. 

L’adjudicataire utilise l’avance exclusivement pour les opérations liées à la mise en œuvre des 

tâches. Le paiement des avances peut être suspendu et les avances peuvent être récupérées sur 

les acomptes, s’il est constaté que l’adjudicataire ne respecte pas ses obligations contractuelles. 

L’adjudicataire doit constituer une garantie bancaire appelée « Cautionnement ». 

Le remboursement de l’avance (maximum 20 %) s'effectue par retenues basées sur les 

déclarations de créances mensuelles. 

Le remboursement est effectué par précompte sur les acomptes et, éventuellement, sur le solde 

dû à l’adjudicataire. Ce remboursement commence dès le premier acompte et doit être terminé 

au plus tard lorsque le montant payé atteint 80 % du montant du marché. Le remboursement 

est effectué dans la monnaie que celle de l'avance (€ ou MRU). 

Le calcul du montant des retenues est effectué au moyen de la formule suivante : R= (Va * D) / 

(Vt * 0,8) 

Dans laquelle : 
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R = montant à rembourser au pouvoir adjudicateur 

Va = montant total de l’avance consentie 

Vt = montant initial du marché 

D = montant de l’acompte 

Le calcul est poussé jusqu'à la deuxième décimale arrondie au chiffre supérieur. 

Le paiement du montant dû au prestataire de services se fera sur le compte 

renseigné dans la fiche signalétique financière annexée au présent cahier spécial 

de charges. 

4.27 Litiges (art. 73) 

Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux 

compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou 

le néerlandais. 

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes 

ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution 

de ce marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages 

et intérêts par des tiers à cet égard. 

En cas de « litige », c’est-à-dire d’action en justice, la correspondance devra (également) être 

envoyée à l’adresse suivante :  

Enabel s.a. 

Cellule juridique du service Logistique et Achats (L&A) 

À l’attention de Mme Inge Janssens 

rue Haute 147 

1000 Bruxelles 

Belgique 
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5 Spécifications techniques des travaux 

Vous trouverez en annexe les pièces dessinées qui font partie intégrante du cahier spécial des charges : 

1. Spécifications techniques des travaux de construction des parcs de vaccination 
2. Plan et coupe de façade des parcs de vaccination 
3. Quelques photos  
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6 Formulaires 

6.1 Fiche d’identification 

6.1.1 Entité de droit privé/public ayant une forme juridique 

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici : https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3b918624-1fb2-4708-9199-

e591dcdfe19b  

NOM OFFICIEL8 

 

NOM COMMERCIAL 

(si différent)  

ABRÉVIATION 

FORME JURIDIQUE 

TYPE A BUT LUCRATIF 

D'ORGANISATION SANS BUT LUCRATIF ONG9 OUI NON 

 

NUMÉRO DE REGISTRE PRINCIPAL10 

NUMÉRO DE REGISTRE SECONDAIRE 

(le cas échéant) 

LIEU DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL VILLE PAYS 

DATE DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL 

 JJ MM AAAA 

NUMÉRO DE TVA 

ADRESSE DU SIEGE 

SOCIAL 

CODE POSTAL BOITE POSTALE  VILLE 

 
8 Dénomination nationale et sa traduction en EN ou FR, le cas échéant. 
9 ONG = Organisation non gouvernementale, à remplir pour les organisations sans but lucratif.  
10 Le numéro d’enregistrement au registre national des entreprises. Voir le tableau des dénominations correspondantes par pays.  

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3b918624-1fb2-4708-9199-e591dcdfe19b
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3b918624-1fb2-4708-9199-e591dcdfe19b
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PAYS TÉLÉPHONE  

COURRIEL 

DATE 
CACHET 

NOM DU REPRESENTANT AUTORISE 
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SIGNATURE DU REPRÉSENTANT 

AUTORISÉ 
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6.2 Formulaire d’offre – Prix- Lot 1 

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter, conformément aux dispositions du CSC  du marché MRT19001-10089 et déclare 

explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propres conditions. 

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif/bordereau des prix sont établis en respectant la valeur relative de ces 

postes par rapport au montant total de l’offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes 

proportionnellement à l’importance de ceux-ci. 

Le soumissionnaire s’engage à exécuter le marché public conformément aux dispositions du CSC MRT19001-10089, aux prix mentionnés dans Bordereau 

des prix unitaires, exprimés en Mru ou en Euro et hors TVA,  

Pourcentage TVA : ……………%. 

L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre. 

Le soumissionnaire joindra à son offre le Bordereau des prix unitaires complétés et signés 

Certifié pour vrai et conforme, 

Nom et prénom : ……………………………………………… 

Dûment autorisé à signer au nom de : ……………………………………………… 

Lieu et date : ……………………………………………… 

Signature autorisée : ……………………………………………… 
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6.3 Formulaire d’offre – Prix- Lot 2 

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter, conformément aux dispositions du CSC  du marché MRT19001-10089 et déclare 

explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propres conditions. 

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif/bordereau des prix sont établis en respectant la valeur relative de ces 

postes par rapport au montant total de l’offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes 

proportionnellement à l’importance de ceux-ci. 

Le soumissionnaire s’engage à exécuter le marché public conformément aux dispositions du CSC MRT19001-10089, aux prix mentionnés dans Bordereau 

des prix unitaires, exprimés en Mru ou en Euro et hors TVA,  

Pourcentage TVA : ……………%. 

L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre. 

Le soumissionnaire joindra à son offre le Bordereau des prix unitaires complétés et signés 

Certifié pour vrai et conforme, 

Nom et prénom : ……………………………………………… 

Dûment autorisé à signer au nom de : ……………………………………………… 

Lieu et date : ……………………………………………… 

Signature autorisée : ……………………………………………… 
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6.4 Formulaire d’offre – Prix- Lot 3 

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter, conformément aux dispositions du CSC  du marché MRT19001-10089 et déclare 

explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propres conditions. 

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif/bordereau des prix sont établis en respectant la valeur relative de ces 

postes par rapport au montant total de l’offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes 

proportionnellement à l’importance de ceux-ci. 

Le soumissionnaire s’engage à exécuter le marché public conformément aux dispositions du CSC MRT19001-10089, aux prix mentionnés dans Bordereau 

des prix unitaires, exprimés en Mru ou en Euro et hors TVA,  

Pourcentage TVA : ……………%. 

L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre. 

Le soumissionnaire joindra à son offre le Bordereau des prix unitaires complétés et signés 

Certifié pour vrai et conforme, 

Nom et prénom : ……………………………………………… 
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Dûment autorisé à signer au nom de : ……………………………………………… 

Lieu et date : ……………………………………………… 

Signature autorisée : …………………………………………… 
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6.5 DQE – Lot 1 

2.1 REALISATION DES PARCS DE VACCINATION DANS LA WILAYA D'ASSABA -  
LOT N°1 : SIX (6) SITES 

 N° DESIGNATION UNITE QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT 

I Installation et replie chantier ff 1     

  Site de Bamoyré Peul         

II TERRASSEMENTS         

2.1 Préparation du terrain m² 770     

2.2 Fouilles pour fondation m3 10,2     

2.3 
Remblai latéritique de 25 cm d'épaisseur 
pour couloir 

m3 3,6     

III FONDATIONS         

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3 10,2     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m² 7     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3 2     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m² 12     

IV ELEMENTS METALLIQUES         

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 1,85 
m de hauteur (Voir le sou détail dans le 
descriptif) 

U 1     

4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 1,45 
m de hauteur (Voir le sou détail dans le 
descriptif) 

U 2     

4.3 Poteaux IPN 120 ml 84     

4.4 Poteaux IPN 140 ml 27     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml 381     
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4.8 
Demis anneaux pour liaison tubes ronds 
lisses et IPN 

u 235     

4.9 
Peinture anti rouille sur éléments 
métalliques 

ff 1     

4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) sur 
éléments métalliques 

ff 1     

4.11 Incinérateur et bac u 1     

4.12 Plaque panneau de signalisation u 1     

  
Total parc de vaccination site de 
Bamoyré Peul 

        

  Site de Biar Elhadj         

II TERRASSEMENTS         

2.1 Préparation du terrain m² 770     

2.2 Fouilles pour fondation m3 10,2     

2.3 
Remblai latéritique de 25 cm d'épaisseur 
pour couloir 

m3 3,6     

III FONDATIONS         

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3 10,2     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m² 7     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3 2     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m² 12     

IV ELEMENTS METALLIQUES         

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 1,85 
m de hauteur (Voir le sou détail dans le 
descriptif) 

U 1     

4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 1,45 
m de hauteur (Voir le sou détail dans le 
descriptif) 

U 2     

4.3 Poteaux IPN 120 ml 84     
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4.4 Poteaux IPN 140 ml 27     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml 381     

4.8 
Demis anneaux pour liaison tubes ronds 
lisses et IPN 

u 235     

4.9 
Peinture anti rouille sur éléments 
métalliques 

ff 1     

4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) sur 
éléments métalliques 

ff 1     

4.11 Incinérateur et bac u 1     

4.12 Plaque panneau de signalisation u 1     

  
Total parc de vaccination site de Biar 
Elhadj 

        

  Site de Hsey Ahmed Taleb         

II TERRASSEMENTS         

2.1 Préparation du terrain m² 770     

2.2 Fouilles pour fondation m3 10,2     

2.3 
Remblai latéritique de 25 cm d'épaisseur 
pour couloir 

m3 3,6     

III FONDATIONS         

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3 10,2     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m² 7     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3 2     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m² 12     

IV ELEMENTS METALLIQUES         

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 1,85 
m de hauteur (Voir le sou détail dans le 
descriptif) 

U 1     
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4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 1,45 
m de hauteur (Voir le sou détail dans le 
descriptif) 

U 2     

4.3 Poteaux IPN 120 ml 84     

4.4 Poteaux IPN 140 ml 27     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml 381     

4.8 
Demis anneaux pour liaison tubes ronds 
lisses et IPN 

u 235     

4.9 
Peinture anti rouille sur éléments 
métalliques 

ff 1     

4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) sur 
éléments métalliques 

ff 1     

4.11 Incinérateur et bac u 1     

4.12 Plaque panneau de signalisation u 1     

  
Total parc de vaccination site de Hsey 
Ahmed Taleb 

        

  Site de Kankossa         

II TERRASSEMENTS         

2.1 Préparation du terrain m² 770     

2.2 Fouilles pour fondation m3 10,2     

2.3 
Remblai latéritique de 25 cm d'épaisseur 
pour couloir 

m3 3,6     

III FONDATIONS         

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3 10,2     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m² 7     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3 2     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m² 12     

IV ELEMENTS METALLIQUES         
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4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 1,85 
m de hauteur (Voir le sou détail dans le 
descriptif) 

U 1     

4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 1,45 
m de hauteur (Voir le sou détail dans le 
descriptif) 

U 2     

4.3 Poteaux IPN 120 ml 84     

4.4 Poteaux IPN 140 ml 27     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml 381     

4.8 
Demis anneaux pour liaison tubes ronds 
lisses et IPN 

u 235     

4.9 
Peinture anti rouille sur éléments 
métalliques 

ff 1     

4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) sur 
éléments métalliques 

ff 1     

4.11 Incinérateur et bac u 1     

4.12 Plaque panneau de signalisation u 1     

  
Total parc de vaccination site de 
Kankossa 

        

  Site de Oudèye J'Rid         

II TERRASSEMENTS         

2.1 Préparation du terrain m² 770     

2.2 Fouilles pour fondation m3 10,2     

2.3 
Remblai latéritique de 25 cm d'épaisseur 
pour couloir 

m3 3,6     

III FONDATIONS         

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3 10,2     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m² 7     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3 2     
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3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m² 12     

IV ELEMENTS METALLIQUES         

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 1,85 
m de hauteur (Voir le sou détail dans le 
descriptif) 

U 1     

4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 1,45 
m de hauteur (Voir le sou détail dans le 
descriptif) 

U 2     

4.3 Poteaux IPN 120 ml 84     

4.4 Poteaux IPN 140 ml 27     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml 381     

4.8 
Demis anneaux pour liaison tubes ronds 
lisses et IPN 

u 235     

4.9 
Peinture anti rouille sur éléments 
métalliques 

ff 1     

4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) sur 
éléments métalliques 

ff 1     

4.11 Incinérateur et bac u 1     

4.12 Plaque panneau de signalisation u 1     

  
Total parc de vaccination site de 
Oudèye J'Rid 

        

  Site de Oued Rahma / Belahratic         

II TERRASSEMENTS         

2.1 Préparation du terrain m² 770     

2.2 Fouilles pour fondation m3 10,2     

2.3 
Remblai latéritique de 25 cm d'épaisseur 
pour couloir 

m3 3,6     

III FONDATIONS         

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3 10,2     
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3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m² 7     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3 2     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m² 12     

IV ELEMENTS METALLIQUES         

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 1,85 
m de hauteur (Voir le sou détail dans le 
descriptif) 

U 1     

4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 1,45 
m de hauteur (Voir le sou détail dans le 
descriptif) 

U 2     

4.3 Poteaux IPN 120 ml 84     

4.4 Poteaux IPN 140 ml 27     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml 381     

4.8 
Demis anneaux pour liaison tubes ronds 
lisses et IPN 

u 235     

4.9 
Peinture anti rouille sur éléments 
métalliques 

ff 1     

4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) sur 
éléments métalliques 

ff 1     

4.11 Incinérateur et bac u 1     

4.12 Plaque panneau de signalisation u 1     

  
Total parc de vaccination site de Oued 
Rahma / Belahratic 

        

  
TOTAL PARCS DE VACCINATION LOT 
N°1 EN htva 
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6.6 DQE – Lot 2  

2.2 REALISATION DES PARCS DE VACCINATION DANS LA WILAYA DU GUIDIMAKHA -  
LOT N°2 : TROIS (3) SITES 

 N° DESIGNATION UNITE QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT 

I Installation et replie chantier ff 1     

  Site de Ajar Peulh         

II TERRASSEMENTS         

2.1 Préparation du terrain m² 770     

2.2 Fouilles pour fondation m3 10,2     

2.3 
Remblai latéritique de 25 cm d'épaisseur 
pour couloir 

m3 3,6     

III FONDATIONS         

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3 10,2     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m² 7     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3 2     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m² 12     

IV ELEMENTS METALLIQUES         

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 
1,85 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 1     

4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 
1,45 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 2     

4.3 Poteaux IPN 120 ml 84     

4.4 Poteaux IPN 140 ml 27     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml 381     
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4.8 
Demis anneaux pour liaison tubes ronds 
lisses et IPN 

u 235     

4.9 
Peinture anti rouille sur éléments 
métalliques 

ff 1     

4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) sur 
éléments métalliques 

ff 1     

4.11 Incinérateur et bac u 1     

4.12 Plaque panneau de signalisation u 1     

  
Total parc de vaccination site de Ajar 
Peulh 

        

  Site de Cheteibé         

II TERRASSEMENTS         

2.1 Préparation du terrain m² 770     

2.2 Fouilles pour fondation m3 10,2     

2.3 
Remblai latéritique de 25 cm d'épaisseur 
pour couloir 

m3 3,6     

III FONDATIONS         

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3 10,2     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m² 7     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3 2     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m² 12     

IV ELEMENTS METALLIQUES         

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 
1,85 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 1     

4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 
1,45 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 2     

4.3 Poteaux IPN 120 ml 84     
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4.4 Poteaux IPN 140 ml 27     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml 381     

4.8 
Demis anneaux pour liaison tubes ronds 
lisses et IPN 

u 235     

4.9 
Peinture anti rouille sur éléments 
métalliques 

ff 1     

4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) sur 
éléments métalliques 

ff 1     

4.11 Incinérateur et bac u 1     

4.12 Plaque panneau de signalisation u 1     

  
Total parc de vaccination site de 
Cheteibé 

        

  Site de Makhadougou         

II TERRASSEMENTS         

2.1 Préparation du terrain m² 770     

2.2 Fouilles pour fondation m3 10,2     

2.3 
Remblai latéritique de 25 cm d'épaisseur 
pour couloir 

m3 3,6     

III FONDATIONS         

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3 10,2     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m² 7     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3 2     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m² 12     

IV ELEMENTS METALLIQUES         

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 
1,85 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 1     
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4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 
1,45 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 2     

4.3 Poteaux IPN 120 ml 84     

4.4 Poteaux IPN 140 ml 27     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml 381     

4.8 
Demis anneaux pour liaison tubes ronds 
lisses et IPN 

u 235     

4.9 
Peinture anti rouille sur éléments 
métalliques 

ff 1     

4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) sur 
éléments métalliques 

ff 1     

4.11 Incinérateur et bac u 1     

4.12 Plaque panneau de signalisation u 1     

  
Total parc de vaccination site de 
Makhadougou 

        

  TOTAL PARCS DE VACCINATION LOT N°2 EN htva       

 

6.7 DQE – Lot 3  

1.3 REALISATION DES PARCS DE VACCINATION DANS LA WILAYA DU HODH E CHARGUI -  
LOT N°3 : CINQ (5) SITES 

 N° DESIGNATION UNITE QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT 

I Installation et replie chantier ff 1     

  Site de Bouteib 1         

II TERRASSEMENTS         

2.1 Préparation du terrain m² 770     
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2.2 Fouilles pour fondation m3 10,2     

2.3 
Remblai latéritique de 25 cm 
d'épaisseur pour couloir 

m3 3,6     

III FONDATIONS         

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3 10,2     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m² 7     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3 2     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m² 12     

IV ELEMENTS METALLIQUES         

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 
1,85 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 1     

4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 
1,45 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 2     

4.3 Poteaux IPN 120 ml 84     

4.4 Poteaux IPN 140 ml 27     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml 381     

4.8 
Demis anneaux pour liaison tubes 
ronds lisses et IPN 

u 235     

4.9 
Peinture anti rouille sur éléments 
métalliques 

ff 1     

4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) 
sur éléments métalliques 

ff 1     

4.11 Incinérateur et bac u 1     

4.12 Plaque panneau de signalisation u 1     

  
Total parc de vaccination site de 
Bouteib 1 

        

  Site de El Egala         
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II TERRASSEMENTS         

2.1 Préparation du terrain m² 770     

2.2 Fouilles pour fondation m3 10,2     

2.3 
Remblai latéritique de 25 cm 
d'épaisseur pour couloir 

m3 3,6     

III FONDATIONS         

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3 10,2     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m² 7     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3 2     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m² 12     

IV ELEMENTS METALLIQUES         

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 
1,85 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 1     

4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 
1,45 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 2     

4.3 Poteaux IPN 120 ml 84     

4.4 Poteaux IPN 140 ml 27     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml 381     

4.8 
Demis anneaux pour liaison tubes 
ronds lisses et IPN 

u 235     

4.9 
Peinture anti rouille sur éléments 
métalliques 

ff 1     

4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) 
sur éléments métalliques 

ff 1     

4.11 Incinérateur et bac u 1     

4.12 Plaque panneau de signalisation u 1     
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Total parc de vaccination site de El 
Egala 

        

  Site de Jar Esfi         

II TERRASSEMENTS         

2.1 Préparation du terrain m² 770     

2.2 Fouilles pour fondation m3 10,2     

2.3 
Remblai latéritique de 25 cm 
d'épaisseur pour couloir 

m3 3,6     

III FONDATIONS         

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3 10,2     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m² 7     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3 2     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m² 12     

IV ELEMENTS METALLIQUES         

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 
1,85 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 1     

4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 
1,45 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 2     

4.3 Poteaux IPN 120 ml 84     

4.4 Poteaux IPN 140 ml 27     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml 381     

4.8 
Demis anneaux pour liaison tubes 
ronds lisses et IPN 

u 235     

4.9 
Peinture anti rouille sur éléments 
métalliques 

ff 1     

4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) 
sur éléments métalliques 

ff 1     
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4.11 Incinérateur et bac u 1     

4.12 Plaque panneau de signalisation u 1     

  
Total parc de vaccination site de Jar 
Esfi 

        

  Site de Oum cheich         

II TERRASSEMENTS         

2.1 Préparation du terrain m² 770     

2.2 Fouilles pour fondation m3 10,2     

2.3 
Remblai latéritique de 25 cm 
d'épaisseur pour couloir 

m3 3,6     

III FONDATIONS         

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3 10,2     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m² 7     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3 2     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m² 12     

IV ELEMENTS METALLIQUES         

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 
1,85 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 1     

4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 
1,45 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 2     

4.3 Poteaux IPN 120 ml 84     

4.4 Poteaux IPN 140 ml 27     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml 381     

4.8 
Demis anneaux pour liaison tubes 
ronds lisses et IPN 

u 235     

4.9 
Peinture anti rouille sur éléments 
métalliques 

ff 1     
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4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) 
sur éléments métalliques 

ff 1     

4.11 Incinérateur et bac u 1     

4.12 Plaque panneau de signalisation u 1     

  
Total parc de vaccination site de 
Oum cheich 

        

  Site de Yenkike         

II TERRASSEMENTS         

2.1 Préparation du terrain m² 770     

2.2 Fouilles pour fondation m3 10,2     

2.3 
Remblai latéritique de 25 cm 
d'épaisseur pour couloir 

m3 3,6     

III FONDATIONS         

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3 10,2     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m² 7     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3 2     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m² 12     

IV ELEMENTS METALLIQUES         

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 
1,85 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 1     

4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 
1,45 m de hauteur (Voir le sou détail 
dans le descriptif) 

U 2     

4.3 Poteaux IPN 120 ml 84     

4.4 Poteaux IPN 140 ml 27     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml 381     

4.8 
Demis anneaux pour liaison tubes 
ronds lisses et IPN 

u 235     
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4.9 
Peinture anti rouille sur éléments 
métalliques 

ff 1     

4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) 
sur éléments métalliques 

ff 1     

4.11 Incinérateur et bac u 1     

4.12 Plaque panneau de signalisation u 1     

  
Total parc de vaccination site de 
Yenkike 

        

  
TOTAL PARCS DE VACCINATION LOT N°3 EN 

htva 
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6.8 BPU – Lot 1 

 

1.1 REALISATION DES PARCS DE VACCINATION DANS LA WILAYA D'ASSABA -  
LOT N°1 : SIX (6) SITES 

 N° DESIGNATION UNITE 
PRIX 

UNITAIRE EN 
CHIFFRES 

PRIX UNITAIRE EN 
TOUTES LETTRES 

I Installation et replie chantier ff     

II TERRASSEMENTS       

2.1 Préparation du terrain m²     

2.2 Fouilles pour fondation m3     

2.3 Remblai latéritique de 25 cm d'épaisseur pour couloir m3     

III FONDATIONS       

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m²     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m²     

IV ELEMENTS METALLIQUES       

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 1,85 m de hauteur 
(Voir le sou détail dans le descriptif) 

U     

4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 1,45 m de hauteur 
(Voir le sou détail dans le descriptif) 

U     

4.3 Poteaux IPN 120 ml     

4.4 Poteaux IPN 140 ml     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml     

4.8 Demis anneaux pour liaison tubes ronds lisses et IPN u     

4.9 Peinture anti rouille sur éléments métalliques ff     
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4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) sur éléments 
métalliques 

ff     

4.11 Incinérateur et bac u     

4.12 Plaque panneau de signalisation u     

 

 

 

6.9 BPU – Lot 2 
    

1.2 REALISATION DES PARCS DE VACCINATION DANS LA WILAYA DU GUIDIMAKHA -  
LOT N°2 : TROIS (3) SITES 

 N° DESIGNATION UNITE 
PRIX 

UNITAIRE EN 
CHIFFRES 

PRIX UNITAIRE EN 
TOUTES LETTRES 

I Installation et replie chantier ff     

II TERRASSEMENTS       

2.1 Préparation du terrain m²     

2.2 Fouilles pour fondation m3     

2.3 Remblai latéritique de 25 cm d'épaisseur pour couloir m3     

III FONDATIONS       

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m²     

3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m²     

IV ELEMENTS METALLIQUES       

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 1,85 m de hauteur 
(Voir le sou détail dans le descriptif) 

U     

4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 1,45 m de hauteur 
(Voir le sou détail dans le descriptif) 

U     
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4.3 Poteaux IPN 120 ml     

4.4 Poteaux IPN 140 ml     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml     

4.8 Demis anneaux pour liaison tubes ronds lisses et IPN u     

4.9 Peinture anti rouille sur éléments métalliques ff     

4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) sur éléments 
métalliques 

ff     

4.11 Incinérateur et bac u     

4.12 Plaque panneau de signalisation u     

 

 

6.10 BPU – Lot 3 

 

1.3 REALISATION DES PARCS DE VACCINATION DANS LA WILAYA DU HODH E CHARGUI -  
LOT N°3 : CINQ (5) SITES 

 N° DESIGNATION UNITE 
PRIX 

UNITAIRE EN 
CHIFFRES 

PRIX UNITAIRE EN 
TOUTES LETTRES 

I Installation et replie chantier ff     

II TERRASSEMENTS       

2.1 Préparation du terrain m²     

2.2 Fouilles pour fondation m3     

2.3 Remblai latéritique de 25 cm d'épaisseur pour couloir m3     

III FONDATIONS       

3.1 Béton Massifs d'ancrage 350kg/m3 m3     

3.2 Maçonnerie de 10*10*40 pour trottoir m²     
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3.3 Béton pour trottoir de couloir 350kg/m3 m3     

3.4 Chape sur trottoir de couloir 400kg/m3 m²     

IV ELEMENTS METALLIQUES       

4.1 
Porte coulissante de 3m de largeur et 1,85 m de hauteur 
(Voir le sou détail dans le descriptif) 

U     

4.2 
Porte coulissante de 1m de largeur et 1,45 m de hauteur 
(Voir le sou détail dans le descriptif) 

U     

4.3 Poteaux IPN 120 ml     

4.4 Poteaux IPN 140 ml     

4.5 Tube Acier Noir de 50/60 (60,3 x 3.3) ml     

4.8 Demis anneaux pour liaison tubes ronds lisses et IPN u     

4.9 Peinture anti rouille sur éléments métalliques ff     

4.10 
Peinture à huile (glycérophtalique) sur éléments 
métalliques 

ff     

4.11 Incinérateur et bac u     

4.12 Plaque panneau de signalisation u     
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6.11 Déclaration d’intégrité pour les soumissionnaires  

 

Concerne le soumissionnaire : 

Domicile / Siège social : 

 

Référence du marché public : 

 

 

 

À l’attention de Enabel – l’agence belge de développement,  

 

 

 

Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons ce qui suit :  

 

• Ni les membres de l’administration, ni les employés, ni toute personne ou personne morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord 

en vue de l'exécution du marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-mêmes ou pour toute autre personne ou personne morale, 

un avantage appréciable en argent (par exemple, des dons, gratifications ou avantages quelconques), directement ou indirectement lié aux 

activités de la personne concernée pour le compte de Enabel – l’agence belge de développement. 

• Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intérêts financiers ou autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant 

un lien direct ou indirect avec de Enabel – l’agence belge de développement (ce qui pourrait, par exemple, entraîner un conflit d'intérêts).  

• J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs à la déontologie et à la lutte contre la corruption repris dans le Cahier spécial des charges 

et je / nous déclare/rons souscrire et respecter entièrement ces articles. 

 

Je suis / nous sommes de même conscient(s) du fait que les membres du personnel de Enabel – l’agence belge de développement sont liés aux dispositions d’un 

code éthique qui précise ce qui suit : “Afin d’assurer l’impartialité des membres du personnel, il leur est interdit de solliciter, d’exiger ou d’accepter des dons, 
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gratifications ou avantages quelconques destinés à eux-mêmes ou des tiers, que ce soit ou non dans l’exercice de leur fonction, lorsque les dons, gratifications 

ou avantages précités sont liés à cet exercice. Notons que ce qui importe le plus dans cette problématique est moins l’enrichissement résultant de l’acceptation 

de dons, gratifications ou avantages de toute nature, que la perte de l’impartialité requise du membre du personnel dans l’exercice de sa fonction. À titre 

personnel, les membres du personnel n’acceptent aucune gratification, aucun don ni avantage financier ou autre, pour les services rendus”. 

 

Si le marché précité devait être attribué au soumissionnaire, je/nous déclare/rons, par ailleurs, marquer mon/notre accord avec les dispositions suivantes :  

• Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement 

interdit au contractant du marché (c'est-à-dire les membres de l’administration et les travailleurs) d’offrir, directement ou indirectement, des 

cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux membres du personnel de Enabel – 

l’agence belge de développement, qui sont directement ou indirectement concernés par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution du marché, quel 

que soit leur rang hiérarchique. 

• Tout contrat (marché public) sera résilié, dès lors qu’il s’avérerait que l’attribution du contrat ou son exécution aurait donné lieu à l’obtention ou 

l’offre des avantages appréciables en argent précités. 

• Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir à l’exclusion du contractant du présent marché et 

d’autres marchés publics pour Enabel – l’agence belge de développement. 

• Le contractant du marché (adjudicataire) s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur, à sa demande, toutes les pièces justificatives relatives aux 

conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’il estimerait nécessaire 

pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux inhabituels.  

 

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que Enabel – l’agence belge de développement se réserve le droit de porter plainte devant les 

instances judiciaires compétentes lors de toute constatation de faits allant à l’encontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs et 

autres qui en découlent sont à charge du soumissionnaire. 

Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé" avec mention du nom et de la fonction: 

…………………………….. 

Lieu, date 
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6.12 Déclaration sur l’honneur – Motifs d’exclusion 

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/ légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons que le soumissionnaire 
ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion suivants :  
 

1. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose 
jugée pour l’une des infractions suivantes :  

1° participation à une organisation criminelle;  
2° corruption;  
3° fraude;  
4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une 
telle infraction;  
5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;  
6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains.  
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.  
8° la création de sociétés offshore 
L’exclusion sur base de ce critère vaut pour une durée de 5 ans à compter de la date du jugement.  

 
2. Le soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale pour un montant 
de plus de 3.000 €, sauf  lorsque le soumissionnaire peut démontrer qu’il possède à l’égard d’un pouvoir adjudicateur une ou des créances certaines, 
exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers. Ces créances s’élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de 
paiement de dettes fiscales ou sociales ;  

  
3. le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire, ou a fait l’aveu de sa faillite, ou fait 
l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature 
existant dans d’autres réglementations nationales;  

  
4. le soumissionnaire ou un de ses dirigeants a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité.  
  
Sont entre autres considérées comme telle faute professionnelle grave :   

 une infraction à la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels – juin 2019  
b. une infraction à la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019 <lien>;   
c. une infraction relative à une disposition d’ordre réglementaire de la législation locale applicable relative au harcèlement sexuel au 
travail ;  
d. le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux documents en fournissant les renseignements exigés 
pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, ou a caché des informations ;  
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e. lorsque Enabel dispose d’élements suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des 
conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence.  

La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison d’un tel acte/convention/entente est considérée comme élément 
suffisamment plausible.  
  

5. lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts par d’autres mesures moins intrusives;  
  

6. des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui 
incombait dans le cadre d’un contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, 
des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable.  
 Sont considérées comme ‘défaillances importantes’ le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social 
et du travail établies par le droit de l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en 
matière de droit environnemental, social et du travail.  
La présence du soumissionnaire sur la liste d’exclusion Enabel en raison d’une telle défaillance sert d’un tel constat.  
 

7. des mesures restrictives ont été prises vis-à-vis du contractant dans l’objectif de mettre fin aux violations de la paix et sécurité internationales 
comme le terrorisme, les violations des droits de l’homme, la déstabilisation des États souverains et la prolifération d’armes de destruction massive.  
 
8. Le soumissionnaire ni un de des dirigeants se trouvent sur les listes de personnes, de groupes ou d’entités soumises par les Nations-Unies, l’Union 
européenne et la Belgique à des sanctions financières : 
 
Pour les Nations Unies, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-
financieres/sanctions-internationales-nations-unies   
 
Pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-
financieres/sanctions-europ%C3%A9ennes-ue 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions 
 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf 
 
Pour la Belgique : 
https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-
instruments-1-2 

9.  <…>Si Enabel exécute un projet pour un autre bailleur de fonds ou donneur, d’autres motifs d’exclusion supplémentaires sont encore 

possibles.  

https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-internationales-nations-unies
https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-internationales-nations-unies
https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-europ%C3%A9ennes-ue
https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-europ%C3%A9ennes-ue
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf
https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2
https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2
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Le soumissionnaire déclare formellement être en mesure, sur demande et sans délai, de fournir les certificats et autres formes de pièces 

justificatives visés, sauf si:  

a. Enabel a la possibilité d’obtenir directement les documents justificatifs concernés en consultant une base de données nationale dans un 

État membre qui est accessible gratuitement, à condition que le soumissionnaire ait fourni les informations nécessaires (adresse du site web, 

autorité ou organisme de délivrance, référence précise des documents) permettant à Enabel de les obtenir, avec l’autorisation d’accès 

correspondante;  

b. Enabel est déjà en possession des documents concernés.  

 Le soumissionnaire consent formellement à ce que Enabel ait accès aux documents justificatifs étayant les informations fournies dans le 

présent document.  

Date 

Localisation  

Signature 
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6.13 Formulaire de préférence des lots  

Le soumissionnaire précisera dans le tableau ci-dessous l’ordre de préférence des lots auquel il a soumissionné : 

Ordre de préférence Lot 

Préférence 1  

Préférence 2  

Préférence 3  

 

Certifié pour vrai et conforme, 

Nom et prénom : ……………………………………………… 

Dûment autorisé à signer au nom de : ……………………………………………… 

Lieu et date : ……………………………………………… 

Signature autorisée : ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MRT19001-10089                                                                                                               88 
 

6.14 Modèle liste de matériel 

 

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire déclare explicitement et s’engage à disponibiliser le  matériel et équipements exigé dans le présent 
CSC pour exécuter le présent marché. 
 

Le soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il disposera du matériel exigé dans le présent CSC pour exécuter les travaux.  

Toutefois, il devra justifier qu’il possède ces matériels, en toute propriété, soit avec une promesse ferme de location en cas d’adjudication.  

Veuillez joindre la liste du matériel et équipements destiné à l’exécution du marché. Les descriptions doivent démontrer la capacité du 

soumissionnaire à réaliser les travaux.  

 

Lot N°1 

 
Véhicules/Engin 

 
Marque/Type 

 
Age 

 
Km 

Etat Provenance  
Disponibilité 

N B M P L 

          

          

          

          

          

          

 
Equipement de construction 
et autres équipements 

 
Puissance/capacité 

 
N° d’unités 

Etat Provenance  
Disponibilité N B M P L 
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NB :  

Neuf = N ; Bon = B ; Médiocre = M ; Possession = P ; Location = L ; Disponibilité = Date d’affectation sur le chantier
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Lot N°2 

 
Véhicules/Engin 

 
Marque/Type 

 
Age 

 
Km 

Etat Provenance  
Disponibilité 

N B M P L 

          

          

          

          

          

          

 

Equipement de construction 
et autres équipements 

 
Puissance/capacité 

 
N° d’unités 

Etat Provenance  
Disponibilité N B M P L 

         

         

         

         

         

         

         

NB :  

Neuf = N ; Bon = B ; Médiocre = M ; Possession = P ; Location = L ; Disponibilité = Date d’affectation sur le chantier
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Lot N°3 

 
Véhicules/Engin 

 
Marque/Type 

 
Age 

 
Km 

Etat Provenance  
Disponibilité 

N B M P L 

          

          

          

          

          

          

 

Equipement de construction 
et autres équipements 

 
Puissance/capacité 

 
N° d’unités 

Etat Provenance  
Disponibilité N B M P L 

         

         

         

         

         

         

         

NB :  

Neuf = N ; Bon = B ; Médiocre = M ; Possession = P ; Location = L ; Disponibilité = Date d’affectation sur le chantier 

 

Certifié pour vrai et conforme, 

Nom et prénom : ……………………………………………… 

Dûment autorisé à signer au nom de : ……………………………………………… 
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Lieu et date : ……………………………………………… 

Signature autorisée : ………………………………………………



  

MRT19001-10089                                                                                                               93 
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6.15 Liste travaux similaires 

Pour chacun des lots, le soumissionnaire doit avoir effectué, au cours des 5 dernières années, au minimum 
deux (2)  marchés similaires à l’objet du présent marché. Par marché similaire, on entend des 
marchés de travaux de construction de parcs de vaccination. 
 

Documents à remettre pour l’évaluation de ce critère : 

Le soumissionnaire remet la « Liste travaux similaires » complétée (jointe au présent 

cahier spécial des charges) ainsi que les Contrat signé + PV de réception 

provisoire/définitive ou Une attestation de bonne exécution ou certificat de bonne fin 

signée par le client du soumissionnaire. 

 

Intitulé du marché  

Date de démarrage  

Date d’achèvement  

Montant total du marché Euro   MRU   

Description Brève description des travaux réalisés par le soumissionnaire 

Nom du Maître 
d’Ouvrage / Pouvoir 
adjudicateur : 

 

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

Adresse électronique :  
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6.16 Qualification et expérience du personnel clé 

Lot 1 

 

Personnel 
d’encadrement 

Expérience requise 

Directeur des 
travaux/Conducteur 
des travaux 

de formation en génie civil, génie rural ou tout autre domaine équivalent, 
minimum BAC+4, avec minimum 7 années d'expérience générale dont trois (3) 
missions au poste de direction de travaux similaires. 

La maîtrise parfaite de la langue française (écrit et parlée) est exigée. 

 

Deux techniciens 
Chefs de chantiers  

de formation génie civil, génie rural ou tout autre diplôme équivalent, minimum 
BAC+2, avec minimum 5 années d'expérience générale dont deux (2) missions au 
poste de conducteur de travaux d’aménagements et mise en place d’équipements 
ruraux.  

La maîtrise parfaite de la langue française (écrit et parlée) est exigée. 

 

 

 

 

 

Position propose 
 

Nom 
Années 

d’expérience 

professionnelle 

générale 

Années 

d’expérience 

professionnelle 

spécifique (travaux 

similaires) 

Directeur des 
travaux/Conducteur des 
travaux 

   

Chef de chantier - 1    

Chef de chantier – 2    
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Lot 2 

 

Personnel 
d’encadrement 

Expérience requise 

Directeur des 
travaux/Conducteur 
des travaux 

de formation en génie civil, génie rural ou tout autre domaine équivalent, minimum 
BAC+4, avec minimum 7 années d’experience générale dont trois (3) missions au 
poste de direction de travaux similaires.  

La maîtrise parfaite de la langue française (écrit et parlée) est exigée. 

 

Un technician Chef 
de chantier 

Un technicien Chef de chantier :  de formation génie civil, génie rural ou tout autre 
diplôme équivalent, minimum BAC+2, avec minimum 5 années d'expérience 
générale dont deux (2) missions au poste de conducteur de travaux d’aménagements 
et mise en place d’équipements ruraux.  

La maîtrise parfaite de la langue française (écrit et parlée) est exigée. 

 

 

 

 

 

Position propose 
 

Nom 
Années 

d’expérience 

professionnelle 

générale 

Années 

d’expérience 

professionnelle 

spécifique (travaux 

similaires) 

Directeur des 
travaux/Conducteur des 
travaux 

   

Chef de chantier - 1    
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Lot 3 

 

Personnel 
d’encadrement 

Expérience requise 

Directeur des 
travaux/Conducteur 
des travaux 

de formation en génie civil, génie rural ou tout autre domaine équivalent, minimum 
BAC+4, avec minimum 7 années d'expérience générale dont trois (3) missions au 
poste de direction de travaux similaires.  

La maîtrise parfaite de la langue française (écrit et parlée) est exigée. 

 

Deux Chefs de 
chantier 

Deux techniciens Chefs de chantiers :  de formation génie civil, génie rural ou tout 
autre diplôme équivalent, minimum BAC+2, avec minimum 5 années d'expérience 
générale dont deux (2) missions au poste de conducteur de travaux d’aménagements 
et mise en place d’équipements ruraux.  

La maîtrise parfaite de la langue française (écrit et parlée) est exigée. 

 

 

 

 

 

Position propose 
 

Nom 
Années 

d’expérience 

professionnelle 

générale 

Années 

d’expérience 

professionnelle 

spécifique (travaux 

similaires) 

Directeur des 
travaux/Conducteur des 
travaux 

   

Chef de chantier – 1    

Chef de chantier – 2    
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6.17 Sous-traitants 

 

Nom et forme juridique Adresse / siège social Objet 
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6.18  Fiche signalétique financière 

 FICHE SIGNALETIQUE FINANCIER  

     

          

INTITULE (1)   

ADRESSE   

    

COMMUNE/VILLE    CODE 
POSTAL 

  

PAYS      

CONTACT   

TELEPHONE    TELEFAX   

E - MAIL   

          
     

  BANQUE (2)       

      

NOM DE LA BANQUE   

ADRESSE (DE 
L'AGENCE) 

  

    

COMMUNE/VILLE    CODE 
POSTAL 

  

PAYS      

      

NUMERO DE 
COMPTE 

  

      

IBAN (3)   

      

NOM SIGNATAIRES NOM PRENOM FONCTION 

          

          

          

          
     

REMARQUES:     
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CACHET de la BANQUE + SIGNATURE du 
REPRESENTANT DE LA BANQUE (les deux 
obligatoires) 

 
DATE + SIGNATURE DU TITULAIRE DU 
COMPTE (Obligatoire)  

     

(1) Le nom ou le titre sous lequel le compte a été ouvert et non le nom du mandataire. 

(2) Il est préférable de joindre une copie d'un extrait de compte bancaire récent.Veuillez noter que 
le relevé bancaire doit fournir toutes les informations indiquées ci-dessus sous «INTITULÉ DU 
COMPTE BANCAIRE» et «BANQUE». Dans ce cas, le cachet de la banque et la signature de son 
représentant ne sont pas requis. La signature du titulaire du compte est obligatoire dans tous les 
cas 
(3) Si le code IBAN (international bank account number) est d'application dans le pays où votre 
banque se situe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

MRT19001-10089                                                                                                               101 
 

 

6.19 Récapitulatif des documents à remettre 

L’offre est composée des éléments suivants :  

1. Fiche d’identification ; 

2. Formulaire d’offre de prix complété et signé ; 

3. Déclaration d’intégrité ; 

4. Déclaration sur l’honneur – Motifs d’exclusion ; 

5. Extrait du casier judiciaire ; 

6. Attestation relative à la sécurité sociale ; 

7.  Attestation impôts ;  

8. Attestation taxes ; 

9. Attestation de non faillite ; 

10.  Registre de commerce ; 

11. Attestation ligne de crédit ou avoir en liquidité ; 

12.  Liste travaux similaires et attestations de bonne exécution signées par le client ; 

13. Liste de matériel en engagement ferme signé par le soumissionnaire quant à la disponibilité des 

matériels et équipements ; 

14. Tableau expérience du personnel clé complété ; 

15. C.V de chaque personne présentée dans le tableau ; 

16. Note méthodologique de maximum 5 pages ; 

17. Planning d’exécution de maximum 2 pages ; 

18. Fiche signalétique financière ; 

19. Ordre de préférence des lots ; 

20. Le cas échéant accord de groupement faisant apparaître le nom du chef de file. 

 

 

 

 

 

 


