-
Enabel"

Cahier spécial des charges NER21003-10099

Marché de travaux d’aménagement des sites de bois villages
dans les départements de Kollo et Balléyara (Mise a I’échelle)

Pays : Niger

Procédure négociée directe avec publication préalable

Code Navision . NER2100311

Agence belge de developpement

enabel.be




Table des matieres

1

Dispositions administratives et contractuelles ........ccceveeiieiiieiiiieiiieiiieccrecereecreeereanenenes 6
1.1 LCT=T o =Y = 11 =TSPTSRO 6
1.1.1 Dérogations @ AR du 14.01.2013...c.ueiiiiieiiie ettt ettt et e st e sae e st e snbeesbee e 6
1.1.2  Le POUVOIr @dJUICATEUN ..co.eiieiiieiie ettt ettt st e et e e sat e e sabeesateeenees 6
1.1.3  Cadre institutionnel d’ EN@Del......c...oiiiiiiiiiieeeee e 6
1.1.4 Regles régissant 1€ MArCh@.........coouviiiiiiiei ettt et e et e et e e e eba e e e eeabaeeeenes 7
0 T D7) 4o Ty 4o o LR OPRTSPP PP 8
1.1.6  Obligations dEONTOIOZIGUES ..c..eeeiiiieiieeiie ettt ettt et e st e s saae e saeeesaneeas 10
1.1.7 Droit applicable et tribunaux COMPEALENES .......ceeviiiieeciie e 11

Objet et portée dumarché..........cceeeceiiiiiiiiiiiiiciiiiiieireeeessereernesesessssesesnnnsssssssssssesnnns 12
2.1 1 Nature dumMarCh ... ittt ettt e st e st e e stee e s abeesbeeenaaeenarees 12
2.1.2 ODbJet dU MArChe ...ttt ettt e s e st e e stte e abe e s be e e beeenarees 12
R G N o £ PSP P PR P PP RPRPPP 12
2.1 POSEES ittt e e et e e et e et e e e n et e e e n e e e e nraeeeenrees 12
2.1.5 DU dUmMArCheé ....c..oiiiieeie ettt et e et e ettt e e st e e nbaeenarees 12
B B I V- | g - o T T TSP PP P PP PPPPPPPPP 12
2.0 7  QUANTIEES .ttt ettt b e bt h et et e e et e e e bt e e e ne e e et e e e beeeneean 12

o oot <o 1F =N 13
3.1 MOAE dE PASSATION ..eveiieiiie ettt e e e e et e e e ebe e e e e ar e e e e sbaeeeennraeeessseeens 13
3.2 PUBIICATION 1.ttt sttt 13
33 INFOIMALION 1.ttt ettt ettt e eb et e e et e b e e nnee s 13
3.4 (0] ¢ T OO P PP UPTOPPRIO 14
3.4.1 Données a mentionner dans "offre ..o 14
3.4.2 Durée de validité de I'Offre ..o e 14
3.4.3 Détermination, composantes et révision des PriX.....ccccccceeeerceeeeiiiereesieeeseee e seee e 14
3.4.4  EIEMeNts iNCIUS dans 1€ PriX .ueeicuueeeieieeeeiiee et stee e e st e e e saae e e e nra e e e s nnaeeeennnees 15
3.5 INtrodUuCtion des OFfrES ..c..iiuieieie e 15
3.5.1 Modification ou retrait d’une offre déja iNtrodUite........ccceevvireeeeiiieeeecceee e, 16
3.5.2 Dépolt et oUVErtUre des OffreS ......iccciiii i 17
3.6 Sélection des SOUMISSIONNAIIES ....c.uieiuiieriieiiie ettt ettt et e b e 17
3.6. 1 MOtIfS d'@XCIUSION L.ttt sttt sttt 17
3.6.2  Criteres de SEIECLION .o..eiiiiiietiei ettt sttt sttt 17



3.6.3  APErcU de |a PrOCEAUIE......uiii ettt e et e e st e e e sbae e e enrae e e anaeeeesnnees 17

3.6.4  Criteres d’ attribUtion .......coi i 18
3.7 COtAtION FINAIE....eiieeeee ettt ettt sb e b sae e 19
3.8 ALtribUtion dU Marché ......oueoioieeeeee e 19
3.9 CoNCIUSION AU CONTIAL ..eiiiiiiiiieiie ettt et e st esbeeeneee 19
4 Conditions contractuelles et administratives particuliéres........cccccceeeeeiiiiiiirieeniicciniinnnnnees 20
4,11 DEFINITIONS (AT, 2) curieiiiiiee ettt ettt eere e e etae e e st e e e e eabee e estbeeeeeabaeeeeesreeeesabaeeessabeeeennns 20
4.1.2 Utilisation des moyens électroniques (art. 10) .......coccvveeeeiieeeeeiieeeesreeeeeeireeeeerreeeesveeeeeans 20
4.1.3  Fonctionnaire dirigeant (Art. 11) ....cuceeiiieiriieie ettt s 20
4.1.4  Sous-traitants (Art. 12 2 15) coeiiiiieiie ettt et et 21
4.2 Confidentialite (Art. 18)..ueicccreee ettt ee et ee e e e eetb e e e e sbaeeeenaraeeeeans 21
4.3 Protection des données PersonNElles........cocuueeeviiireeiciee e 22
4.4 Droits intellectuels (art. 19 @ 23) cuuioiiireerieeeiee e 22
4.5 ASSUFANCES (A. 24) weiiiieeiie ettt ettt s e st e et e e stae e ssteessbeeeteeesbaeessseennsaenns 22
4.6 CautionNemMENT (AIt. 25 8 33).uiiiiiiie ettt eere e et e et e e eeare e e e ebre e e eeabaeeeeans 22
4.7 Conformité de I'eX@CUtion (Art. 34) ...ccuveeeeeiieee ettt et 24
4.8 Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35)................... 24
4.9 Plans de détail et d’exécution établis par I'adjudicataire (art. 36) ......cccccevvveerveennnen. 24
L'adjudicataire établit a ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont
nécessaires pour mener le marché a bonne fin.........ccocooeeiiinneciince e 24
4.9.1  Planning de ChaNTIEr ......veiiiiieee et et e et e e e sba e e e e aree e e ebaeeeesnreeeeeans 24
4.9.2  Planning dirECTEUI ...eii ittt e et e e e et e e e et e e e e s abaeeeeareeeesbaeeessareeaennns 25
4.9.3  DOCUMENTS A'EXECULION ..utiiiiiieitiee et ettt e e e e e e e e aeee 25
4.10 Modifications du marché (art. 37 8 38/19 €t 80)......ccovueeveeeecrieeeeee e 27
4.10.1 Remplacement de I'adjudicataire (art. 38/3 1°) ..ccveeveeeeeeecieeereecree et 27
4.10.2 REVISION d@S PriX (Art. 38/7) cccueeeeeeeereeeetee et et ete ettt eae e et e e etee e tae e eaae e sare e eree e 28

4.10.3 Indemnités suite aux suspensions ordonnées par I'adjudicateur durant I’exécution (art.
38/12) 28

4.11 Controle et surveillance dumarché.........ooooieiiiiiinieeeeee e 30
4.11.1 Etendue du controle et de la surveillance (art. 39).......ccoocveeeeeiieeeeiieee e 30
4.11.2 Modes de réception technique (Aart. 41) ....ccocieeiieecee et 30
4.11.3 Réception technique préalable (art. 42) ......ccccuiiiiieciie e 31
4.11.4 Réception technique a POSTEriOri (Art. 43)...uuiiiciieeeecriee ettt esree e e e erre e e erree e 31
412 DEIai d’@XECULION (AT 76) weveeeeereee ettt ettt e stre e e et e et e e e e sare e e e baeeesabeeens 31

CSC NER21003-10099 Travaux d’aménagement des sites bois village Kollo et Balleyara



413 Mise a disposition de terrains (Art 77) .o ecee et 32

4.14 Conditions relatives au personnel (art. 78).......cocueerieerieenieeniie et 32
4.15 Organisation du chantier (At 79) ....cocuvie et erae e 32
4.16 Moyens de CONTIOIE (AT, 82) c.vuiiiiireieeeriee ettt e e et eerae e e eabee s 33
4.17 Journal des travauX (Art. 83) .oueeeiie et 33
4.18 Responsabilité de I'entrepreneur (art. 84) .....ooceeeveeerieenieeiie e 34
4.19 Tolérance zéro exploitation et abus SEXUEIS........cccvveieiiiiiieiiiiee e 34
4.20 Moyens d’action du pouvoir adjudicateur (art. 44-51 et 85-88) ......ccevvvreevvereernnennn. 34
421 Défaut d’eXECULION (Art. 44)..c.eii ettt et e 35
4.22 PENAIItES (Art. 45) ettt ettt et ettt st e sane s 35
4.23 Amendes pour retard (art. 46 €.5. €1 86) ...cuievieeriiieiiie e 36
4.24 Mesures d’office (Art. 47 €1 87) ettt e 37
4.25 AULFeS SANCLIONS (AT, 48).uuiieiieiiieeiiieeiie ettt ettt e e stae e site e s be e e ntaeesabeessbeesnbeeens 37
4.26 Réceptions, garantie et fin du marché (art. 64-65 et 91-92) .....cccevvvieviierieennineenen, 37
4.26.1 Réception des travaux exécutés (art. 64-65 €t 91-92) ....cccevvvieviieiiieeciie e 37
T A o - 1o [N =T ol =Y o A o T o USSR 38
4.26.3 Prix du marché en cas de retard d’exécution (art 94).......cceccueevieeriieniie e 38
4.26.4 Conditions générales de paiement des travaux (art. 66 €s et 95) .....ccccevevveeriveerveeniieennn 39
4.27 [T T 2 ) ISR 40
5 Spécifications teChNIQUES.......cccciiiieiiiiiiiiiiirc e rereee s sesessessenassssanns 42
5.1 Objectif de 12 Prestation .........ccciie et s e e e eearae e 42
5.1.1  ODJECEIT SENEIAl....oii i e e e e e e s are e e e enaees 42
5.1.2  ODbjectif SPACHIQUE oot e e e e s e e et e et e e e e e e annees 42
5.2 LOCalisation / SitES @S TraVaAUX ....cccuveieiieeieeieeeeeeeeeeee e e st ee e et e e st ee e e saa e e e ssbaeessesseeeas 42
5.3 Descriptions consistance et programmes des travaUX .........ccceeeveveeeeiirveeeesveeeesnnneens 43
5.4 Calendrier d @XECULION . .......iiiiiieeeete ettt ettt e b et e e ens 44
5.5 Controle et surveillance des travauX ........c.eeoeeeriiierieerie e 44
5.6 Cahier de chantier et compte rendu des travauX .......ccceeccvveeeeiieeeesiiie e ciee e esieee e 45
5.7 REUNION A& CRANTIEN ...ttt ettt 45
5.8 RECEPTIONS S TrAVAUX ...uvviieeiirieeeeitreeeeitteeeeeteeeeeetreeeestreeeeeabeeeeseabeeeessseeeeenraeeessreeens 45
5.9 Document a fournir par I'eNtrepren@UI........c.veeccciee e 46
5.10 Obligation de I'€NtrePrEN U ........uei et e e e aae e e e saaaeeeeans 46
6 0T 11T T 47
6.1 Instructions pour I'établissement de I'offre .......cccovveeviieiieciiee e, 47

CSC NER21003-10099 Travaux d’aménagement des sites bois village Kollo et Balleyara



6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.10.1
6.10.2
6.10.3
6.10.4
6.10.5
6.10.6
6.10.7

Fiche d'identification ..o 48

PErSONNE PRYSIGUE ..ttt ettt ettt e rat e e st e e st e e e be e e saeeesareas 48
Entité de droit privé/public ayant une forme juridique..........ooeeeeeeeeeeeeieeecee e 49
ENtIt€ de droit PUDIIC....uveee i e e e e e e e bae e e esabaeeeeans 50
Sous-traitants (1€ €as ECNEANT) .......cceeviiiieie ettt et e 51
PrOCUIATION L.t e st e e e e e e re e e e e e e sannes 51
FOrmulaire d’ offre = PriX....uoeereerieriesieseesese ettt 52
Déclaration sur I’'honneur — motifs d’exclusion .........ccccvcevierienienieneeeee e 54
Déclaration intégrité SOUMISSIONNAIIES ....ccoviiriiiiiiieerie ettt 56
Dossier de sélection — capacité ECONOMIGUE.......ccvuuieriieriiiiiiie et 57
Dossier de sélection — aptitude techNiqQUe .......oeeveieei e, 58
Documents a remettre — liste @XhaustiVe .......coceeiiiiiiiiiiii e 62
JAY ] 41D L PSP PP PSP PPPPPPPPRPPPPI 63
Annexe 1 : Cadre de bordereaux des priX UNItaires.......cceevceeerieeniieeereeenieesieesieesiee e 63
Annexe 2 : Cadre devis quantitatif et estimatif ........cccooveriiiniiii e, 76
Données capacité économique et fiNaNCIEIre.......cuvivveiriieiiieeie e 92
EXPErieNCeSs SIMIlQINES ....eee et e e e ee e e st e e e e s nraeaeennraeaeanns 93
Attestation de ViSite de lIOU ........eoiiiiiiiieie e 94
Modele garantie de préfinanCemMENt ........c.veiiiiiiii e 95
MOdEIE CAULIONNEMENT ..ottt ettt b e bbb e e e naeenaees 96

CSC NER21003-10099 Travaux d’aménagement des sites bois village Kollo et Balleyara



1 Dispositions administratives et contractuelles

1.1 Généralités

1.1.1 Dérogations a I’AR du 14.01.2013

Le chapitre 4 du présent cahier spécial des charges (CSC) contient les clauses administratives
et contractuelles particulieres applicables au présent marché public par dérogation a ’'AR du
14.01.2013 ou qui complétent ou précisent celui-ci.

Dans le présent CSC, il est dérogé a 'article 26 des Regles Générales d’Exécution - RGE (AR du
14.01.2013). Par dérogation a larticle 26, le cautionnement peut étre établi via un
établissement dont le siege social se situe dans un des pays de destination des services. Le
pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’accepter ou non la constitution du cautionnement via
cet établissement. L’adjudicataire mentionnera le nom et 'adresse de cet établissement dans
loffre. La dérogation est motivée pour laisser 'opportunité aux éventuels soumissionnaires
locaux d’introduire offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences particuliéres
du marché.

Régles applicables aux moyens de communication :

Conformément a l'article 14, §2, 3° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la
transmission et la réception des offres doivent étre réalisées par 'utilisation de la transmission
par voie postale ou tout autre service de portage approprié.

Le dépot des offres sous format électronique via l'application e-tendering n’étant pas
suffisamment supporté par les dispositifs d’accés a internet a la disposition des opérateurs
économiques, le pouvoir adjudicateur considére qu’il n’est pas relevant d’imposer I'obligation
d’utilisation de moyens de communication électroniques.

1.1.2 Le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, Agence belge de développement,
société anonyme de droit public a finalité sociale, ayant son siége social a 147, rue Haute, 1000
Bruxelles (numéro d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles). Enabel se voit confier
Iexclusivité de ’exécution, tant en Belgique qu’a I'étranger, des taches de service public en
matiére de coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En outre, elle peut exécuter
d’autres missions de coopération a la demande d’organismes d’intérét public et développer des
actions propres qui contribuent a ses objectifs.

Pour ce marché, Enabel est valablement représentée par Madame Marie BURTON, Directrice
Pays d’Enabel au Niger.
1.1.3 Cadre institutionnel d’Enabel
Le cadre de référence général dans lequel travaille Enabel est :
- laloi belge du 19 mars 2013 relative a la Coopération au Développementt ;

- la Loi belge du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique
Belge » sous la forme d’une société de droit public2 ;

e la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération
technique belge et définition des missions et du fonctionnement d’Enabel, Agence
belge de Développement, publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2017.

1 M.B. du 30 décembre 1998, du 17 novembre 2001, du 6 juillet 2012, du 15 janvier 2013 et du 26 mars 2013.
2 M.B. du 1er juillet 1999.
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Les développements suivants constituent eux aussi un fil rouge dans le travail d’ Enabel :
citons, a titre de principaux exemples :

sur le plan de la coopération internationale : les Objectifs de développement
durable des Nations unies, la Déclaration de Paris sur I'harmonisation et
lalignement de l'aide ;

sur le plan de la lutte contre la corruption : la loi du 8 mai 2007 portant assentiment
a la Convention des Nations unies contre la corruption, faite a New York le 31
octobre 20033, ainsi que la loi du 10 février 1999 relative a la répression de la
corruption transposant la Convention relative a la lutte contre la corruption de
fonctionnaires étrangers dans des transactions commerciales internationales ;

sur le plan du respect des droits humains : la Déclaration Universelle des Droits de
'Homme des Nations unies (1948) ainsi que les 8 conventions de base de
I’Organisation Internationale du Travail4 consacrant en particulier le droit a la
liberté syndicale (C. n° 87), le droit d’organisation et de négociation collective de
négociation (C. n° 98), I'interdiction du travail forcé (C. n° 29 et 105), I'interdiction
de toute discrimination en matiere de travail et de rémunération (C. n° 100 et 111),
I’age minimum fixé pour le travail des enfants (C. n° 138), l'interdiction des pires
formes de ce travail (C. n° 182) ;

sur le plan du respect de l'environnement: La Convention-cadre sur les
changements climatiques de Paris, le douze décembre deux mille quinze ;

le premier contrat de gestion entre Enabel et ’Etat fédéral belge (approuvé par AR
du 17.12.2017, MB 22.12.2017) qui arréte les regles et les conditions spéciales
relatives a 'exercice des taches de service public par Enabel pour le compte de I'Etat
belge

le Code éthique de Enabel de janvier 2019, ainsi que la Politique de Enabel
concernant 'exploitation et les abus sexuels — juin 2019 et la Politique de Enabel
concernant la maitrise des risques de fraude et de corruption — juin 2019 ;

1.1.4 Reégles régissant le marché

Sont e.a. d’application au présent marché public :

La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publicss ;

La Loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a 'information et aux voies de recours en
matiere de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services6

L’A.R. du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés publics dans les secteurs
classiquess ;

L’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les regles générales d’exécution des marchés
publicss ;

Les Circulaires du Premier Ministre en matiére de marchés publicss.

3 M.B. du 18 novembre 2008.
4 http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm.

5 Une version coordonnée de ce document peut étre consultée sur www.publicprocurement.be .
6 M.B. du 21 juin 2013.
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La Politique de Enabel concernant I'exploitation et les abus sexuels — juin 2019 ;

La Politique de Enabel concernant la maitrise des risques de fraude et de corruption — juin 2019
Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel

et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Réglement Général
relatif a la Protection des données, ci-apres RGPD) ;

Loi du 30 juillet 2018 relative a la protection des personnes physiques a I’égard des traitements
de données a caractéere personnel.

la Iégislation locale applicable relative a I'harcélement sexuel au travail’ ou similaire]

Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut étre consultée sur

www.publicprocurement.be, le code éthique et les politiques de Enabel mentionnées ci-dessus
sur le site web de Enabel, ou https://www.enabel.be/fr/content/lethique-enabel ..

1.1.5 Définitions
Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :

Le soumissionnaire : la personne physique (m/f) ou morale qui introduit une offre ;

L’adjudicataire / I’entrepreneur : le soumissionnaire a qui le marché est attribué ;

Le pouvoir adjudicateur : Enabel, représentée par la Directrice Pays de Enabel au Niger ;

L’offre : 'engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’il
présente ; Jours : A défaut d’indication dans le cahier spécial des charges et réglementation
applicable, tous les jours s’entendent comme des jours calendrier ;

Documents du marché : Avis de marché et cahier spécial des charges, y inclus les annexes
et les documents auxquels ils se réferent ;

Spécifications techniques : une spécification figurant dans un document définissant les
caractéristiques requises d’'un produit ou d’'un service, telles que les niveaux de qualité, les
niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris
laccés aux personnes handicapées, et 1’évaluation de la conformité, de la propriété
d’emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les
prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la
terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, ’emballage, le marquage et
I’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi
que les procédures d’évaluation de la conformité;

Variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit a la
demande du pouvoir adjudicateur, soit a I'initiative du soumissionnaire ;

Option : un élément accessoire et non strictement nécessaire a ’'exécution du marché, qui
est introduit soit a la demande du pouvoir adjudicateur, soit a linitiative du
soumissionnaire ;
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e  Métré récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les
prestations en postes différents et précise pour chacun d’eux la quantité ou le mode de
détermination du prix ;

e Les regles générales d’exécution RGE: les regles se trouvant dans 'AR du 14.01.2013
établissant les regles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de
travaux publics ;

e Le cahier spécial des charges (CSC) : le présent document ainsi que toutes ses annexes et
documents auxquels il fait référence ;

e La pratique de corruption : toute proposition de donner ou consentir a offrir a quiconque
un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission a titre d’incitation ou
de récompense pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait a
Pattribution du marché ou a I'exécution du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur ;

e Lelitige : Paction en justice.

Sous-traitant au sens de la réglementation relative aux marchés publics : l'opérateur
économique proposé par un soumissionnaire ou un adjudicataire pour exécuter une partie du
marché.

Responsable de traitement au sens du RGPD : la personne physique ou morale, l'autorité
publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine
les finalités et les moyens du traitement

Sous-traitant au sens du RGPD : la personne physique ou morale, I'autorité publique, le service
ou un autre organisme qui traite des données a caractere personnel pour le compte du
responsable du traitement

Destinataire au sens du RGPD : la personne physique ou morale, I'autorité publique, le service
ou tout autre organisme qui recoit communication de données a caractére personnel, qu'il
s'agisse ou non d'un tiers.

Donnée personnelle : toute information se rapportant a une personne physique identifiée ou
identifiable. Une personne physique identifiable est une personne physique qui peut étre
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence a un identifiant tel que le
nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou a un
ou plusieurs facteurs spécifiques de I'identité physique, physiologique, génétique, mentale,
économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

1.6 Confidentialité

1.6.1  Traitement des données a caractere personnel

BN N

L’adjudicateur s’engage a traiter les données a caracteres personnel qui lui seront
communiquées dans le cadre de ce la présente procédure de marché public avec le plus grand
soin, conformément a la 1égislation sur la protection des données personnelles (le Reglement
général sur la protection des données, RGPD). Dans les cas ou la loi belge du 30 juillet 2018
relative a la protection des personnes physiques a I'égard des traitements de données a
caractére personnel contient des exigences plus strictes, 'adjudicateur agira conformément a
cette 1égislation.

1.6.2 Confidentialité
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Le soumissionnaire ou l'adjudicataire et Enabel sont tenus au secret a 1'égard des tiers
concernant toutes les informations confidentielles obtenues dans le cadre du présent marché
et ne transmettront celles-ci a des tiers qu'apres accord écrit et préalable de 'autre partie. Ils
ne diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la
mission. Ils garantissent que ces préposés seront diment informés de leurs obligations de
confidentialité et qu’ils les respecteront.

DECLARATION DE CONFIDENTIALITE D’ENABEL : Enabel est sensible a la protection de
votre vie privée. Nous nous engageons a protéger et a traiter vos données a caractére personnel
avec soin, transparence et dans le strict respect de la 1égislation en matiére de protection de la
vie privée.

Voir aussi : https://www.enabel.be/fr/content/declaration-de-confidentialite-denabel

1.1.6 Obligations déontologiques

1.7.1. Tout manquement a se conformer a une ou plusieurs des clauses déontologiques peut
aboutir a I'exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de I'adjudicataire d’autres marchés
publics pour Enabel.

1.7.2. Pendant la durée du marché, I'adjudicataire et son personnel respectent les droits de
I'homme et s’engagent a ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays
bénéficiaire. Le soumissionnaire ou l’adjudicataire est tenu de respecter les normes
fondamentales en matiere de travail, convenues au plan international par 1’'Organisation
Internationale du Travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté syndicale et la
négociation collective, sur I'élimination du travail forcé et obligatoire, sur I'élimination des
discriminations en matiére d’emploi et de profession et sur ’abolition du travail des enfants.

1.7.3.Conformément a la Politique concernant I’exploitation et les abus sexuels de Enabel,
I’adjudicataire et son personne ont le devoir de faire montre d’'un comportement irréprochable
a I’égard des bénéficiaires des projets et de la population locale en général. Il leur convient de
s’abstenir de tout acte qui pourrait étre considéré comme une forme d’exploitation ou d’abus
sexuels et de s’approprier des principes de base et des directives repris dans cette politique.

1.7.4. Toute tentative d’'un candidat ou d’'un soumissionnaire visant a se procurer des
informations confidentielles, a procéder a des ententes illicites avec des concurrents ou a
influencer le comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen,
de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres et des candidatures entraine le rejet
de sa candidature ou de son offre.

1.7.5. De plus, afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le
suivi et le contréle de I'exécution du marché, il est strictement interdit a I’adjudicataire d’offrir,
directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage
matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur
concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le controéle de I'exécution du marché,
quel que soit leur rang hiérarchique.

1.7.6. L’adjudicataire du marché s’engage a fournir au pouvoir adjudicateur, a sa demande,
toutes les pieces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir
adjudicateur pourra procéder a tout controle, sur pieces et sur place, qu’il estimerait nécessaire
pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux inhabituels.
L’adjudicataire ayant payé des dépenses commerciales inhabituelles est susceptible, selon la
gravité des faits observés, de voir son contrat résilié ou d’étre exclu de maniére permanente.
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1.7.7. Conformément a la Politique de Enabel concernant I’exploitation et les abus sexuels et la
Politique de Enabel concernant la maitrise des risques de fraude et de corruption, les plaintes
liées a des questions d’intégrité (fraude, corruption, exploitation ou abus sexuel ... ) doivent
étre adressées au bureau d’intégrité via 'adresse https://www.enabelintegrity.be.

1.1.7 Droit applicable et tribunaux compétents
Le marché doit étre exécuté et interprété conformément au droit belge.

Les parties s’engagent a remplir de bonne foi leurs engagements en vue d’assurer la bonne fin
du marché.

En cas de litige ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et I’adjudicataire, les
parties se concerteront pour trouver une solution.

A défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour trouver une solution.
(Voir également point Litiges (articles 73 de 'AR du 14.01.2013))
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2 Objet et portée du marché

2.1.1 Nature du marché

Marché public de travaux (code CPV 45111291-4 travaux d'aménagement du terrain,
45262220-9 forage et captage d’eau).

2.1.2 Objet du marché

Le présent marché consiste en ’'aménagement des sites de bois villages dans les départements
de Kollo et Balléyara (Mise a I’échelle), conformément aux conditions du présent CSC.

2.1.3 Lots

Le marché est divisé en (02) deux lots formant chacun un tout indivisible. Le soumissionnaire
peut introduire une offre pour un ou tous les deux lots. Une offre pour une partie d’'un lot est
irrecevable.

La description de chaque lot est reprise dans les spécifications techniques du présent CSC.
Les lots sont les suivants :

— Lot 1 : Travaux d’aménagement de 50 ha du site de bois villages a Guesselbodi,
Commune de Kouré, Département de Kollo

— Lot 2 : Travaux d’aménagement de 25 ha du site de bois villages a Banikosseye,
Commune de Balléyara, Département de Balléyara

Le pouvoir adjudicateur limite le nombre de lots qui peuvent étre attribués a un seul
soumissionnaire a 1 lot par soumissionnaire. Cependant en cas de sélection d’'un seul
soumissionnaire, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer plus d’un lot a méme
soumissionnaire.

Le soumissionnaire indique dans ses offres pour plusieurs lots son ordre de préférence pour
Pattribution de ces lots. En I'absence d’une telle précision, le pouvoir adjudicateur choisira la
combinaison d’attribution la plus avantageuse pour lui.

2.1.4 Postes
Voir spécifications techniques et formulaire d’offre -prix et annexes.

2.1.5 Durée du marché

Le marché débute pour chacun des lots a la notification de l'attribution et a une durée
d’exécution de 150 jours calendrier pour le lot 1 et 120 jours calendrier pour le lot 2
(y compris la période de mobilisation du personnel et d’approvisionnement du chantier et la
réception provisoire), a compter la remise de I'ordre de service et prend fin a la réception
définitive.

2.1.6 Variantes

Pas d’application.

2.1.7 Quantités
Voir spécifications techniques et formulaire d’offre -prix et annexes.

CSC NER21003-10099 Travaux d’aménagement des sites bois village Kollo et Balleyara
12



3.1 Mode de passation

Procédure négociée directe avec publication préalable en application de ’Art. 41 § 1 de la Loi
du 17 juin 2016.

3.2 Publication

Le présent marché fait 'objet d'une publication officielle dans le Bulletin des Adjudications
(BDA)

Le présent cahier spécial des charges est publié sur le site web d’Enabel

(https://www.enabel.be/fr/marches-publics/).

3.3 Information

L’attribution de ce marché est coordonnée par la cellule de Contractualisation d’Enabel au
Niger. Aussi longtemps que court la procédure, tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur
et les soumissionnaires (éventuels) concernant le présent marché se font exclusivement via ce
service / cette personne et il est interdit aux soumissionnaires (éventuels) d’entrer en contact
avec le pouvoir adjudicateur d’une autre maniére au sujet du présent marché, sauf disposition
contraire dans le présent CSC.

Jusqu’a 10 jours inclus, les candidats-soumissionnaires peuvent poser des questions
concernant le CSC et le marché. Les questions seront posées par écrit a :

procurement.ner@enabel.be

etil y sera répondu au fur et a mesure de leur réception. L’apercu complet des questions posées
sera disponible 5 jours avant la date limite de réception des offres, a ’adresse ci-dessus.

Jusqu’a la notification de la décision d’attribution, il ne sera donné aucune information sur
I’évolution de la procédure.

Les documents de marchés seront accessibles gratuitement a l'adresse internet suivante :
https://www.enabel.be/public-procurement/

** concernant les mails envoyés a I’adresse procurement.ner@enabel.be

Les candidats/soumissionnaires doivent reprendre au minimum le numéro du
marché (NER21003-10099) dans I’objet du mail.

Afin d’étre en mesure d’introduire une offre en connaissance de cause, le pouvoir adjudicateur
organise une visite du site a partir du lendemain de la publication du marché jusqu’a
10 jours avant la cloture du dépot des offres. La reconnaissance sera faite et sera assortie
d’un PV de visite du site qui fera partie des piéces a fournir, signé par les services (directeurs)
départementaux de ’Environnement et du Génie rural.

La visite permettra a tout soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses
environs et d’obtenir par lui-méme, et sous sa responsabilité, tous les renseignements qui
peuvent étre nécessaires pour la préparation de l'offre et la signature d'un marché pour
Pexécution des travaux.

La visite sera organisée par :
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® Pour Guessel Bodi, Directeur Départemental du Génie rural de Kollo, Tél : +227 96
18 78 72

® Pour Banikosseye, Directeur Départemental du Génie rural de Balleyara, Tél : +227
96 43 66 60

NB : Chaque soumissionnaire prendra contact avec les directeurs indiqués ci-
dessus pour convenir d’une date de visite de site. Il est a noter que cette visite
de site est obligatoire et sanctionnée par une attestation (voir modéle en annexe).

Il est recommandé au soumissionnaire d’envoyer du personnel expérimenté et qualifié pour
visiter et inspecter le site et ses alentours afin de déterminer, sous sa propre responsabilité, a
ses frais et a ses risques, les éléments nécessaires a la préparation de son offre et a la signature
du contrat.

Tous les soumissionnaires recevront, pour attester de leur participation, un certificat de visite
de site.

Le soumissionnaire est censé introduire son offre en ayant pris connaissance et en tenant
compte des rectifications éventuelles concernant le CSC qui sont publiées sur le site web
d’Enabel ou qui lui sont envoyées par courrier électronique. A cet effet, s’il a téléchargé le CSC
sous forme électronique, il lui est vivement conseillé de transmettre ses coordonnées aux
personnes mentionnées ci-dessus et de se renseigner sur les éventuelles modifications ou
informations complémentaires.

Le soumissionnaire est tenu de dénoncer immédiatement toute lacune, erreur ou omission
dans les documents du marché qui rende impossible 1’établissement de son prix ou la
comparaison des offres, au plus tard dans un délai de 10 jours avant la date limite de réception
des offres.

3.4 Offre

3.4.1 Données a mentionner dans I’offre

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d’utiliser
ce formulaire, il supporte l'entiére responsabilité de la parfaite concordance entre les
documents qu’il a utilisés et le formulaire.

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en francais.

Par le dépot de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement a ses conditions
générales ou particulieres de vente, méme si celles-ci sont mentionnées dans I'une ou 'autre
annexe a son offre.

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle
et/ou se rapporte a des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas étre divulguée
par le pouvoir adjudicateur.

3.4.2 Durée de validité de I'offre
Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 120 jours calendrier, a
compter de la date limite de réception.

En cas de dépassement du délai visé ci-dessus, la validité de l'offre sera traitée lors des
négociations.

3.4.3 Détermination, composantes et révision des prix

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent étre obligatoirement libellés en
EURO.
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Le présent marché est un marché mixte, ce qui signifie que certains postes sont forfaitaires
et d’autres a prix unitaire (voir BPU et DQE en annexes). Pour les postes a prix unitaire,

le prix a payer sera obtenu en appliquant les prix unitaires mentionné dans lI'inventaire aux
quantités réellement exécutées.

En application de I'article 37 de I'arrété royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut
effectuer toutes les vérifications sur pieéces comptables et tous controles sur place de
I’exactitude des indications fournis dans le cadre de la vérification des prix.

3.4.4 Eléments inclus dans le prix

Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés
de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents a I'exécution du marché, a
P’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais,
mesures et charges quelconques inhérents a I’exécution du marché, notamment :

1° le cas échéant, les mesures imposées par la 1égislation en matiere de sécurité et de santé des
travailleurs lors de I'exécution de leur travail ;

2° tous les travaux et fournitures tels que étangonnages, blindages et épuisements, nécessaires
pour empécher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas
échéant ;

3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des cables et
canalisations qui pourraient étre rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour
autant que ces prestations ne soient pas légalement a la charge des propriétaires de ces cables
et canalisations ;

4° Tenlévement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement
nécessaires a I’exécution de 'ouvrage :

a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de
maconneries, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets ;

b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché
mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé
rocheux, et a défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maconnerie
ou de béton dont le volume d’un seul tenant n’excede pas un demi-metre cube ;

5° le transport et I'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir
adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans I'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépot
prévus, suivant les prescriptions des documents du marché ;

6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d’entretien pendant I'exécution et le délai de
garantie.
3.5 Introduction des offres

Sans préjudice des variantes éventuelles, le soumissionnaire ne peut remettre quune seule
offre par lot.

Le soumissionnaire introduit son offre de la maniére suivante :
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Un exemplaire original de loffre compléte sera introduit sur papier. En plus, le
soumissionnaire joindra a I'offre deux (02) copies papier et une version électronique au format
PDF sur clé USB.

Les offres doivent étre en possession du pouvoir adjudicateur avant le 09/04/2026 a 10h30
(heure de Niamey), a I'adresse Cellule de Contractualisation, Représentation Enabel,
quartier Issa Béri, Rue IB-40, Niamey, Niger.

L’ouverture des offres se fera a huis-clos.

Elle est introduite sous pli définitivement scellé, portant la mention :

Nom du Soumissionnaire : ......cccceeeeveeeenee

Offre Originale et copies : NER21003-10099 - en 03 dossiers (01 en Original + 02

en copies + 1 clefs USB (contenant la version électronique de I’offre originale).

Elle peut étre introduite :
a) _par la poste (envoi normal ou recommandé)
Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée adressée a :
M. Yannick MBIYA, Expert en Contractualisation et Administration
Cellule de Contractualisation, Représentation Enabel, quartier Issa Béri,
Rue IB-40, Niamey, Niger

b) par remise contre accusé de réception a I’adresse suivante :

Le service est accessible, tous les jours ouvrables : de 8h30 a 17h30 (Lundi a Jeudi) et de
8h30 a 12 h3o le Vendredi (voir adresse mentionnée ci-dessus au point a).

Toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et 1'heure ultime de dép6t.
Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées.
(Article 83 de ’AR Passation).

Les offres transmises sous une autre facon ou a d’autres destinataires seront écartées de la
procédure.

Toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et I'heure ultime de dépét.
Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées.
(Article 83 de ’AR Passation).

3.5.1 Modification ou retrait d’une offre déja introduite

Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déja envoyée ou introduite,
ceci doit se dérouler conformément aux dispositions des articles 43 et 85 de I'arrété royal du
18 avril 2017.

Afin de modifier ou de retirer une offre déja envoyée ou introduite, une déclaration écrite est
exigée, correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. I’objet et la portée
des modifications doivent étre mentionnés de facon précise. Le retrait doit étre inconditionnel.

Le retrait peut également étre communiqué par téléfax, ou via un moyen électronique, pour
autant qu’il soit confirmé par lettre recommandée déposée a la poste ou contre accusé de
réception au plus tard le jour avant la date limite de réception des offres.

Lorsque l'offre est introduite via e-tendering, la modification ou le retrait de l'offre se fait
conformément a l'article 43, §2 de ’A.R. du 18 avril 2017.

Ainsi, les modifications a une offre qui interviennent apres la signature du rapport de dépét,
ainsi que son retrait donnent lieu a 'envoi d'un nouveau rapport de dépot qui doit étre signé
conformément au paragraphe 1er.
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L'objet et la portée des modifications doivent étre indiqués avec précision.
Le retrait doit étre pur et simple.

Lorsque le rapport de dépot dressé a la suite des modifications ou du retrait visés a 1'alinéa 1er,
n'est pas revétu de la signature visée au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est d'office
entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur 1'offre
elle-méme.

3.5.2 Dépot et ouverture des offres

Les offres doivent étre en possession du pouvoir adjudicateur au plus tard le 13/04/2026 a
10h3o0. L’ouverture sera a huis clos.

3.6 Sélection des soumissionnaires

3.6.1 Motifs d’exclusion

Les motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés en annexe du présent cahier
spécial des charges.

Par le dépdt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas
d’exclusion figurant aux articles 67 a 69 de laloi du 17 juin 2016 et aux articles 61 a 64 de 'A.R.
du 18 avril 2017.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera I’exactitude de cette déclaration sur I’honneur dans le chef du
soumissionnaire dont I'offre est la mieux classée.

A cette fin, le soumissionnaire joindra a son offre les documents suivants (uniquement les
soumissionnaires pour lesquels ces documents ne sont pas accessibles via la plateforme
Télémarc):

- Déclaration sur ’honneur relative aux motifs d’exclusion

- Attestation de régularité fiscale

- Attestation de non-faillite

- Extrait du casier judiciaire du gérant de la société

- Attestation de régularité des cotisations sociales

Le pouvoir adjudicateur demandera lui-méme les renseignements ou documents qu’il peut
obtenir gratuitement par des moyens électroniques aupres des services qui en sont les
gestionnaires.

3.6.2 Criteres de sélection

Le soumissionnaire est, en outre, tenu de démontrer a ’'aide des documents demandés dans le «
Dossier de sélection, voir au points 6.7 et 6.8» qu’il est suffisamment capable, tant du point
de vue économique et financier que du point de vue technique, de mener a bien le présent marché
public.

3.6.3 Apergu de la procédure

Dans une premiéere phase, les offres introduites par les soumissionnaires sélectionnés seront
examinées sur le plan de la régularité formelle et matérielle. Les offres irréguliéres seront
rejetées.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire régulariser les irrégularités dans l'offre des
soumissionnaires durant les négociations.
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Dans une seconde phase, les offres réguliéres formellement et matériellement seront
examinées sur le plan du fond par une commission d’évaluation. Le pouvoir adjudicateur
limitera le nombre d’offres a négocier en appliquant les criteres d’attribution précisés dans les
documents du marché. Cet examen sera réalisé sur la base des criteres d'attribution
mentionnés dans le présent cahier spécial des charges et a pour but de composer une shortlist
de soumissionnaires avec lesquels des négociations seront menées.

Ensuite vient la phase des négociations. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les
soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées,
a exception des offres finales, en vue d’améliorer leur contenu. Les exigences minimales et
les criteres d’attribution ne font pas 'objet de négociations. Cependant, le pouvoir adjudicateur
peut également décider de ne pas négocier. Dans ce cas l'offre initiale vaut comme offre
définitive.

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informera les
soumissionnaires restant en lice et fixera une date limite commune pour la présentation
d’éventuelles BAFO. Apres la cléture des négociations, les BAFO seront confrontées aux
criteres d’exclusion, aux criteres de sélection ainsi qu’aux criteres d’attribution. Le
soumissionnaire dont la BAFO présente le meilleur rapport qualité/prix (donc celui qui obtient
le meilleur score sur la base des criteres d’attribution mentionnés ci-apres) sera désigné comme
adjudicataire pour le présent marché.

Les BAFO des soumissionnaires avec lesquels des négociations ont été menées seront
examinées du point de vue de leur régularité. Les BAFO irréguliéres seront exclues.

Seules les BAFO régulieres seront prises en considération pour étre confrontées aux criteres
d’attribution.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de revoir la procédure énoncée ci-dessus dans le
respect du principe d’égalité de traitement et de transparence.

En cas de vérification des prix des offres en application de I’art 36 de ’AR du 18 avril 2017, le
pouvoir adjudicateur accordera aux soumissionnaires un délai de 5 jours pour fournir la
justification des prix appliqués dans leurs offres vu le délai limité pour la mise en ceuvre des
activités objet du marché.

3.6.4 Criteres d’attribution

Le pouvoir adjudicateur choisira la BAFO réguliere qu’il juge la plus avantageuse en
tenant compte des criteres suivants :
- Leprix: 80%

— La qualité technique : 20% (la qualité technique sera évaluée sur base de la grille

ci-apres)
Méthodologie de travail : Points
I. Organisation 30 pts
Planning de I’exécution de la mission : Il doit étre en cohérence avec la note 30

d’organisation et I’agencement des différents étapes sur I’exécution des travaux et
le matériel proposé et intégrer le planning des approvisionnements en matériaux
et matériels et leur mobilisation sur le terrain

Seules les offres ayant un score moyen d'au moins 21 points sur 30 feront 1'objet
d'une évaluation financiére.
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3.7 Cotation finale

Les cotations pour les critéres d’attribution seront additionnées. Le marché sera attribué
au

soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, apres que le pouvoir
adjudicateur aura vérifié, a 'égard de ce soumissionnaire, I'exactitude de la déclaration sur
I'honneur et a condition que le controle ait démontré que la déclaration sur ’honneur
correspond a la réalité.

3.8 Attribution du marché

Pour chacun des lots, le marché sera attribué au soumissionnaire qui a remis 1'offre la mieux
classée par rapport aux critéres d’attribution.

Il faut néanmoins remarquer que, conformément a I’art. 85 de la loi du 17 juin 2016, il n’existe
aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché.

Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer a passer le marché, soit refaire la procédure, au
besoin suivant un autre mode.

Le pouvoir adjudicateur se réserve aussi le droit de n’attribuer que certain(s) lot(s).

3.9 Conclusion du contrat

Conformément a I'art. 88 de I'A.R. du 18 avril 2017, le marché a lieu par la notification au
soumissionnaire choisi de 'approbation de son offre.

La notification est effectuée par les plateformes électroniques, par courrier électronique ou par
fax et, le méme jour, par envoi recommandé.

Le contrat intégral consiste des lors en un marché attribué par Enabel au soumissionnaire
choisi conformément au :

e Le présent CSC et ses annexes ;
e La BAFO approuvée de I'adjudicataire et toutes ses annexes ;
e La lettre recommandée portant notification de la décision d’attribution ;

e Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les
deux parties.

Dans un objectif de transparence, Enabel s'engage a publier annuellement une liste des
attributaires de ses marchés. Par l'introduction de son offre, 1'adjudicataire du marché se
déclare d'accord avec la publication du titre du contrat, la nature et 1'objet du contrat, son nom
et localité, ainsi que le montant du contrat.
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4 Conditions contractuelles et administratives particulieres

Le présent chapitre de ce CSC contient les clauses particuliéres applicables au présent marché
public par dérogation aux ‘Regles générales d’exécution des marchés publics et des concessions
de travaux publics’ de 'AR du 14 janvier 2013, ci-apres ‘RGE’ ou qui completent ou précisent
celui-ci. Les articles indiqués ci-dessus (entre parenthéses) renvoient aux articles des RGE. En
l’absence d’indication, les dispositions pertinentes des RGE sont intégralement d’application.

Dans ce CSC, il est dérogé a I'article 26 RGE.
4.1.1 Définitions (art. 2)
Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :

-fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction et
du controle de 'exécution du marché;

-cautionnement : garantie financiére donnée par I'adjudicataire de ses obligations jusqu’a
compléte et bonne exécution du marché;

-réception : constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité aux régles de ’art ainsi
qu’aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou services exécutés
par 'adjudicataire;

-acompte : paiement d’'une partie du marché apres service fait et accepté;
-avance : paiement d’'une partie du marché avant service fait et accepté;

-avenant : convention établie entre les parties liées par le marché en cours d’exécution du
marché et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables;

4.1.2 Utilisation des moyens électroniques (art. 10)

L’utilisation des moyens électroniques pour les échanges durant 'exécution du marché est
permise sauf quand indiqué différemment dans le présent CSC.

Dans ces derniers cas, les notifications du pouvoir adjudicateur sont adressées au domicile ou
au siége social mentionné dans l’offre

4.1.3 Fonctionnaire dirigeant (art. 11)
Le fonctionnaire dirigeant du marché sera communiqué au moment de la notification.

Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l'interlocuteur principal de
Ientrepreneur. Toute la correspondance et toutes les questions concernant 1’exécution du
marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce CSC (voir notamment

Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de 'exécution du
marché, y compris la délivrance d’ordres de service, 1’établissement de proces-verbaux et
d’états des lieux, 'approbation des services, des états d’avancements et des décomptes. Il peut
ordonner toutes les modifications au marché qui se rapportent a son objet et qui restent dans
ses limites.

Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants ainsi que toute autre
décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché.
Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au point Le
pouvoir adjudicateur.

Le fonctionnaire dirigeant n’est en aucun cas habilité a modifier les modalités (p. ex., délais
d’exécution, ...) du contrat, méme si I'impact financier devait étre nul ou négatif. Tout
engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans le CSC et qui n’a
pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit étre considéré comme nul.
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4.1.4 Sous-traitants (art. 12 a 15)

Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements a des sous-traitants ne
dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnait aucun lien
contractuel avec ces tiers.

L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-a-vis du pouvoir adjudicateur.

L’ entrepreneur s’engage a faire exécuter le marché par les personnes indiquées dans 'offre,
sauf cas de force majeure. Les personnes mentionnées ou leurs remplacants sont tous censés
participer effectivement a la réalisation du marché. Les remplacants doivent étre agréés par le
pouvoir adjudicateur.

4.2 Confidentialité (art. 18)

Les connaissances et renseignements recueillis par I’Adjudicataire, en ce compris par toutes les
personnes en charge de la mission ainsi que par toutes autres personnes intervenant, dans le
cadre du présent marché sont strictement confidentiels.

En aucun cas les informations recueillies, peu importe leur origine et leur nature, ne pourront
étre transmis a des tiers sous quelque forme que ce soit.

Toutes les parties intervenant directement ou indirectement sont donc tenues au devoir de
discrétion.

Conformément a l'article 18 de I'A.R. du 14 /01/2013 relatif aux régles générales d'exécution
des marchés publics, le Soumissionnaire ou I’Adjudicataire s’engage a considérer et a traiter de
maniére strictement confidentiels, toutes informations, tous faits, tous documents et/ou toutes
données, quels qu’en soient la nature et le support, qui lui auront été communiqués, sous
quelque forme et par quelque moyen que ce soit, ou auxquels il aura acces, directement ou
indirectement, dans le cadre ou a l'occasion du présent marché. Les informations
confidentielles couvrent notamment, sans que cette liste soit limitative, 'existence méme du
présent marché.

A ce titre, il s’engage notamment :

. a respecter et a faire respecter la stricte confidentialité de ces éléments, et a prendre
toutes précautions utiles afin d’en préserver le secret (ces précautions ne pouvant en aucun cas
étre inférieures a celles prises par le Soumissionnaire pour la protection de ses propres
informations confidentielles) ;

. a ne consulter, utiliser et/ou exploiter, directement ou indirectement, 'ensemble des
éléments précités que dans la mesure strictement nécessaire a la préparation et, le cas échéant,
a I'exécution du présent marché (en ayant notamment égard aux dispositions législatives en
matiere de protection de la vie privée a 1'égard des traitements de données a caractere
personnel) ;

. a ne pas reproduire, distribuer, divulguer, transmettre ou autrement mettre a
disposition de tiers les éléments précités, en totalité ou en partie, et sous quelque forme que ce
soit, a moins d’avoir obtenu I’accord préalable et écrit du Pouvoir Adjudicateur ;
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. a restituer, a premiére demande du Pouvoir Adjudicateur, les éléments précités ;

. d’une maniére générale, a ne pas divulguer directement ou indirectement aux tiers, que
ce soit a titre publicitaire ou a n'importe quel autre titre, I'existence et/ou le contenu du présent
marché, ni le fait que le Soumissionnaire ou ’Adjudicataire exécute celui-ci pour le Pouvoir
Adjudicateur, ni, le cas échéant, les résultats obtenus dans ce cadre, 8 moins d’avoir obtenu
Paccord préalable et écrit du Pouvoir Adjudicateur. »

4.3 Protection des données personnelles

4.4.1 Traitement des données personnelles par le pouvoir adjudicateur

N N

L’adjudicateur s’engage a traiter les données a caracteres personnel qui lui seront
communiquées en réponse a cet appel d’offre avec le plus grand soin, conformément a la
législation sur la protection des données personnelles (le Réglement général sur la protection
des données, RGPD). Dans les cas ot la loi belge du 30 juillet 2018 relative a la protection des
personnes physiques a I'égard des traitements de données a caractere personnel contient des
exigences plus strictes, I'adjudicateur agira conformément a cette législation.

4.4 Droits intellectuels (art. 19 a 23)

Le pouvoir adjudicateur acquiert les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou
utilisés a l'occasion de l'exécution du marché.

4.5 Assurances (art. 24)

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiere d'accidents de
travail et sa responsabilité civile vis-a-vis des tiers lors de 1'exécution du marché.

L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents du
marché.

§ 2. Dans un délai de trente jours a compter de la conclusion du marché, I'adjudicataire justifie
qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant 1'étendue de
la responsabilité garantie requise par les documents du marché.

A tout moment durant I'exécution du marché, 1'adjudicataire produit cette attestation, dans
un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.

4.6 Cautionnement (art. 25 a 33)

Le cautionnement est fixé a 5% du montant total, hors TVA, du marché. Le montant
ainsi obtenu est arrondi a la dizaine d’euro supérieure.

Le cautionnement peut étre constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit
en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif.

Le cautionnement peut également étre constitué par une garantie accordée par un établissement de
crédit satisfaisant au prescrit de la 1égislation relative au statut et au controle des établissements de
crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au controle
des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).

Par dérogation a ’article 26, le cautionnement peut étre établi via un établissement dont le siége
social se situe dans un des pays de destination des services. Le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit d’accepter ou non la constitution du cautionnement via cet établissement. L’adjudicataire
mentionnera le nom et 'adresse de cet établissement dans l'offre.
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La dérogation est motivée pour laisser l'opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux
d’introduire offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences particuliéres du marché.

L’adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché,
justifier la constitution du cautionnement par lui-méme ou par un tiers, de I'une des facons
suivantes:

1° lorsqu’il s’agit de numeéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost banque de
la Caisse des Dépots et Consignations Complétez le plus précisément possible le formulaire

suivant : https://finances.belgium.be/sites/default/files/01 _marche public.pdf (PDF, 1.34
Mo), et renvoyez-le a 'adresse e-mail info.cdcdck@minfin.fed.be

2° lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépot de ceux-ci entre les mains du caissier de 'Etat au
siege de la Banque nationale a Bruxelles ou dans I'une de ses agences en province, pour compte
de la Caisse des Dépots et Consignations, ou d’'un organisme public remplissant une fonction
similaire

3° lorsqu’il s’agit d'un cautionnement collectif, par le dép6t par une société exercant légalement
cette activité, d’'un acte de caution solidaire aupres de la Caisse des Dépots et Consignations ou
d’un organisme public remplissant une fonction similaire

4° lorsqu’il s’agit d’une garantie, par ’acte d’engagement de I’établissement de crédit
ou de ’entreprise d’assurances. Pour un cautionnement de ce type le formulaire
en annexe est obligatoirement utilisé, le cautionnement ne peut pas contenir une
date finale a ’exception de la tombée en annulation prévus apres 18 mois (exemple
: les cas de déces, faillite)

Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur :

1° soit du récépissé de dépot de la Caisse des Dépots et Consignations ou d’un organisme public
remplissant une fonction similaire ;

2° soit d’'un avis de débit remis par I’établissement de crédit ou ’entreprise d’assurances ;

3°  soitdelareconnaissance de dépot délivrée par le caissier de 'Etat ou par un organisme public
remplissant une fonction similaire ;

4°  soit de l'original de I'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépdts et Consignations
ou par un organisme public remplissant une fonction similaire ;

5° soit de l'original de I'acte d’engagement établi par I’établissement de crédit ou I'entreprise
d’assurances accordant une garantie.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué,
son affectation précise par l'indication sommaire de 1'objet du marché et de la référence des
documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et 'adresse complete de 'adjudicataire et
éventuellement, du tiers qui a effectué le dépot pour compte, avec la mention "bailleur de fonds" ou
"mandataire", suivant le cas.

Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de
Pentreprise de I'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos
compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail rendue
obligatoire.

La preuve de la constitution du cautionnement doit étre envoyée a 'adresse qui sera mentionnée
dans la notification de la conclusion du marché.
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La demande de I’adjudicataire de procéder a la réception :

1° en cas de réception provisoire : tient lieu de demande de libération de la premiére moitié du
cautionnement

2° en cas de réception définitive : tient lieu de demande de libération de la seconde
moitié du cautionnement, ou, si une réception provisoire n’est pas prévue, de demande de
libération de la totalité de celui-ci.

4.7 Conformité de I'’exécution (art. 34)

Les travaux doivent étre conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Méme
en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils
répondent en tous points aux regles de 1'art.

4.8 Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art.
35)

S'il le demande, 1'adjudicataire recoit gratuitement et dans la mesure du possible de maniere
électronique une collection compléte de copies des plans qui ont servi de base a l'attribution
du marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans
originaux.

L'adjudicataire conserve et tient a la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents
et la correspondance se rapportant a l'attribution et a I'exécution du marché jusqu'a la
réception définitive.

4.9 Plans de détail et d’exécution établis par I'adjudicataire (art. 36)

L'adjudicataire établit a ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires
pour mener le marché a bonne fin.

Les documents du marché indiquent les plans qui sont a approuver par 'adjudicateur, lequel
dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans a compter de la date
a laquelle ceux-ci lui sont présentés.

Les documents éventuellement corrigés sont représentés a I'adjudicateur qui dispose d'un délai
de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent
pas d'exigences nouvelles de sa part.

4.9.1 Planning de chantier
La facon d'introduire le planning est a convenir avec le fonctionnaire dirigeant.

Le premier planning est a introduire dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de
I'approbation de 1'offre et une mise a jour mensuelle est obligatoire en cours de chantier.

Ce projet de planning de chantier renseigne, outre les délais nécessaires aux travaux
proprement dits "in situ”, la durée des diverses prestations préalables telles que notamment
I'établissement des documents prescrits dans les clauses techniques, plans d'exécution et de
détails, notes de calculs, sélection des matériels et matériaux, y compris l'approbation des
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documents correspondants, les approvisionnements, le travail en atelier ou en usine, les essais
préalables et de conformité, etc.

Apres étude, remarques et approbation de I'adjudicateur, le planning devient contractuel.

4.9.2 Planning directeur

L’entrepreneur s'oblige a fournir un planning directeur a 1'approbation de I'adjudicateur et a
ses conseils, dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification du conclusion du marché.

Ce planning devra anticiper suffisamment les situations pour permettre I'adjudicateur de
prendre les décisions ou donner les réponses ou fournir les documents qui lui incombent.

Le planning directeur sera mis a jour au minimum mensuellement et devra rester cohérent
avec le planning de chantier. Il sera coordonné avec le planning de chantier et sera établi sur
le méme document.

L’adjudicataire assure seul la gestion du planning de toutes les activités nécessaires a la
réalisation du présent marché.

En particulier, il prévoira :
- la fixation des dates pour la fourniture de plans d’exécution qui lui sont nécessaires,
- la passation des commandes a ses fournisseurs et sous-traitants,

- la présentation en temps utile d’échantillons et de fiches techniques de produits soumis a
réception technique préalable,

- la prise de mesure des ouvrages et le délai de fabrication en atelier.

N

- l'indication des dates au plus tard concernant les décisions a prendre par le pouvoir
adjudicateur,

- I'indication des dates ultimes pour la conclusion d’ordres modificatifs en cours d’élaboration,
1. . . . ] \ z z ] M

- I'indication des dates ultimes pour I'achévement de travaux exécutés par d'autres entreprises,

- les relevés, en temps utiles, de dimensions d'ouvrages,

- etce.

4.9.3 Documents d’exécution

Ces plans tiennent compte du cahier spécial des charges et des prescriptions techniques, des
esquisses d'intention de 1'auteur de projet et des plans généraux d'architecture, de stabilité et
de techniques spéciales annexées au présent cahier spécial des charges.

Tous les plans d'exécution et de détails sont a soumettre a l'approbation de 'adjudicateur
accompagnés des notes de calculs, agréments et fiches techniques et notamment ceux relatifs
aux travaux et équipements ci-apres dont la liste n'est pas limitative :

e rempietements sur base des travaux

e stabilité : plans dalles, colonnes, escaliers, poutrelles et éléments  préfabriqués
éventuels

e ¢étanchéités
¢ finitions des locaux (murs, sol et plafond)

e égouttage intérieur et extérieur
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e Dbordereau des pierres

e recouvrement de toit, charpenterie pour toiture
o facades

¢ cloisons

e faux-plafonds

e mobilier sur base des documents d'adjudication
e plan pour disposition de luminaires

e plan de menuiseries métalliques (garde-corps, main-courante, passerelles,
auvent)

e menuiseries extérieures, bordereau des menuiseries intérieures
e plans des techniques spéciales

Le fonctionnaire dirigeant pourra refuser des fiches techniques, partielles, incomplétes ou trop
commerciales n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires a l'examen et a
I'approbation

Pour la quincaillerie, le chauffage, 1'électricité, la robinetterie ou toute piéce similaire, des
échantillons seront présentés a ’'agrément du Fonctionnaire dirigeant lequel se référera, a cet
effet, a I’'avis de 'auteur de projet et le modele agréé restera sur le chantier jusqu'au moment
du placement de la derniere piece du genre.

A la demande du Pouvoir adjudicateur, I'Entrepreneur fournira également, en cours
d'exécution, les documents ci-apres :

e des échantillons de matériaux proposés correspondant aux fiches techniques.
e les cartes des teintes pour déterminer les choix,

e lesrapports d'essais, notices techniques, agréments techniques, fiches techniques,
etc.

e des produits ou matériel utilisés dans le cadre du présent marché
Etablissement des Plans "As Built" :

En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis a jour par I'Entrepreneur dans les moindres
détails de maniere a reproduire avec exactitude les ouvrages et installations ainsi que leurs
particularités tels qu'ils ont été réellement exécutés.

Apres l'achévement des travaux, et en vue de la Réception Provisoire des ouvrages,
I’Entrepreneur est tenu de remettre les plans et schémas complets des ouvrages et installations
tels qu'ils auront été réalisés.

Apres l'achévement des travaux et pour la Réception Provisoire, 'Entrepreneur est tenu de
remettre 2 dossiers techniques comprenant :

o les spécifications techniques avec marques, types, provenance du matériel installé,
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e les notices d'utilisation, comportant un manuel explicatif du fonctionnement de
tous les équipements,

e les notices d'entretien contenant l'ensemble des prescriptions nécessaires a
I'entretien et a la maintenance des équipements (contrdles et travaux
d'entretien périodique, liste et codification des pieces de rechange...),

e les rapports d'essais, réglages et mises au point.

4.10 Modifications du marché (art. 37 a 38/19 et 80)

4.10.1 Remplacement de I’adjudicataire (art. 38/3 1°)
La clause de réexamen suivante est prévue :

§1 Champ d’application : la clause peut étre appliquée dans le cas ot 'adjudicataire du marché
serait dans 'impossibilité de continuer I’exécution du marché pour cause de résiliation (art. 61,
62 ou 62/1, °2 RGE) ou de mise en ceuvre d’'une mesure d’office (art. 47 RGE).

§2 Nature de la modification : Par dérogation de I'article 47, §2, °3 RGE, le pouvoir adjudicateur
peut, dans tous les cas précités, attribuer immédiatement un nouveau marché pour compte
au(x) sous-traitant(s) de l'adjudicataire déja engagé(s) dans I'exécution du marché ou au
soumissionnaire classé en deuxiéme position, pour tout ou partie du marché restant a exécuter,
et ce sans entamer une nouvelle procédure de passation. Cet accord prendra la forme dun
avenant au contrat initial, a conclure entre le pouvoir adjudicateur et le nouvel adjudicataire.

§3 Conditions dans lesquelles il peut étre fait usage de la clause de réexamen :

Pour autant qu’il(s) remplisse(nt) les critéres de sélection ainsi que les critéres d’exclusions
repris dans le présent document, et s'il(s) peut(peuvent) satisfaire aux conditions initiales du
marché, le pouvoir adjudicateur peut conclure un marché pour compte avec le(s) sous-
traitant(s) de 'adjudicataire déja engagé(s) dans I'exécution du marché.

A cette fin, le pouvoir adjudicateur contacte le(s) sous-traitant(s) ou son(leurs) représentant(s),
en lui (leur) demandant s'il(s) peut(peuvent) satisfaire aux conditions initiales du marché. Si
le(s) sous-traitant(s) ne peut(peuvent) pas satisfaire aux conditions initiales, un marché pour
compte peut étre conclu a des conditions modifiées. Avant de conclure un tel marché modifié,
le pouvoir adjudicateur vérifie si les nouvelles conditions sont toujours plus avantageuses que
celles du soumissionnaire classé deuxieme lors de 1'évaluation des offres dans le cadre de la
procédure d'attribution initiale. Si tel n'est pas le cas, le pouvoir adjudicateur procede a la
conclusion d'un marché pour compte tel que visé au deuxiéme alinéa ci-dessous.

Si le pouvoir adjudicateur ne peut ou ne souhaite pas faire usage de la possibilité mentionnée
al'alinéa précédent, un marché pour compte peut étre conclu avec le soumissionnaire qui a été
classé deuxiéme lors de 1'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution
initiale, pour autant qu’il remplisse les critéres de sélection ainsi que les criteres d’exclusions
repris dans le présent document

A cette fin, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire classé deuxiéme ou son
représentant pour lui demander s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire
y consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procede a l'attribution et a la conclusion du
marché.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien des conditions de son offre
initiale ou que 1'offre modifiée ne demeure pas économiquement la plus avantageuse sur la
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base de I'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale (apres
exclusion de I'adjudicataire initial), le pouvoir adjudicateur :

1° soit s'adresse successivement, suivant I'ordre de classement, aux autres soumissionnaires
réguliers. Dans ce cas également, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire concerné
ou son représentant pour lui demander s'il consent au maintien de son offre. Si ce
soumissionnaire y consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procede a I'attribution et a la
conclusion du marché.

2° soit demande simultanément a tous les autres soumissionnaires réguliers de revoir leur offre
sur la base des conditions initiales du marché, et attribue et conclut le marché en fonction de
I'offre devenue économiquement la plus avantageuse.

En tout état de cause, le pouvoir adjudicateur s'assure que la vérification de I'absence de motifs
d'exclusion et du respect des criteres de sélection s’effectue d'une maniere impartiale et
transparente, soit dans le cadre de la procédure d'attribution initiale, soit lors de la conclusion
du marché pour compte, afin qu'aucun marché ne soit attribué a un soumissionnaire (ou a un
sous-traitant) qui aurait dd étre exclu ou qui ne remplit pas les critéres de sélection. Les
exigences minimales de la sélection qualitative peuvent, le cas échéant, étre adaptées au
prorata de la partie restante du marché, si le marché pour compte n’est conclu que pour une
partie du marché restant a exécuter.

Le marché pour compte sera conclu au moyen d'un avenant au contrat initial, qui sera signé
par le pouvoir adjudicateur et le nouvel adjudicataire. Si le marché a déja été partiellement
exécuté, cet avenant indiquera avec précision toutes les parties du marché qui doivent encore
étre exécutées. L'avenant indique également toutes les conditions modifiées par rapport a
I'offre initiale de ’'adjudicataire initial et par rapport a 1'offre initiale du nouvel adjudicataire.
Si nécessaire, 1'avenant indique la méthode d'application des conditions initiales au reste du
marché. Toutes les autres conditions énoncées dans les documents du marché (le cahier des
charges et loffre initiale de l’adjudicataire initial ou du nouvel adjudicataire) restent
applicables sans modification.

Si un marché pour compte est conclu, une copie de I’avenant relatif au marché a conclure est,
par dérogation a l'article 47, §3,troisieme alinéa, des RGE, envoyée a ’adjudicataire initial par
courrier électronique. Si, a la suite de 'application d'une mesure d'office (article 47 RGE), le
prix du nouveau marché conclu pour compte dépasse le prix du marché initial, 'adjudicataire
initial supporte les cotits supplémentaires.

4.10.2 Révision des prix (art. 38/7)
Pour le présent marché, aucune révision des prix n’est possible.

4.10.3 Indemnités suite aux suspensions ordonnées par I'adjudicateur durant
I'exécution (art. 38/12)

L’adjudicateur se réserve le droit de suspendre I'exécution du marché pendant une période
donnée, notamment lorsqu’il estime que le marché ne peut pas étre exécuté sans inconvénient
a ce moment-la.

Le délai d’exécution est prolongé a concurrence du retard occasionné par cette suspension,
pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise
d'amende pour retard d'exécution sera consentie.

Lorsque les prestations sont suspendues, sur la base de la présente clause, ’adjudicataire est
tenu de prendre, a ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations
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déja exécutées et les matériaux, des dégradations pouvant provenir de conditions
météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.

L’adjudicataire a droit a des dommages et intéréts pour les suspensions ordonnées par
l’adjudicateur lorsque :

- la suspension dépasse au total un vingtieme du délai d’exécution et au moins dix jours
ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d’exécution est exprimé en
jours ouvrables ou en jours de calendrier;

- la suspension n’est pas due a des conditions météorologiques défavorables ;
- la suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché.

Dans les trente jours de leur survenance ou de la date a laquelle 'adjudicataire ou le pouvoir
adjudicateur aurait normalement dii en avoir connaissance, I’adjudicataire dénonce les faits ou
les circonstances de maniére succincte au pouvoir adjudicateur et décrit de maniére précise
leur sur le déroulement et le cofit du marché.

Il est rappelé que conformément a I’article 80 de I’AR du 14/01/2013, 'entrepreneur est tenu
de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut
donner lieu la détermination de prix nouveaux.

Tout ordre modifiant le marché, en cours d’exécution du contrat, est donné par écrit. Toutefois,
les modifications de portée mineure peuvent ne faire 1'objet que d'inscriptions au journal des
travaux.

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements a apporter aux clauses initiales du
marché ainsi qu'aux plans.

Fixation des prix unitaires ou globaux — Calcul du prix

Les prix unitaires ou globaux des travaux modifiés, que I'’entrepreneur est tenu d’exécuter, sont
déterminés dans I'ordre de priorité suivant :

1. selon les prix unitaires ou globaux de 'offre approuvée ;

2. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux déduits de 'offre approuvée ;
3. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux d’un autre marché d’Enabel ;
4. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux a convenir pour 'occasion.

Dans ce dernier cas, L'entrepreneur doit justifier le nouveau prix unitaire en le détaillant en
fournitures, homme-heures, heures de matériel et frais généraux et bénéfices.

Fixation des prix unitaires ou globaux — Procédure a respecter

L’entrepreneur introduit sa proposition pour la réalisation des prestations complémentaires
ou ses nouveaux prix au plus tard dans les 10 jours calendrier de la demande du fonctionnaire
dirigeant (& moins que ce dernier ne spécifie un délai plus court) et, avant 'exécution des
travaux considérés. Cette proposition est introduite sur base d'une fiche type qui lui sera
fournie par le fonctionnaire dirigeant et sera accompagnée de toutes les annexes et
justifications nécessaires.

Cette fiche de prix convenus est établie sur base du modéle établi par Enabel. L’entrepreneur y
joint au minimum les annexes et documents suivants :
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e Tlordre modificatif donné par le pouvoir adjudicateur et plus généralement la
justification de la modification des travaux,

e le calcul des nouveaux prix unitaires ou globaux

e les quantités a mettre en ceuvre pour les postes existants et les nouveaux postes,
e le cas échéant, les offres des sous-traitants ou fournisseurs consultés,

e les autres documents qu'’il estime pertinent.

Apres exécution de la prestation, et au plus tard, lors de I’établissement du décompte final,
Ientrepreneur transmet au fonctionnaire dirigeant les factures que lui ont adressées les sous-
traitants et fournisseurs. Il atteste sur ces factures qu’il n’a recu pour celles-ci aucune note de
crédit ou compensation du fournisseur ou du sous-traitant.

Lorsque I'entrepreneur reste en défaut de fournir une proposition acceptable de nouveaux prix
ou si le pouvoir adjudicateur estime que la proposition fournie est inacceptable, le pouvoir
adjudicateur fixe d’office le nouveau prix unitaire ou global, tous les droits de I’entrepreneur
restant saufs.

Circonstances imprévisibles

L'adjudicataire n'a droit en principe a aucune modification des conditions contractuelles pour
des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.

Une décision de I’Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée
étre des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture ou de
cessation des activités par I’Etat belge qui implique donc le financement de ce marché, Enabel
mettra en ceuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum
d'indemnisation.

4.11 Controle et surveillance du marché

4.11.1 Etendue du controdle et de la surveillance (art. 39)
Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou controler partout la préparation ou la
réalisation des prestations par tous moyens appropriés.

L’adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les
renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.

L’adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu'une surveillance ou un contréle a été exercé par
le pouvoir adjudicateur pour prétendre étre dégagé de sa responsabilité lorsque les prestations
sont refusées ultérieurement pour défauts quelconques.

4.11.2 Modes de réception technique (art. 41)
En matiére de réception technique, il y a lieu de distinguer :

1° la réception technique préalable au sens de l'article 42;
2° la réception technique a posteriori au sens de I'article 43;

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer a tout ou partie des réceptions techniques lorsque
l’adjudicataire prouve que les produits ont été contrdlés par un organisme indépendant lors de
leur production, conformément aux spécifications des documents du marché. Est a cet égard
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assimilée a la procédure nationale d’attestation de conformité toute autre procédure de
certification instaurée dans un Etat membre de I'Union européenne et jugée équivalente.

4.11.3 Réception technique préalable (art. 42)
En regle générale, les produits ne peuvent étre mis en ceuvre s’ils n'ont été, au préalable,
réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Tout le matériel proposé fait 1'objet d'une approbation du pouvoir adjudicateur. Cette
approbation est obtenue sur base de fiches techniques préalables qui sont élaborées par
IEntrepreneur et transmises au fonctionnaire dirigeant.

Les fiches techniques présentent globalement le matériel et donnent les spécifications et les
sélections retenues dans le cadre du projet.

Le pouvoir adjudicateur refuse de recevoir des fiches techniques, partielles, incomplétes
n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires a I'examen et a I'approbation.

Dés que les remarques sont en possession de 'Entrepreneur celui-ci en tient compte et
complete la fiche technique dans le but de la faire approuver.

La réception technique peut étre opérée a différents stades de la production.

Les produits qui, a un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont
déclarés ne pas se trouver en état de réception technique.

La demande de 1'adjudicataire est considérée comme non avenue. Une nouvelle demande est
introduite lorsque le produit se trouve prét pour la réception.

L'adjudicataire est responsable de la garde et de la conservation de ces divers produits eu égard
aux risques encourus par son entreprise et ce, jusqu'a la réception provisoire des travaux.

Sauf pour les produits agréés, les cofits liés a la réception technique préalable sont a charge de
I'entrepreneur.

En tous cas, ces cofits englobent :

- les frais liés aux prestations des réceptionnaires ; ceux-ci englobent les indemnités de
déplacement et de séjour des réceptionnaires.

- les frais liés au prélévement d'échantillons, a 'emballage et au transport des échantillons,
quel que soit I'endroit ou a lieu le controle,

- les frais liés aux essais (préparatifs, fabrication des pieces d'épreuve, colit des essais a
proprement parler (a cet effet, les circulaires relatives a la fixation des tarifs des essais sont
d'application)).

- les frais liés au remplacement des produits présentant des défauts ou avaries.

4.11.4 Réception technique a posteriori (art. 43)

Une réception technique a posteriori sera impérativement organisée pour les travaux ou
arties d’équipement qui seraient cachés apres 'achévement des travaux.
rties d’ t t cach l’ach tdest

4.12 Délai d’exécution (art 76)

L’entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai de 150 jours calendrier pour le lot
1 et 120 jours calendrier pour le lot 2,4 compter de la date fixée dans 'ordre de service
écrit de commencement des travaux.
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4.13 Mise a disposition de terrains (art 77)

L'entrepreneur s'assure a ses frais, de la disposition de tous les terrains qui lui sont nécessaires
pour l'installation de ses chantiers, les approvisionnements, la préparation et la manutention
des matériaux de méme que ceux nécessaires a la mise en dépot de terres arables, des terres
provenant des déblais reconnus impropres a leur réutilisation en remblai, des produits de
démolition, des déchets généralement quelconques et des terres en exces.

Il est responsable, vis-a-vis des riverains, de tout dégat occasionné aux propriétés privées lors
de I'exécution des travaux ou de la mise en dépot des matériaux.

Les palissades ne peuvent étre utilisées comme support de publicité.

Aucune publicité n'est admise sur l'emprise des chantiers, hormis les panneaux "Info-
Chantier".

4.14 Conditions relatives au personnel (art. 78)

Toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions
générales de travail, a la sécurité et a I'hygiene sont applicables a tout le personnel du chantier.

L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant a quelque stade que ce soit
et toute personne mettant du personnel a disposition, sont tenus de payer a leur personnel
respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit
par des conventions collectives conclues par des conventions d'entreprises.

En permanence, 'entrepreneur tient a la disposition de I'adjudicateur, a un endroit du chantier
que celui-ci désigne, la liste mise a jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur
le chantier.

Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants :

le nom; le prénom; l'occupation réelle par journée effectuée sur le chantier; la date de
naissance; le métier; la qualification;

La personne de contacte désignée par 'entrepreneur dans le cadre de ’exécution du présent
contrat avec le pouvoir adjudicateur devra maitriser les langues suivantes : francais.

4.15 Organisation du chantier (art 79)

L’entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant notamment la
batisse, la voirie, I'hygiene, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventions
collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises.

Lors de l'exécution des travaux, I'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant
la durée des travaux et de prendre, dans l'intérét tant de ses préposés que des délégués du
pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.

L'entrepreneur prend, sous son entiére responsabilité et a ses frais, toutes les mesures
indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et
ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par 1'art de batir et par les
circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des
troubles y soient provoqués.
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L'entrepreneur prend, a ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que de
nuit ou par temps de brouillard, les chantiers et les dépots qui empietent sur les endroits
normalement livrés a la circulation tant des véhicules que des piétons. Il est tenu de cloturer
complétement ses chantiers tant le long des trottoirs provisoires ou définitifs, que le long des
voies provisoires ou définitives réservées a la circulation automobile. Ces clotures et palissades
assureront également la protection du chantier pendant toute la durée de celui-ci, contre toute
intrusion étrangere aux besoins du chantier.

L’entrepreneur fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de ce
chantier aux dimensions et selon le modele fournit par le Pouvoir Adjudicateur préalablement
au démarrage des travaux.

Le panneau d’information sera posé au début du chantier, le long de la voie publique a un
endroit a définir par le Pouvoir Adjudicateur.

4.16 Moyens de controdle ( art. 82)

L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de I'exécution des travaux en
cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou
fournisseurs.

Sans préjudice des réceptions techniques a effectuer sur chantier, I'entrepreneur assure en tout
temps au fonctionnaire dirigeant et aux délégués désignés par le pouvoir adjudicateur le libre
acces aux lieux de production, en vue du controle de la stricte application du marché,
notamment en ce qui concerne I'origine et les qualités des produits.

Sil'entrepreneur met en ceuvre des produits n'ayant pas été réceptionnés ou ne satisfaisant pas
aux prescriptions du cahier des charges, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut
interdire la poursuite des travaux en cause, jusqu'a ce que ces produits refusés soient remplacés
par d'autres qui satisfont aux conditions du marché, sans que cette décision engendre une
prolongation du délai d'exécution ou un droit quelconque a indemnisation. La décision est
notifiée a l'entrepreneur par proces-verbal.

4.17 Journal des travaux (art. 83)

Des la réception de la notification de la conclusion du marché, 1'entrepreneur met les Journaux
de Travaux nécessaires a la disposition d’Enabel.

Des le début des travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir quotidiennement et en 2
exemplaires aux délégués du pouvoir adjudicateur, tous les renseignements nécessaires a
I’établissement du journal des travaux. Il s’agit notamment :

e conditions atmosphériques ;

¢ interruptions de chantier dues a des conditions météorologiques défavorables
e les heures de travail;

e le nombre et la qualité des ouvriers occupés sur chantier

e les matériaux approvisionnés;

e le matériel effectivement utilisé et le matériel hors service ;
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e les événements imprévus ;
e les ordres modificatifs de portées mineures ;

e les attachements et quantités réalisées pour chacun des postes et dans chacune des
zones de chantier. Les attachements constituent la représentation exacte et
détaillée de tous les ouvrages exécutés, en quantité, dimension et poids.

Des retards dans la mise a disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu a
I'application des pénalités.

A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, I'entrepreneur est
censé étre d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.

Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, 1'entrepreneur en est informé par lettre
recommandée.

4.18 Responsabilité de I’entrepreneur (art. 84)

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-méme ou par ses
sous-traitants jusqu'a la réception définitive de leur ensemble.
Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur effectue a I'ouvrage, a mesure des besoins, tous les
travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de
fonctionnement.

Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du pouvoir
adjudicateur.

4.19 Tolérance zéro exploitation et abus sexuels

En application de sa Politique concernant I’exploitation et les abus sexuels de juin 2019, Enabel
applique une tolérance zéro en ce qui concerne I’ensemble des conduites fautives ayant une
incidence sur la crédibilité professionnelle du soumissionnaire.

4.20 Moyens d’action du pouvoir adjudicateur (art. 44-51 et 85-88)

Le défaut de I'adjudicataire ne s’apprécie pas uniquement par rapport aux travaux mémes,
mais également par rapport a 'ensemble de ses obligations.

Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le
controle de l'exécution du marché, il est strictement interdit a l'entrepreneur d’offrir,
directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage
matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur
concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le controle de I’exécution du marché,
quel que soit leur rang hiérarchique.

En cas d’infraction, le pouvoir adjudicateur pourra lui infliger une pénalité forfaitaire par
infraction allant jusqu’au triple du montant obtenu par la somme des valeurs (estimées) de
lavantage offert au préposé et de 'avantage que I'adjudicataire espérait obtenir en offrant
Pavantage au préposé. Le pouvoir adjudicateur jugera souverainement de 'application de cette
pénalité et de sa hauteur.

De plus, lorsqu’ il y a soupcon d'une fraude ou d'une malfacon en cours d’exécution,
I'entrepreneur peut étre requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le
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reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont a la charge de
I'entrepreneur ou de 1'adjudicateur, suivant que le soupcon se trouve vérifié ou non.

Cette clause ne fait pas préjudice a 'application éventuelle des autres mesures d’office prévues
au RGE, notamment la résiliation unilatérale du marché et/ou l'exclusion des marchés du
pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée.

4.21 Défaut d’exécution (art. 44)
L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché:

1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents
du marché;

2° a tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle maniére qu'elles
puissent étre entiérement terminées aux dates fixées;

3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du
pouvoir adjudicateur, sont constatés par un proces-verbal dont une copie est transmise
immeédiatement a 1'adjudicataire par lettre recommandée ou par équivalent.

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens
de défense par lettre recommandée ou par équivalent adressée au pouvoir adjudicateur dans
les quinze jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procés-verbal. Son silence
est considéré, aprées ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

Les manquements constatés a sa charge rendent I'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs
des mesures prévues aux articles 45 a 49, 86 et 87.

4.22 Pénalités (art. 45)
Pénalités spéciales

En raison de I'importance des travaux, sont affectés, sans mise en demeure et par la seule
infraction, d’'une pénalité journaliére de 250 EUR par jour calendrier de non-exécution :

e Non-fourniture des documents administratifs et techniques tel que Plan d’exécution,
le planning des travaux : a défaut d'avoir remis, dans le délai fixé lors des réunions de
chantier ou par ordre de services, tous les documents indiqués.

e Absence aux réunions de chantier ou de coordination : une pénalité par absence sera
appliquée a 'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas valablement représenter a
toutes les réunions auxquelles il est prié d'assister.

e Retard dans I'exécution des observations ou ordre de service du pouvoir adjudicateur
par le biais du fonctionnaire dirigeant: dans les cas ot les listes d'observation résultant
des visites de chantier, notamment lors de « bon a peindre », ou réception, ne seraient
pas satisfaites dans le délai prescrit par le fonctionnaire dirigeant, 'adjudicataire sera
pénalisé par jour calendaire de retard jusqu'a exécution.

e Modification d'un des membres du personnel clé sans accord préalable du Pouvoir
Adjudicateur: une pénalité forfaitaire par jour de défaut est appliquée, prenant fin
lorsque, soit le fonctionnaire dirigeant obtient ’accord du pouvoir adjudicateur sur le
nouveau membre mis en place, soit le membre remplacé est rétabli dans ses fonctions,
soit les deux parties se mettent d’accord sur une nouvelle personne de remplacement
conjointement acceptée. En cas d’application des pénalités, celles-ci ne peuvent en
aucun cas étre récupérée rétroactivement, méme si un accord est trouvé
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Lorsqu’un manquement a I'une des dispositions visées ci-dessus est constaté conformément a
larticle 44 § 2 AR 14.01.2013, le pouvoir adjudicateur peut accorder un délai a 'entrepreneur
pour faire disparaitre le manquement et I’avertir de cette disparition par lettre recommandée.
Dans ce cas, ce délai est notifié a 'adjudicataire en méme temps que le P.V. de constat dont
question a l'article 44 § 2 AR 14/01/13.

Si aucun délai n’est indiqué dans la lettre recommandé, le I’adjudicataire est tenu de réparer
sans délai les manquements.
4.23 Amendes pour retard (art. 46 e.s. et 86)

Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues a l'article 45. Elles sont
dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un
proces-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.

Les amendes sont calculés selon la formule mentionnée a I'article 86 §1er.

Nonobstant 1'application des amendes pour retard, I'adjudicataire reste garant vis-a-vis du
pouvoir adjudicateur des dommages et intéréts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable a des
tiers du fait du retard dans I'exécution du marché.

Au cas ou les travaux faisant 1'objet du présent cahier des charges n'étaient pas terminés dans
les délais prévus au point 1.4.18, 'amende suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable de
retard, sans mise en demeure, par la seule expiration des délais en question :

R=0,45*((M * n2)/N2)

Dans laquelle :

R =le montant des amendes a appliquer pour un retard de n jours ouvrables ;

M = le montant initial du marché ;

N = le nombre de jours ouvrables prévus des I'origine pour exécution du marché ;
n = le nombre de jours ouvrables de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 75.000 euros et que, en méme temps, N ne dépasse
pas cent cinquante jours ouvrables, le dénominateur N2 est remplacé par 150 x N.

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur
montant M propres, chacune d'elles est assimilée a un marché distinct pour l'application des
amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases, le cahier spécial des charges stipule que les délais partiels
sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulieres
prévues au cahier spécial des charges, ou, a défaut de pareille clause, par des amendes calculées
suivant la formule visée a I'art.8681 de ’A.R. du 14.01.2013, dans laquelle les facteurs M et N
se rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes a chaque délai
partiel de P jours ouvrables est de:

Rpar = (M /20)*(P/N)
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4.24 Mesures d’office (art. 47 et 87)

Lorsque, a l'expiration du délai indiqué a l'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de
défense, 'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le
pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre I'expiration
du délai indiqué a l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, I'adjudicataire a expressément reconnu
les manquements constatés.

Les mesures d'office sont:

1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, a défaut
de constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur a
titre de dommages et intéréts forfaitaires. Cette mesure exclut 1'application de toute amende
du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée;

2° I'exécution en gestion propre de tout ou partie du marché non exécutée;

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout
ou partie du marché restant a exécuter.

Les mesures prévues a l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de
I'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de
I'exécution d'un marché pour compte sont a charge du nouvel adjudicataire.

4.25 Autres sanctions (art. 48)

Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent cahier spécial des charges, I'adjudicataire
en défaut d'exécution peut étre exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour une
période de trois ans. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la
décision motivée lui est notifiée.

4.26 Réceptions, garantie et fin du marché (art. 64-65 et 91-92)

4.26.1 Réception des travaux exécutés (art. 64-65 et 91-92)

Les travaux seront suivis de prés pendant leur exécution par le fonctionnaire dirigeant. Les
prestations ne sont réceptionnées qu'aprés avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions
techniques et aux épreuves prescrites.

Il est prévu une réception provisoire a l'issue de 1'exécution des travaux qui font 1'objet du
marché et, a l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque
I'achevement complet du marché.

La prise de possession totale ou partielle de I'ouvrage par l'adjudicateur ne peut valoir
réception provisoire.

L'adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant di a I'entrepreneur dans un
délai de traitement de trente jours a compter de la date de la réception par
I'adjudicateur de la déclaration de créance et de 1'état détaillé des travaux réalisés.

Lorsque l'ouvrage est terminé a la date fixée pour son achévement, et pour autant que les
résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus,
il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un proces-verbal de réception
provisoire ou de refus de réception.
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Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou apres cette date, 'entrepreneur en donne connaissance,
par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de maniére équivalente la date exacte
de l'envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la méme occasion, de procéder a la
réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de
I'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et
des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un proces-verbal de réception provisoire ou
de refus de réception.

Le délai de garantie prend cours a la date a laquelle la réception provisoire est
accordée et est d’'un an.

Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas,
dressé un proces-verbal de réception définitive ou de refus de réception.

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-méme ou par ses
sous-traitants jusqu'a la réception définitive de leur ensemble.

Pendant le délai de garantie, 'entrepreneur effectue a I'ouvrage, a mesure des besoins, tous les
travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de
fonctionnement.

Toutefois, apres la réception provisoire, 'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les
causes ne lui sont pas imputables.

L’adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait certains ouvrages ou certaines parties
d’ouvrages, est tenu de remettre en état les parties environnantes (telles que peintures,
tapisseries, parquets, etc...) auxquelles des dommages ou dégats ont été causés du fait de la
réfection entreprise.

Dans les propriétés occupées, baties ou non, I’adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni
porter entrave ni créer un danger de quelque nature que ce soit a cette occupation. Il est tenu
de prendre, a ses frais, toutes les mesures nécessaires a cette fin.

Pendant le délai de garantie, d’'une durée de 2 ans, I'entrepreneur effectue a I'ouvrage, a mesure
des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon
état de fonctionnement.

A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er relatives
a ses obligations pendant le délai de garantie, 'entrepreneur répond de la solidité de 1'ouvrage
et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

Toute infraction aux obligations incombant a I’'adjudicataire durant la période de garantie fera
l'objet d’un proces-verbal et de 'application des mesures d’offices, conformément a I'article 44
du RGE.

4.26.2 Frais de réception
Pas d’application

4.26.3 Prix du marché en cas de retard d’exécution (art 94)
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Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable a l'entrepreneur est
calculé suivant celui des procédés ci-apres qui se révele le plus avantageux pour le pouvoir
adjudicateur :

e soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la
révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;

e soit en attribuant a chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la facon
suivante :

E= elx tl + e2_ x_ t2 +..+(en__x__tn)

t1+t2+...+tn

dans laquelle :

e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de 1'élément considéré pendant le délai
contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure ou le retard n'est pas imputable a
I'entrepreneur;

11, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en
mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de
I'exécution du marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'a la deuxieme décimale.

4.26.4 Conditions générales de paiement des travaux (art. 66 es et 95)

L'adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant di a I'entrepreneur dans un
délai de traitement de trente jours a compter de la date de la réception par I'adjudicateur de la
déclaration de créance et de 1'état détaillé des travaux réalisés. Le paiement ne peut toutefois
étre effectué que pour autant que l'adjudicateur soit en possession de la facture réguliérement
établie.

L’adjudicataire envoie les factures (en un seul exemplaire) et le proces-verbal de réception
provisoire (le cas échéant les PV de réception provisoire partielle) du marché (exemplaire
original) a 'adresse suivante :

M. Yacine ABDOULAYE OUMAROU, Controleur de gestion
Adresse mail : yacine.oumarou@enabel.be

Projet GRANDE MURAILLE VERTE, Représentation Enabel au Niger
Rue IB -40 (Latérite derriére le lycée Issa Béri), Niamey, Niger

La facture contient le détail complet des travaux qui justifient le paiement. La facture est signée
et datée, et porte la mention « certifié sincere et véritable et arrété a la somme totale de € et ou
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en francs CFA XOF ......... (montant en toutes lettres) », ainsi que la référence NER21003-
10099 et le nom du fonctionnaire dirigeant.

Le paiement se fait par acomptes selon I'état d’avancement.

L'état d'avancement se fera mensuellement ou a la demande de I'entreprise a temps voulu selon
I’évolution des travaux et reprendra pour chaque poste :

e Les quantités totales a réaliser selon les mesures de départ notamment en référence
aux quantités annoncés dans le cadre du devis quantitatif estimatif ;

e Les quantités réalisées au cours du mois ;

e les quantités déja réalisées et enregistrées dans I'état d'avancement du mois précédent
;

e Les quantités totales réalisées en fin de mois ;

e Les prix unitaires du cadre Bordereaux de Prix Unitaires ;

e Les prix totaux des quantités réalisées au cours du mois pour chaque poste ;

e Le prix total de la facture du mois.

Ces montants de travaux seront calculés sur la base des prix unitaires du
Bordereau de prix unitaires et calculés par référence au cadre du détail
quantitatif - estimatif, par application des quantités réellement exécutées.

Il est prévu dans ce marché en application du projet de loi « facilitant 'acces des PME aux
marchés publics », d’accorder a I’'adjudicataire sur sa demande a compter de la notification de
'attribution du marché et sans justification de débours de sa part, une avance forfaitaire de
démarrage égale a vingt pour cent (20%) du montant initial du marché sous réserve que cette
avance soit couverte par une caution bancaire acceptable par 'administration d'un méme
montant (selon modele en annexe). Cette avance constitue une tranche des paiements.

Le remboursement de I'avance est effectué par précompte sur les acomptes et, éventuellement,
sur le solde dii au contractant. Ce remboursement commence des le premier acompte et doit
étre terminé au plus tard lorsque le montant payé atteint 80 % du montant du marché.

Le paiement s’effectue exclusivement par virement bancaire sur le compte indiqué dans
loffre (RIB a joindre).

Jalons de paiement

Les paiements se feront sur base des attachements en fonction de I’évolution des travaux.

4.27 Litiges (art. 73)

Tous les litiges relatifs a 'exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux
compétents de 'arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le francais ou
le néerlandais.

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés a des personnes
ou a des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires a
Pexécution de ce marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action
en dommages et intéréts par des tiers a cet égard.

En cas de « litige », c’est-a-dire d’action en justice, la correspondance devra (également) étre
envoyée a 'adresse suivante :
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Enabel s.a., Cellule juridique du service Logistique et Achats (L&A)
ATattention de Mme Laura Jacobs

rue Haute 147, 1000 Bruxelles , Belgique
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5 Spécifications techniques

5.1 Objectif de la prestation
5.1.1 Objectif général

L’objectif global est de réaliser les travaux les d’aménagement des sites pilotes de bois villages
dans les départements de Kollo et Balléyara conformément aux prescriptions techniques du
CSC et dans les regles de I'art.

5.1.2 Objectif Spécifique

Il s’agit spécifiquement de conduire les travaux de :

« Installer les clotures grillagées sur les sites de bois village ;

« Réaliser les blocs de cases de gardien et les magasins de stockage sur les sites de bois village
« Installer le systéme d’adduction et d’irrigation sur les sites de bois villages.

Avant le redémarrage des travaux, une visite de reconnaissance des sites sera faite et assortie
d’un PV de visite du site qui fera partie des piéces a fournir. Le PV sera signé par les services
départementaux de 'environnement et/ou un représentant de la mairie.

La visite permettra a tout soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses
environs et d’obtenir par lui-méme, et sous sa responsabilité, tous les renseignements qui
peuvent étre nécessaires pour la préparation de l'offre et la signature d'un marché pour
P’exécution des travaux.

Les personnes a contacter en cas de visite de lieux :
o DDE/LCD de Kollo : 96 98 63 88
o DDE/LCD de Ballayara : 99 73 85 74

Le processus d’évaluation pour l'attribution inclut une vérification technique préalable des
équipements et matériels de travail. A cet effet, avant toute notification de marché, 1'équipe
projet effectuera une visite d'inspection au siege des entreprises soumissionnaires.

5.2 Localisation / sites des travaux

Les travaux seront réalisés en 2 lots :

* Lot 1 : Travaux d’aménagement de 50 ha du site de bois villages a Guesselbodi,
Commune de Kouré, Département de Kollo,

* Lot 2 : Travaux d’aménagement de 25 ha du site de bois villages a Banikosseye,
Commune de Balléyara, Département de Balléyara

Tableau 1 : Localisation des sites pilotes de bois villages

Département Commune | Site Superficie | Latitude Longitude
Guesselbodi
N’Dounga (extension site 50 ha 13°25'30.50"N 02°17'56.20"E
existant)
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Balléyara

Balléyara

Banikossaye

25 ha

13°39'41.10"N

02°42'3.72" E

5.3 Descriptions consistance et programmes des travaux

Les infrastructures a réaliser sur chaque site ainsi que la consistance des travaux sont définis
dans les tableaux ci-dessous.

Lot 1 : Travaux d’aménagement de 50 ha du site de bois village a Guesselbodi,
Commune de n’Dounga

Réf. Désignation Nbre Surface (m?2) Surface T (m?2)
I Surface des batiments
1,1 | Bloc case gardien et magasin 2 35,07 70,14
Aménagement extérieur
Nbre | Linéaire (ml) Linéaire T (ml)
1,2 | Cloture grillagée 1 3500,00 3500,00
Systéme d’irrigation
Nbre |Caractéristiques Caractéristiques
Pompe Champ solaire
Forage positif exploitable 2 5ms3/h et HMT de 4 KWe
105 m
Nbre Capacité Hauteur
Chateaux 2 15 m3 10 m
Nbre Diameétre Longueur
Réseaux d’irrigation 1 DN 90 (Conduites 4440 ml
principales) et DN
63 (Conduites
secondaires)

Lot 2 : Travaux d’aménagement de 25 ha du site de bois village a Banikosseye,
Commune de Balléyara

Réf.

Désignation

Nbre

Surface (m?2)

Surface T (m?2)

I

Surface

des batiments

1,1

Bloc case gardien et magasin

1 35,07

Aménagement extérieur
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Nbre | Linéaire (ml) Linéaire T (ml)
1,2 | Cloture grillagée 1 2000,00 2000,00
Systéme d’irrigation
Nbre |Caractéristiques Caractéristiques
Pompe Champ solaire
Forage positif exploitable 1 5m3/h et HMT de 4 KWe
105 m
Nbre Capacité Hauteur
Chateaux 1 15 m3 10 m
Nbre Diameétre Longueur
Réseaux d’irrigation 1 DN 90 (Conduites 4000 ml
principales) et DN
63 (Conduites
secondaires)

5.4 Calendrier d’exécution

L’entreprise proposera une méthodologie un plan de travail (y compris calendrier précis
d’exécution) dans une durée prévisionnelle des travaux (y compris les études d’exécution
relative a la géophysique et les dossiers d’exécution) de 9o jours calendrier maximum pour
I’ensemble des taches.

L’entreprise décrira dans sa méthodologie, sa démarche pour I’élaboration et la mise en ceuvre
du plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) chantier prenant en compte les
mesures de sauvegarde environnementale et sociales.

5.5 Controle et surveillance des travaux

Le controle et la surveillance des travaux seront réalisés par les services départementaux du
génie rural, de I’environnement y compris la division évaluation environnementale et suivi
écologique de la DRE/LCD et I’équipe du projet appuyée par le bureau d’étude. Ils porteront
notamment sur les points suivants :

- Qualité des matériaux ;

- Conformité du matériel ;

- Qualité du béton ;

- Respect de la programmation des travaux ;

- Décision de poursuivre ou d’arréter les travaux en fonction de la faisabilité
opérationnelle et de la performance de 'entreprise ;

- Réception des ouvrages ;
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- Conformité des réalisations vis a vis des prescriptions techniques (en général) ;

- Respect de la mise en ceuvre du plan de gestion environnementale et sociale du
chantier.

Avant tout commencement des travaux, il sera procédé a la remise de sites par les services
départementaux du génie rural, les autorités administratives et 'équipe du projet appuyée par
un bureau d’étude.

5.6 Cahier de chantier et compte rendu des travaux

L’entrepreneur tiendra un cahier de chantier sur lequel seront notées toutes les décisions de la
mission de controle et toute mission de supervision. Il sera également noté dans ces cahiers,
les réserves éventuelles de I'entrepreneur, les détails techniques des travaux, les opérations
effectuées, le rendement journalier et toutes les observations utiles.

Ce cahier aura une valeur officielle et servira de document de référence en cas de
litige. Les indications qui y seront notées devront permettre d’établir un compte- rendu des
travaux.

Chaque mois et en se basant sur le cahier de chantier, le chef de mission, établira un compte-
rendu des travaux qui sera adressé au projet et au service départemental du génie rural et qui
contiendra les renseignements suivants :

- Appellation du chantier et/ou nom du village ou du site ;
- Date de début des travaux
- Date de fin des travaux ;
- Avancement mensuel ;
- Evénements survenus sur le site durant le mois ;
- Incidents divers ;
- Tous les détails techniques pouvant renseigner le projet et ses partenaires sur
I’évolution des travaux.
5.7 Réunion de chantier

Le chef de mission est tenu d’assister a toutes les réunions de chantier fixées par le projet et ses
partenaires. Il aura la faculté de se faire représenter par son chef de chantier qui aura tous
pouvoirs pour donner les instructions immédiates allant dans le sens de faire avancer les
travaux.

La premiere réunion se tiendra avant le démarrage des travaux et les autres réunions se
tiendront a chaque fin de mois ou a n’importe quelle date a la demande d’une des parties en
cas de situations particuliéres.
5.8 Réceptions des travaux
Les conditions de réception sont les suivantes :

- Conformité avec les prescriptions techniques établies et absence de défauts majeurs ;

- Etat d’avancement satirisant et conforme a la programmation (Calendrier d’exécution).
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5.9 Document a fournir par I'entrepreneur

L’entrepreneur fournira un rapport final de chantier récapitulant 'ensemble des travaux
exécutés en se référant aux contenus du cahier de chantier et des compte rendu mensuel.

5.10 Obligation de I’entrepreneur

L’entrepreneur s’engage, a exécuter avec le matériel qu’il propose tous les travaux dans les
regles de I'art et s’engage en particulier a atteindre les profondeurs jugées satisfaisantes par le
controle.

En cas d’incident technique ou de toute autre faute ou situation imputable a ’entrepreneur,
entrainant ’abandon du chantier, celui-ci (I'entrepreneur) pourrait étre astreint a réaliser les
mémes travaux sur un autre site proposé par le projet.

L’entrepreneur a a sa charge et doit fournir le personnel, matériel, accessoires, sources
d’énergie, carburants, moyens de liaison, hébergements nécessaires a la bonne exécution des
travaux dans les délais prescrits. Il assurera la maintenance du matériel et les
approvisionnements du chantier (matériaux, eau, piéces de rechange, etc.). Il prendra en
compte dans son offres toutes les mesures liées a son déplacement et a la réalisation des travaux
(information des autres autorités sur base de son calendrier, la prise en compte des frais
d’escortes 1a ou c’est nécessaire).

L’entrepreneur s’engage a assurer, pendant la totalité des travaux, la présence permanente et
continue, du personnel proposé dans son offre. En ’'absence du personnel confirmé, le chantier
sera immédiatement arrété.

A la fin des travaux, avant la réception provisoire, 'entrepreneur s’engage a procéder a la
remise en état des lieux avec notamment évacuation et dispersion des déblais.

NB : La décision d'attribution finale est conditionnée par une vérification technique préalable.
A cet effet, avant toute notification de marché, I'équipe projet effectuera une visite d'inspection
au siege des entreprises soumissionnaires. Cette mission vise a confirmer :

v'  L'existence effective du matériel ;

v La disponibilité immédiate de I'ensemble des équipements nécessaires a 1'exécution
des travaux ;

v/ L'état de fonctionnement du matériel principal et le matériel suivant :

» Un (1) lot de barres a mine et de pioches par chantier,

» Un (1) lot de pelles, seaux, truelles, marteaux, tenailles, cordes et clés,
» Des brouettes pour le fonctionnement simultané des chantiers,
>

Un (1) lot d’instruments de mesure et de contrdle (fil a plomb, niveau a bulle,
sonde, chronometre),

» Un ensemble d’équipements de protection individuelle et collective de sécurité
(casques, gants, ceinture de sécurité, chaussures de sécurité, corde de garde)

» Outillage de plomberie et d'assemblage (clés a tube, serre-joints, coupe-tubes,
machines a souder polyéthyléne ou colle PVC/accessoires),

» Une caisse a pharmacie pour les produits de premiére nécessité et de soins en cas
de blessure légere.
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6 Formulaires

6.1 Instructions pour I’établissement de I’offre
Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d’utiliser
ce formulaire, il supporte l'entiére responsabilité de la parfaite concordance entre les

documents qu’il a utilisés et le formulaire.
L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en francais.

Les formulaires d’offres doivent étre introduits te que stipulé au point 3.5 <introduction des

offres>
Les différentes parties et annexes de 1'offre doivent étre numérotées.

Les prix sont indiqués en euros et seront précisés jusqu’a deux chiffres apres la virgule. Le cas

échéant, ils peuvent étre précisés jusqu’a quatre chiffres apres la virgule.

Les ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives dans les formulaires
d’offre doivent étre accompagnées d’une signature a co6té de la rature, surcharge, mention

complémentaire ou modificative en question.

Ceci vaut également pour les ratures, surcharges et mentions complémentaires ou

modificatives qui ont été apportées a ’aide d’'un ruban ou de liquide correcteur.
L’offre portera la signature manuscrite originale du soumissionnaire ou de son mandataire.

Lorsque le soumissionnaire est une société/association sans personnalité juridique, formée
entre plusieurs personnes physiques ou morales (société momentanée ou association

momentanée), 'offre doit étre signée par chacune de ces personnes.
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6.2 Fiche d’identification

6.2.1 Personne physique

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:412289af-39d0-4646-bo70-

scfed3760aed

NOM(S) DE FAMILLE ~
PRENOM(S)

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE
(VILLE, VILLAGE)

PAYS EMETTEUR

ADRESSE PRIVEE
PERMANENTE

CODE POSTAL
REGION 1
TELEPHONE PRIVE

COURRIEL PRIVE

I. DONNEES PERSONNELLES

JJ MM AAAA

PAYS DE NAISSANCE

TYPE DE DOCUMENT D'IDENTITE
CARTE D'IDENTITE

PASSEPORT PERMIS DE CONDUIRES AUTRE?

NUMERO DE DOCUMENT D'IDENTITE

NUMERO D'IDENTIFICATION PERSONNEL*

BOITE POSTALE VILLE

PAYS

II. DONNEES COMMERCIALES

Si OUI, veuillez fournir vos données
commerciales et joindre des copies des
justificatifs officiels.

Vous dirigez votre propre
entreprise sans personnalité
juridique distincte (vous étes
entrepreneur individuel,
indépendant, etc.) et en tant
que tel, vous fournissez des
services a la Commission ou a
d'autres institutions, agences

NOM DE
L'ENTREPRISE
(le cas échéant)

NUMERO DE TVA
NUMERO D'ENREGISTREMENT

: LIEU DE
et organes de 'UE? L'ENREGISTREMENT VILLE

ouI NON PAYS
DATE SIGNATURE

7 Comme indiqué sur le document officiel.

8 Accepté uniquement pour la Grande-Bretagne, I'llande, le Danemark, la Suéde, la Finlande, la Norvége, I'lslande, le Canada, les Etats-Unis et

I'Australie.

2 A défaut des autres documents d'identités: titre de séjour ou passeport diplomatique.
10 Voir le tableau des dénominations correspondantes par pays.

1 ndiquer la région, I'état ou la province uniquement pour les pays non membres de I'UE, a I'exclusion des pays de I'AELE et des pays candidats.
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6.2.2 Entité de droit privé/public ayant une forme juridique

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici :

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3b918624-1fb2-4708-

9199-e591dcdfe1gb

NOM OFFICIEL>

NOM COMMERCIAL
(si différent)

ABREVIATION
FORME JURIDIQUE
TYPE A BUT LUCRATIF

D'ORGANISATION SANS BUT LUCRATIF

NUMERO DE REGISTRE PRINCIPAL4

NUMERO DE REGISTRE SECONDAIRE

(le cas échéant)

LIEU DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL VILLE

DATE DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL
JJ

NUMERO DE TVA

ADRESSE DU SIEGE
SOCIAL

CODE POSTAL BOITE POSTALE
PAYS

COURRIEL

ONG3 [0)8) 1 NON

PAYS

MM AAAA

VILLE

TELEPHONE

CACHET
DATE

SIGNATURE DU REPRESENTANT
AUTORISE

12 Dénomination nationale et sa traduction en EN ou FR, le cas échéant.

13 ONG = Organisation non gouvernementale, a remplir pour les organisations sans but lucratif.
14 Le numéro d’enregistrement au registre national des entreprises. Voir le tableau des dénominations correspondantes par pays.
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6.2.3 Entité de droit public

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:c52ab6a5-6134-4fed-
9596-107f7daf6fib

NOM OFFICIEL

ABREVIATION

NUMERO DE REGISTRE PRINCIPAL:6

NUMERO DE REGISTRE SECONDAIRE

(le cas échéant)

LIEU DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL VILLE PAYS

DATE DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL
JJ MM AAAA

NUMERO DE TVA

ADRESSE OFFICIELLE

CODE POSTAL BOITE POSTALE VILLE
PAYS TELEPHONE

COURRIEL

CACHET
DATE

SIGNATURE DU REPRESENTANT
AUTORISE

15 Dénomination nationale et sa traduction en EN ou FR, le cas échéant.
16 Numéro d’enregistrement de |'entité au registre national.
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6.2.4 Sous-traitants (le cas échéant)

Nom et forme juridique

Adresse / siége social

Objet

6.3 Procuration

Le soumissionnaire doit joindre a son offre la procuration autorisant la personne a signer I'offre
et toute la documentation correspondante ou tout document attestant que la personne qui

signe est bien habilitée a le faire (statuts, mandats, acte notarié...).

En cas d’association momentanée, I'offre conjointe doit préciser le role de chaque membre de

l’association. Un chef de file doit étre désigné et la procuration doit étre complétée en

conséquence.

CSC NER21003-10099 Travaux d’aménagement des sites bois village Kollo et Balleyara

51



6.4 Formulaire d’offre - Prix

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage a exécuter, conformément aux
dispositions du CSC NER21003-10099, le présent marché et déclare explicitement accepter
toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions
dérogatoires comme ses propres conditions.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de l'inventaire sont établis en
respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de 1'offre. Tous les frais
généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes
proportionnellement a 'importance de ceux-ci.

La taxe sur la valeur ajoutée fait 'objet d’'un poste spécial de I'inventaire, pour étre ajoutée au
montant de 'offre. Le soumissionnaire s’engage a exécuter le marché public conformément aux
dispositions du CSC /, aux prix suivants, exprimés en euros et hors TVA :

Lot 1 : Aménagement de site de bois village avec l'option de 50 ha en deux blocs
de 25 ha a Guessel Bodi

N° Désignation Quantité Prix total en (FCFA) Prix Total (EURO)
A Généralité 1

Logement gardien (1 logement pour 25
B 2

ha)
C Cloture principale grillagée de 3500 ml 1

Systéme d'Adduction d'eau et reseau
D e 2

d'irrigation (1 pour chaque bloc de 25 ha

€
TOTAL GENERAL €
Lot 2 : Aménagement de site de bois village a Banikosseye (Balléyara)
N° Désignation Quantité P;::(C'th)al P{::J.:g; I
A | Généralité 1
B Logement gardien 1
C | Cl6ture principale grillagée de 2000 ml 1
D |Systeme d'Adduction d'eau et réseau d'irrigation 1
TOTAL GENERAL

Pourcentage TVA : ............... %.
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En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et
délais prescrits dans le cahier spécial des charges.

L’information confidentielle et/ou l'information qui se rapporte a des secrets techniques ou
commerciaux est clairement indiquée dans I'offre.

Afin de rendre possible une comparaison adéquate des offres, les formulaires en annexe 1 & 2,
diment signés, doivent étre joints a ’offre.

Conformément au point 3.4.4 « Eléments inclus dans le prix »

Le soumissionnaire déclare sur 'honneur que les informations fournies sont exactes et correctes et
qu’elles ont été établies en parfaite connaissance des conséquences de toute fausse déclaration.

Certifié pour vrai et conforme,
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6.5 Déclaration sur ’lhonneur — motifs d’exclusion

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) 1égal/ 1égaux du soumissionnaire
précité, déclare/rons que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion suivants :

1. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants a fait 'objet d’'une condamnation prononcée
par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour I'une des infractions
suivantes :

1° participation a une organisation criminelle;

2° corruption,;

3° fraude;

4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation a
commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction;

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;

6° travail des enfants et autres formes de traite des étres humains.

7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

8° la création de sociétés offshore

L’exclusion sur base de ce critére vaut pour une durée de 5 ans a compter de la date du
jugement.

2. Le soumissionnaire ne satisfait pas a ses obligations relatives au paiement d’impéts et
taxes ou de cotisations de sécurité sociale pour un montant de plus de 3.000 €,
sauf lorsque le soumissionnaire peut démontrer qu’il possede a 1'égard d’'un pouvoir
adjudicateur une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement a ’égard de
tiers. Ces créances s’élevent au moins a un montant égal a celui pour lequel il est en retard de
paiement de dettes fiscales ou sociales ;

3. le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités,
de réorganisation judiciaire, ou a fait I'aveu de sa faillite, ou fait 'objet d'une procédure de
liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant d’'une
procédure de méme nature existant dans d’autres réglementations nationales;

4. le soumissionnaire_ou un de ses dirigeants a commis une faute professionnelle grave
qui remet en cause son intégrité.

Sont entre autres considérées comme telle faute professionnelle grave :

une infraction a la Politique de Enabel concernant ’exploitation et les abus sexuels — juin

2019_
b. une infraction a la Politique de Enabel concernant la maitrise des risques de fraude
et de corruption — juin 2019 <lien>;
c. uneinfraction relative a une disposition dordre réglementaire de la
législation locale applicable relative au harcélement sexuel au travail ;
d. le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux
documents en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de 'absence
de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critéres de sélection, ou a caché des
informations ;
e. lorsque Enabel dispose d’élements suffisamment plausibles pour conclure que le
soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé a des ententes
en vue de fausser la concurrence.

La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison d’un tel

acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment plausible.

5. lorsqu’il ne peut étre remédié a un conflit d’intéréts par d’autres mesures moins intrusives;

6. des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées
lors de I'exécution d’'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un
contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné
lieu a des mesures d’office, des dommages et intéréts ou a une autre sanction comparable.
Sont considérées comme ‘défaillances importantes’ le respect des obligations applicables
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dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de
I’'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions
internationales en matiere de droit environnemental, social et du travail.
La présence du soumissionnaire sur la liste d’exclusion Enabel en raison d’une telle
défaillance sert d’un tel constat.

7. des mesures restrictives ont été prises vis-a-vis du contractant dans 'objectif de mettre fin
aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des
droits de I’homme, la déstabilisation des Etats souverains et la prolifération d’armes de
destruction massive.

8. Le soumissionnaire ni un de des dirigeants se trouvent sur les listes de personnes, de
groupes ou d’entités soumises par les Nations-Unies, I'Union européenne et la Belgique a des
sanctions financiéres :

Pour les Nations Unies, les listes peuvent étre consultées a l'adresse suivante
https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-internationales-nations-unies

Pour I'Union européenne, les listes peuvent étre consultées a l'adresse suivante
https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-europ%C3%A9ennes-ue

https://ecas.europa.cu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions

https://eeas.curopa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf

Pour la Belgique :
https://finances.belgium.be/fr/sur le spf/structure et services/administrations generales/tr%C3%A9so
rerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2

9. <...>Si Enabel exécute un projet pour un autre bailleur de fonds ou donneur, d’autres
motifs d’exclusion supplémentaires sont encore possibles.

Le soumissionnaire déclare formellement étre en mesure, sur demande et sans délai, de fournir
les certificats et autres formes de piéces justificatives visés, sauf si:

a. Enabel a la possibilité d’obtenir directement les documents justificatifs concernés
en consultant une base de données nationale dans un Etat membre qui est accessible
gratuitement, a condition que le soumissionnaire ait fourni les informations nécessaires
(adresse du site web, autorité ou organisme de délivrance, référence précise des documents)
permettant a Enabel de les obtenir, avec 'autorisation d’accés correspondante;

b. Enabel est déja en possession des documents concernés.

Le soumissionnaire consent formellement a ce que Enabel ait accés aux documents
justificatifs étayant les informations fournies dans le présent document.

Date
Localisation

Signature
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6.6 Déclaration intégrité soumissionnaires

Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) 1égal/légaux du
soumissionnaire précité, déclare/rons ce qui suit :

Ni les membres de ’administration, ni les employés, ni toute personne ou personne
morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de 1'exécution du
marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-mémes ou pour toute autre
personne ou personne morale, un avantage appréciable en argent (par exemple, des
dons, gratifications ou avantages quelconques), directement ou indirectement lié aux
activités de la personne concernée pour le compte de Enabel.

Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intéréts financiers
ou autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct ou indirect avec
Enabel (ce qui pourrait, par exemple, entrainer un conflit d'intéréts).

J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs a la déontologie du présent
marché public (voir 1.7.), ainsi que de la Politique de Enabel concernant ’exploitation
et les abus sexuels ainsi que de la Politique de Enabel concernant la maitrise des risques
de fraude et de corruption et je / nous déclare/rons souscrire et respecter entierement
ces articles.

Si le marché précité devait étre attribué au soumissionnaire, je/nous déclare/rons, par ailleurs,
marquer mon/notre accord avec les dispositions suivantes :

Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et
le contrdle de I'exécution du marché, il est strictement interdit au contractant du
marché (c'est-a-dire les membres de l'administration et les travailleurs) d’offrir,
directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage
matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux membres du personnel de Enabel,
qui sont directement ou indirectement concernés par le suivi et/ou le controle de
I'exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

Tout contrat (marché public) sera résilié, des lors qu’il s’avérerait que I'attribution du
contrat ou son exécution aurait donné lieu a I'obtention ou l'offre des avantages
appréciables en argent précités.

Tout manquement a se conformer a une ou plusieurs des clauses déontologiques
aboutira a 'exclusion du contractant du présent marché et d’autres marchés publics
pour Enabel.

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que Enabel se réserve le droit de porter
plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation de faits allant a
Iencontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs et autres qui en
découlent sont a charge du soumissionnaire.

Date

Localisation

Signature
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6.7 Dossier de sélection — capacité économique

Capacité économique et financiére — voir art. 67 de ’A.R. du 18.04.2017

Pour chacun des lots, Le soumissionnaire doit avoir réalisé
au cours d’un des trois derniers exercices un chiffre d’affaires
moyen au moins égal 8 300.000 EUROS.

En cas de soumission aux deux lots, le chiffres
d’affaires moyen devra étre d’au moins 600.000 €

Il joindra a son offre une déclaration relative au chiffre
d’affaires total réalisé pendant les trois derniers exercices, a
moins que le chiffre d’affaires total soit mentionné dans les
comptes annuels approuvés qui peuvent étre consultés via le
guichet électronique (il s’agit des comptes annuels déposés
aupres de la Banque Nationale de Belgique, libellés selon le
schéma comptable complet, ou selon le schéma comptable
raccourci dans laquelle la mention facultative du chiffre
d’affaires total réalisé, a été complétée).

Voir annexe 6.10.3

Joindre la déclaration
des chiffres d’affaires
+états financiers
certifiés

Un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché
déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle
que soit la nature juridique des liens existant entre lui-méme
et ces entités. Les régles suivantes sont alors d’application :

e Si un opérateur économique souhaite recourir aux
capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir
adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens
nécessaires, notamment en produisant 'engagement
de ces entités a cet effet.

e Le pouvoir adjudicateur vérifiera, si les entités a la
capacité desquelles 'opérateur économique entend
avoir recours remplissent les critéres de sélection et
s’il existe des motifs d’exclusion dans leur chef.

e (FACULTATIF) Lorsqu’un opérateur économique a
recours aux capacités d’autres entités en ce qui
concerne des critéres ayant trait a la capacité
économique et financiere, le pouvoir adjudicateur
peut exiger que 'opérateur économique et ces entités
en question soient solidairement responsables de
Pexécution du marché

e (FACULTATIF) le pouvoir adjudicateur peut exiger
que certaines taches essentielles soient effectuées
directement par le soumissionnaire lui-méme ou, si
l'offre est soumise par un groupement d’opérateurs
économiques par un participant dudit groupement.

Dans les mémes conditions, un groupement de candidats ou
de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des
participants au groupement ou celles d’autres entités.
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6.8 Dossier de sélection — aptitude technique

Aptitude technique : voir art. 68 de I’A.R. du 18.04.2017

Le soumissionnaire doit disposer ou pouvoir disposer des
techniciens ou des organismes techniques suffisants, en
particulier les personnes ou les organismes qui sont responsables pour
le controle de la qualité.

Lors de I’évaluation de la compétence technique, seuls les techniciens

ou les organismes techniques qui constitueront une plus-value dans le
cadre du marché qui fait I'objet du présent cahier spécial des charges,

seront pris en compte.

Le soumissionnaire joint a son offre un relevé reprenant les
techniciens ou les organismes techniques qui appartiennent ou non a
Ientreprise, en particulier ceux qui ont responsables pour le controle
de la qualité.

Joindre une copie
légalisée de
Pattestation
d’agrément
option BTP 2¢éme
catégorie ou plus
(ou équivalent selon
le pays du
soumissionnaire)
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Le soumissionnaire doit disposer d’un équipement technique et
employer des mesures afin d’assurer la qualité et les moyens
d’étude et de recherche de son entreprise

Le soumissionnaire joint a son offre une description des mesures qu’il
utilisera pour s’assurer de la qualité ainsi qu'une description des
moyens d’étude et de recherche.

Les matériels exigés pour chaque lot sont :
— Camions bennes pour le transport du matériel,

— Atelier de Forage (Foreuse) : Machine de forage roto-percussion
ou rotary (selon le terrain) montée sur camion ou remorque,
avec (Outillage de Forage, compresseur d'air haute pression,
Pompe 4 Boue, Equipements de Tubage, Equipement de
Développement, Générateur Electrique) et la pompe d'essai de
pression,

— Un (1) lot de barres a mine et de pioches par chantier,

— Un (1) lot de pelles, seaux, truelles, marteaux, tenailles, cordes et
clés,

— Des brouettes pour le fonctionnement simultané des chantiers,

— Un (1) lot d’'instruments de mesure et de contréle (fil a plomb,
niveau a bulle, sonde, chronometre),

— Un ensemble d’équipements de protection individuelle et
collective de sécurité (casques, gants, ceinture de sécurité,
chaussures de sécurité, corde de garde),

— Outillage de plomberie et d'assemblage (clés a tube, serre-joints,
coupe-tubes, machines a souder polyéthyléne ou colle
PVC/accessoires),

— Une caisse a pharmacie pour les produits de premiere nécessité
et de soins en cas de blessure légére.

Joindre les copies
des cartes grises
pour véhicule ou
camion, facture
d’achat ou de
location pour le
matériel principal
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Le soumissionnaire doit disposer du personnel suffisamment
compétent pour pouvoir exécuter le marché convenablement.

Le soumissionnaire joint a son offre un relevé reprenant le personnel
qui sera mis en ceuvre lors de la réalisation du marché. Dans ce
document, le soumissionnaire mentionne les diplémes dont ce
personnel est titulaire, ainsi que les qualifications
professionnelles et 'expérience.

- Un Conducteur des travaux : Ingénieur génie civil ou
génie rural ; Justifier d’'une expérience professionnelle d’au
moins 05 ans en tant que conducteur des travaux de génie civil
ou génie rural ou équivalent notamment dans 'aménagement
de sites irrigués ;

- Un chef de chantier : Technicien Supérieur Génie Civil ou
génie rural ; Justifier d’'une expérience professionnelle d’au
moins 3 ans en tant que chef de chantier notamment dans
I’aménagement de sites irrigués ;

- Un Topographe : Technicien de niveau BEP en topographie
ou toute discipline connexe ; Ayant 3 ans d’expérience en tant
que topographe ;

Joindre les copies
1égalisées des
diplomes,
attestations de
travail et CV du
personnel clés

Pour chacun des lots, le soumissionnaire doit disposer d’au moins
trois (3) références similaires (aménagement hydroagricole
ou autres travaux de complexité similaires) de travaux
exécutés, qui ont été effectués au cours des cinq dernieres années d'un
montant cumulé égal au moins a 150.000€

La valeur prime sur le nombre de réalisation

Le soumissionnaire joint a son offre une liste reprenant les travaux les
plus importants qui ont été effectués au cours des cinq derniéeres
années, avec mention du montant et de la date et les destinataires
publics ou privés. Les travaux sont prouvés par des attestations émises
ou contresignées par I'autorité compétente ou, lorsque le destinataire
était un acheteur privé par une attestation de 'acheteur ou a défaut par
une simple déclaration de ’entrepreneur.

Voir annexe
6.10.4 et joindre les
attestations de
bonne exécution et
contrats
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Un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé,
faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature
juridique des liens existant entre lui-méme et ces entités. Les regles
suivantes sont alors d’application :

e Siun opérateur économique souhaite recourir aux capacités
d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve
qu’il disposera des moyens nécessaires, notamment en
produisant 'engagement de ces entités a cet effet.

e Le pouvoir adjudicateur vérifiera, si les entités a la capacité
desquelles I'opérateur économique entend avoir recours
remplissent les criteres de sélection et s’il existe des motifs
d’exclusion dans leur chef.

e En ce qui concerne les critéres ayant égard aux titres d’études
et professionnels, ou a '’expérience professionnelle pertinente,
les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours
aux capacités d’autres entités que lorsque ces derniéres
exécuteront véritablement les travaux pour lesquels ces
capacités sont requises.

Dans les mémes conditions, un groupement de candidats ou de
soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au
groupement ou celles d’autres entités.
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6.9 Documents a remettre — liste exhaustive
— Formulaire d’identification
— Procuration (voir point 6.3)
— Formulaire de sous-traitance (le cas échéant)
— Déclaration sur ’'honneur relative aux motifs d’exclusion + joindre I’extrait de casier
judiciaire du gérant + I'attestation de régularité des cotisations fiscales et sociales +
attestation de non-faillite + Déclaration d’intégrité

— Attestation de visite des sites/lieux

— Données capacité économique et financiere (voir formulaire au point 6.10.3 + états
financiers certifiés par un cabinet agréé)

— Une copie légalisée de I'attestation d’agrément option BTP 2¢me catégorie (ou
équivalent selon le pays du soumissionnaire)

— Liste des matériels + attestations / preuves de possession ou carte grise

— Informations sur le personnel clé et CV (Liste du personnel exigé, CV et attestations)

— Expériences/références du soumissionnaire (voir formulaire au point 6.10.4 +
attestation de bonne exécution + contrat)

— Le plan de travail (y compris calendrier précis d’exécution),

— Formulaire d’offre-prix + annexes 1 et 2 signées (voir fichier Excel partagé)

— Devis quantitatif et estimatif

— Clé USB de l'offre technique et financiere (version signée en format PDF + fichier

Excel renseigné)
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6.10 Annexes

6.10.1 Annexe 1 : Cadre de bordereaux des prix unitaires

Cadre de bordereaux des prix unitaires pour lot 1

RECAPITULATIF GENERAL
Prix
unitaire
N° Désignation Unité en Prix unitaire en lettres
chiffres
(CFA)
A | Généralité FF
Logement gardien (1 logement pour 25
B ff
ha)
C | Cléture principale grillagée de 3000 ml ff
Systéme d'Adduction d'eau et reseau
E | d'irrigation (1 pour chaque bloc de 25 ff
ha
A / GENERALITES
Prix
unitaire
N° Désignation Unité en Prix unitaire en lettres
chiffres
(CFA)
Réalisation des études géophysiques
1 | et élaboration des dossiers FF
d'excécution
5 Installation du chantier et repli, et f
nettoyage général
3 Préparation, décapage du terrain et f
implantation
F et P d'une plaque signalétique
4 | métallique sur pied de 150 x75 pour u
identification
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B / Magasin et case de gardien

Prix
unitair
N° Désignation Unit een Prix unitaire en
& é chiffre lettres
s
(CFA)
| | TERRASSEMENT
Fouilles en rigole pour semelles filantes de
1 fondation de 0,50 de large et 1,10 de profondeur
2' minimale du coté le plus bas du terrain sous tous m3
les murs du batiment, de la terrasse non
couverte
13' Remblai des fouilles m3
z' Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire m3
Il | FONDATIONS - SOUBASSEMENT
2. | Béton de propreté dosé a 150 kg de CPA sous les
L m3
1 | murs, épaisseur 0,05
) Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour semelles
2' filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur m3
sous les murs de soubassement du batiment
2. | Mur de soubassement en agglos pleins de 20 x 20
m2
3 | x40cm
2.
4 B A dosé a 350 kg/m3 pour amorces poteaux m3
2. , . s o
5 Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour chainage bas m3
2. | B.A. dosé a 350 pour Forme d'aire de 10 cm avec m3
6 | chapeincorporée
2. . =
. B.A. pour marche d'entrée dosé a 350kg/m3 m3
Il | BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION
?1’ Magonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 m?2
?;’ B. A. dosé a 350 pour chainage linteau (15x20) m3
3. | B. A. dosé a 350 pour scellement des pannes et m3
3 | couronnement
i’ B.A. dosé a 350 pour poteaux en |'élévation m3
35' Béton armé dosé a 350 pour appuis des fenétres m3
IV | ENDUITS - REVETEMENTS
i’ Enduit tyrolien sur murs extérieurs m?2
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4. . s

) Enduit ciment sur murs intérieurs m?2
4. | Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 y c toutes ml
3 | sujétions

V | CHARPENTE - COUVERTURE

5. | Fourniture et pose de cours de pannes en tubes ml
1 | carrés lourds de 50/2

5. . .

) Fourniture et pose du bac alu zinc de 63/100 m?2
5. .

3 Feutre bitumeux ml
5 Faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur

4' lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x m?2

60

VI | MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS

6. T . .

1 Porte métallique persiennée de 80/220 u
6. | Fenétre métallique persiennée orientable de "
2 | 100/120

6. T . .

3 Porte métallique persiennée de 70/220 : u
6. | Fenétre métallique persiennée orientable de "
2 | 50/60

6 Aération de comble entre la tole et le faux

4' plafond en grille de 20 x 20 muni de tamis a u

I'intérieur

65. Fet P de corniére de 30 x30: ml
VIl | PEINTURE

7. . L

1 Peinture fom sur murs intérieurs m?2
7. . L L

) Peinture a huile sur menuiseries m?2
7. . .

3 Peinture Vernis sur faux plafond m2
Vil

I PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT

8. | Tuyauteries d'alimentation et d'évacuation et e
1 | d'aération fosse

i’ Fourniture et pose de WC a chasse manuelle u
8. . .

3 Fourniture et pose de siphon de sol u
8. . . .

A Fourniture et pose de robinet de puisage u
8. e .

5 Réalisation de puisard pour 10 usagers u
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5mx2m y compris antirouille et
peinture

8. | Fosse septique a trois compartiments pour 10 "
6 | usagers
3 Regards de visite de la sortie de batiment a la
" | fosse ou au puisard conforme aux normes et de ff
7 . .
dimensions 50 x 50
IX | ELECTRICITE
1 | Fourreautage et fileries ff
C / CLOTURE PRINCIPALE GRILLAGEE DE 3000 ml
Prix unitaire
N° Désignation Unité | en chiffres Prix unitaire en lettres
(CFA)
1 | Fouille en trou de 0,3x0,3x0,50 m3
2 | Fouille en trou de 0,5x0,5x0,60 m3
Gros béton de fixation des poteaux
3 | en cornieres 0,3x0,3x0,50 sous m3
poteaux support des corniéres
Béton de propreté sous semelle
4 | isolée des poteaux B.A. de 5cm m3
d'épaisseur
5 Béton armé pour semelle isolée m3
0,5x0,5x0,15 sous poteaux B.A.
6 | Béton armé pour poteaux m3
Fourniture et pose poteau de
2 tension avec jambe de force de "
2,75m en corniéere de 50 lourd entre
poteaux B.A.
Fourniture et pose poteau
8 | intermédiaire de 2,75m en corniére u
de 50 lourd esp de 2,5m
Fourniture et pose de grillage de
9 | bonne qualité en fil galva de ml
@2,5mm hauteur 1,8m
Fourniture et pose 3 rangées de fil
10 | galva tendeur de @32,5mm y compris ml
tendeurs et toutes sujétions
Fourniture et pose 3 rangées de fil
11 | barbelet de @2,5mm y compris ml
tendeurs et toutes sujétions
12 | Fourniture et pose Tendeur u
Fourniture et pose du portail
13 métallique double battant de .
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Portique a l'entrée principale du
site: il sera realisé avec des poteaux
14 | en BA et I'enseigne en sturcture u
métallique (avec I'indication du
projet)
Fourniture et pose portillon
15 | métallique de 1mx2m y compris ff
antirouille et peinture
16 | Enduit tyrolien sur poteaux m?2
17 | Peinture a huile sur corniéres ff
SYSTEME AEP ET IRRIGUE
Prix
o . . . Unit unitair Prix unitaire en
N Désignation , een
é . lettres
chiffres
(CFA)
1l FORAGE
2.2 Foration
Foration au rotary a la boue en diametre
2.2.1 17"1/2 ml
Foration au rotary a la boue en diametre
2.3.2 12"1/4 ml
2.3 Equipement des forages
231 Four{uture et pos‘fe du tube provisoire de ml
soutenement 15
232 Fourniture et pose tube plein 179/200 ml
mm
233 Fourniture et pose tube crépine 179/200 ml
mm
Fourniture et mise en place gravier
2.4 o o ff
siliceux, calibré 2-3mm
2.5 Remblayage
251 Isolemgnt par packer en granulés de U
bentonite
2.5.2 | Remblayage du forage par du tout venant U
2.5.3 | Cimentation en téte du forage sur5m u
2.5.4 | Remblayage forage négatif u
2.6 Développement a l'air lift H
07 Essais de débit par paliers enchainé, H
' méthode CIEH
Essai de débit de longue durée (24
2.8 H
heures par forage)
Analyses physico-chimiques et
2.9 . . U
bactériologiques
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Fermeture du forage avec capot

2.10 ; u
cadenasse
1l ADDUCTION
3.1 Champ solaire
3.1.1 | Champ solaire de 4 Kwc Ens
3.2 Electropompes immergées
Electropompe immergée fournissant 5
S éFI)-|MTpde 105 mg Ens
3.3 Téte de forage et manifold, DN 50 Ens
3.4 Réservoir de 15 m3 sur 10 m de haut Ens
36 Conduites de refoulement PVC PN10 DN ml
63
v RESEAUX DE
REFOULEMENT/DISTRIBUTION
41 Fourniture et pose de canalisations PVC
PN10
4.1.1 | Fourniture et pose PVC DN 63 ml
Fouilles en tranchées a l'engin 3
mécanique
4.1.2 | PVYCDN90 ml
Fouilles en tranchées a l'engin 3
mécanique
4.1.3 | PVCDN 110 ml
4.2 Robinetterie et pieces spéciales
42.1 Vannes
4.2.1.1 | Vannes pour PYC DN 63 u
4.2.1.2 | Vannes pour PYC DN 90 u
4.2.1.3 | Vannes pour PYC DN 110 u
4.2.2 Regards
4.2.4.1 | Regards devannes
4'2:'1' Type 1 de dimensions 120x100 u
4'2;1'1' Type 2 de dimensions 150x120 u
4'2'04'2' Type 3 de dimensions 150x150 u
Vv POINTS DE DISTRIBUTION
5.1 Bornes fontaines u
5.2 Robinet de puisage 3/4” u
53 Fourniture de tuyaux d’arrosage flexible U
de longueur 50 ml de diametre 25 mm
Vi ESSAIS ET DESINFECTION
6.1 Essai de pression ff
6.2 Désinfection des installations ff
Vil FORMATION DES SURVEILLANTS
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Formation de surveillant des
7.1 installations AEP en entretien et N
maintenance
Fourniture du matériel de maintenance
7.2 et d'entretien conformément a la liste ff
jointe au descriptif
Vil ELECTRIFICATION LOGEMENT GARDIEN
8.1 Champ Solaire 1 Kwc Ens
8.2 Batterie Gel solaire 12V - 150 Ah u
8.3 Filerie ff
8.4 Récepteurs électriques
a. | Lampe 0.6 y compris réglettes u
b. | Lampe 1.2y compris réglettes u
c. | Prise murale u
d. | Brasseur sous plafond et accessoires u
e. | Interrupteur mural u
Cadre de bordereaux des prix unitaires pour lot 2
RECAPITULATIF GENERAL
Prix unitaire
N° Désignation en chiffres Prix unitaire en lettres
(CFA)
A | Généralité
B | Logement gardien
C | Cléture principale grillagée de 2000 ml
E Systeme d'Adduction d'eau et reseau
d'irrigation
A / GENERALITES
Prix unitaire
N° Désignation Unité en chiffres Prix unitaire en lettres
(CFA)
Réalisation des études
1 | géophysiques et élaboration des FF
dossiers d'excécution
5 Installation du chantier et repli, et .
nettoyage général
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3 Préparation, décapage du terrain et e
implantation
F et P d'une plaque signalétique
4 | métallique sur pied de 150 x75 pour u
identification
B / Magasin et case de gardien
N Désignation Uni Prix unitaire en Prix unitaire en
° té chiffres (CFA) lettres
| | TERRASSEMENT
Fouilles en rigole pour semelles filantes
1 de fondation de 0,50 de large et 1,10 de
2' profondeur minimale du c6té le plus bas | m3
du terrain sous tous les murs du
batiment, de la terrasse non couverte
;’ Remblai des fouilles m3
1. | Remblai arrosé et compacté sous forme m3
4 | d'aire
I | FONDATIONS - SOUBASSEMENT
2. | Béton de propreté dosé a 150 kg de CPA m3
1 | sous les murs, épaisseur 0,05
Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour
2. | semelles filantes de 50 cm de large et 20 m3
cm d'épaisseur sous les murs de
soubassement du batiment
2. | Mur de soubassement en agglos pleins m2
3 | de20x20x40cm
2. | B Adosé a 350 kg/m3 pour amorces m3
4 | poteaux
2. | Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour m3
5 | chainage bas
2. | B.A. dosé a 350 pour Forme d'aire de 10 m3
6 | cm avec chape incorporée
2. | B.A. pour marche d'entrée dosé a m3
7 | 350kg/m3
Il | BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION
3. | Magonnerie en agglos creux de 15 x 20 x m2
1|40
3. | B. A. dosé a 350 pour chainage linteau m3
2 | (15x20)
3. | B. A. dosé a 350 pour scellement des m3
3 | pannes et couronnement
3. | B.A. dosé a 350 pour poteaux en
s m3
4 | I'élévation
3. | Béton armé dosé a 350 pour appuis des
N m3
5 | fenétres
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Sous - total lll | ‘
IV | ENDUITS - REVETEMENTS
4,
1 Enduit tyrolien sur murs extérieurs m2
4, o . .
) Enduit ciment sur murs intérieurs m2
4. | Relevé d'étanchéité en paxalude 40y c ml
3 | toutes sujétions
V | CHARPENTE - COUVERTURE
5. | Fourniture et pose de cours de pannes ml
1 | en tubes carrés lourds de 50/2
5. | Fourniture et pose du bac alu zinc de m2
2 | 63/100
é’ Feutre bitumeux ml
5 Faux plafond en contreplaqué de 5 mm
4' sur lambourdage de 10/10 en m?2
encadrement de 60 x 60
VI | MENUISERIES MfTALLIQUES ET BOIS
6. T . ,
1 Porte métallique persiennée de 80/220 u
6. | Fenétre métallique persiennée "
2 | orientable de 100/120
6. T . ,
3 Porte métallique persiennée de 70/220 : u
6. | Fenétre métallique persiennée "
2 | orientable de 50/60
6 Aération de comble entre la tole et le
4' faux plafond en grille de 20 x 20 muni de u
tamis a l'intérieur
65’ Fet P de corniére de 30 x 30 : ml
\:I PEINTURE
7. . ..
1 Peinture fom sur murs intérieurs m2
7. . . . ..
) Peinture a huile sur menuiseries m2
7. . .
3 Peinture Vernis sur faux plafond m2
\IIII PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT
8. | Tuyauteries d'alimentation et .
1 | d'évacuation et d'aération fosse
8. | Fourniture et pose de WC a chasse "
2 | manuelle
8 . .
3 Fourniture et pose de siphon de sol u
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i’ Fourniture et pose de robinet de puisage u
8. e .
5 Réalisation de puisard pour 10 usagers u
8. | Fosse septique a trois compartiments "
6 | pour 10 usagers
Regards de visite de la sortie de
8. | batiment a la fosse ou au puisard .
7 | conforme aux normes et de dimensions
50 x 50
IX | ELECTRICITE
1 | Fourreautage et fileries | ff |
C / CLOTURE PRINCIPALE GRILLAGEE DE 2000ml
Prix unitaire
N° Désignation Unité | en chiffres Prix unitaire en lettres
(CFA)
1 | Fouille en trou de 0,3x0,3x0,50 m3
2 | Fouille en trou de 0,5x0,5x0,60 m3
Gros béton de fixation des poteaux en
3 | corniéres 0,3x0,3x0,50 sous poteaux m3
support des corniéeres
4 Béton de propreté sous semelle isolée m3
des poteaux B.A. de 5cm d'épaisseur
5 Béton armé pour semelle isolée m3
0,5x0,5x0,15 sous poteaux B.A.
6 | Béton armé pour poteaux m3
Fourniture et pose poteau de tension
7 avec jambe de force de 2,75m en "
corniére de 50 lourd entre poteaux
B.A.
Fourniture et pose poteau
8 | intermédiaire de 2,75m en corniere u
de 50 lourd esp de 2,5m
Fourniture et pose de grillage de
9 | bonne qualité en fil galva de @2,5mm ml
hauteur 1,8m
Fourniture et pose 3 rangées de fil
10 | galva tendeur de @32,5mm y compris ml
tendeurs et toutes sujétions
Fourniture et pose 3 rangées de fil
11 | barbelet de @2,5mm y compris ml
tendeurs et toutes sujétions
12 | Fourniture et pose Tendeur u
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Fourniture et pose du portail
13 | métallique double battant de 5mx2my ff
compris antirouille et peinture
Portique a l'entrée principale du site:
14 il sera realisé avec des poteaux en BA "
et I'enseigne en sturcture métallique
(avec I'indication du projet)
Fourniture et pose portillon métallique
15 | de Imx2m y compris antirouille et ff
peinture
16 | Enduit tyrolien sur poteaux m?2
17 | Peinture a huile sur corniéres ff
SYSTEME AEP ET IRRIGUE
N° Désignation Unité Pri)f unitaire en Prix unitaire en
chiffres (CFA) lettres
1l FORAGE
2.2 Foration
Foration au rotary a la boue en diamétre
2.2.1 17"1/2 ml
Foration au rotary a la boue en diamétre
2.3.2 12"1/4 ml
2.3 Equipement des forages
231 Fourpiture et pose du tube provisoire de ml
soutenement 15
2.3.2 | Fourniture et pose tube plein 179/200 mm ml
2.3.3 | Fourniture et pose tube crépine 179/200 mm ml
Fourniture et mise en place gravier siliceux,
2.4 L ff
calibré 2-3mm
2.5 Remblayage
251 Isolem(?nt par packer en granulés de U
bentonite
2.5.2 | Remblayage du forage par du tout venant U
2.5.3 | Cimentation en téte du forage sur5m U
2.5.4 | Remblayage forage négatif u
2.6 Développement a l'air lift H
27 Essais de débit par paliers enchainé, H
méthode CIEH
o8 Essai de débit de longue durée (24 heures par H
forage)
Analyses physico-chimiques et
2.9 - . U
bacteriologiques
2.10 Fermeture du forage avec capot cadenassé U
1 ADDUCTION
3.1 Champ solaire | |
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3.1.1 | Champ solaire de 4 Kwc Ens
3.2 Electropompes immergées
Electropompe immergée fournissant 5 m3/h
3211 5 Hur (S)e 10p5 m ; Ens
3.3 Téte de forage et manifold, DN 50 Ens
34 Réservoir de 15 m3 sur 10 m de haut Ens
3.6 Conduites de refoulement PVC PN10 DN 63 ml
v RESEAUX DE REFOULEMENT/DISTRIBUTION
a1 Fourniture et pose de canalisations PVC
PN10
4.1.1 | PVCDNG63 ml
Fouilles en tranchées a l'engin mécanique m?®
4.1.2 | PVCDN90 ml
Fouilles en tranchées a l'engin mécanique m?
4.1.3 | PVCDN 110 ml
4.2 Robinetterie et pieces spéciales
421 Vannes
4.2.1.1 | Vannes pour PVC DN 63 u
4.2.1.2 | Vannes pour PVC DN 90 u
4.2.1.3 | Vannes pour PVC DN 110 u
4.2.2 Regards
4.2.4.1 | Regards devannes
4.2.4.1.a | Type 1 de dimensions 120x100 u
4.2.4.1.b | Type 2 de dimensions 150x120 u
4.2.4.2.c | Type 3 de dimensions 150x150 u
Vv POINTS DE DISTRIBUTION
5.1 Bornes fontaines u
5.2 Robinet de puisage 3/4" u
53 Fourniture de tuyaux c!’arrosage flexible de u
longueur 50 ml de diamétre 25 mm
Vi ESSAIS ET DESINFECTION
6.1 Essai de pression ff
6.2 Désinfection des installations ff
Vil FORMATION DES SURVEILLANTS
71 Formation de .surveillan.t des installations N
AEP en entretien et maintenance
Fourniture du matériel de maintenance et
7.2 d'entretien conformément a la liste jointe ff
au descriptif
Vil ELECTRIFICATION LOGEMENT GARDIEN
8.1 Champ Solaire 1 Kwc Ens
8.2 Batterie Gel solaire 12V -150 Ah u
8.3 Filerie ff

CSC NER21003-10099 Travaux d’aménagement des sites bois village Kollo et Balleéyara

74




8.4

Récepteurs électriques

Lampe 0.6 y compris réglettes

Lampe 1.2y compris réglettes

Prise murale

Brasseur sous plafond et accessoires

oo

Interrupteur mural

cl|lcljlc|lc |
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6.10.2 Annexe 2 : Cadre devis quantitatif et estimatif

Cadre de devis quantitatif et estimatif lot 1

RECAPITULATIF GENERAL
Prix Prix Prix Prix
N° Désignation Nombre | Unitaire | Total | Unitaire | Total
(FCFA) | (FCFA) | (EURO) | (EURO)
A | Généralité 1 0,00 0,00
B Logement gardien (1 logement pour ) 0,00 0,00
25 ha)
C leloture principale grillagée de 3000 1 0,00 0,00
Systéme d'Adduction d'eau et reseau
E | d'irrigation (1 pour chaque bloc de 2 0,00 0,00
25 ha
TOTAL RECAPITULATIF GENERAL 0,00 0,00
A / GENERALITES
Prix Prix Prix Prix
N° Désignation Unité | Quantité | Unitaire | Total | Unitaire | Total
FCFA | FCFA | (EURO) | (EURO)
Réalisation des études
1 | géophysiques et élaboration FF 1 0 0
des dossiers d'excécution
5 Instz?ullatlon du chantllerlet e 1 0 0
repli, et nettoyage général
3 Prepérathn, decapafge du £ 1 0 0
terrain et implantation
F et P d'une plaque
signalétique métallique sur
4
pied de 150 x75 pour ! > 0 0
identification
TOTAL GENERALITES 0 0,00
B / Magasin et case de gardien
. Pri Prix .
Prix X . Prix
. . Unita
o - . Uni | Quant | Unita | Tot . Total
N Désignation . s . ire
té ité ire al (EUR (EUR
FCFA | FCF 0)
A 0)
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TERRASSEMENT

Fouilles en rigole pour semelles filantes de
fondation de 0,50 de large et 1,10 de

1. 23,07
) profondeur minimale du coté le plus bas m3 3_%0 0,00
du terrain sous tous les murs du batiment,
de la terrasse non couverte
1. 1
3 Remblai des fouilles m3 01"38 0,00
1. Rferpblal arrosé et compacté sous forme m3 17,33 0,00
4 | d'aire 4
Sous - total | 0,00
Il | FONDATIONS - SOUBASSEMENT 0,00
2. | Bétonde propr’ete‘dose a 150 kg de CPA m3 | 1,154 0,00
1 | sous les murs, épaisseur 0,05
Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour
2. seme'I,IeS fllantes de 50 cm de large et 20 m3 | 4615 0,00
2 | cm d'épaisseur sous les murs de
soubassement du batiment
2. | Mur de soubassement en agglos pleins de
3 [ 20x20x40 cm m2 | 46,15 0,00
2. | BAdosé a 350 kg/m3 pour amorces m3 | 0576 0,00
4 | poteaux
2. Betf)n armé dosé a 350 kg/m3 pour m3 | 1,846 0,00
5 | chafnage bas
2. | B.A. dosé a 359 pour Fo'rme d'aire de 10 m3 | 4,953 0,00
6 | cm avec chape incorporée
2. | B.A. pour marche d'entrée dosé a
7 | 350kg/m3 m3 | 0,180 0,00
Sous - total I 0,00
Il | BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION 0,00
3. | Magonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 126,7
1 | a0 m?2 30 0,00
3. | B. A. dosé a 350 pour chafnage linteau
2 | (15x20) m3 | 1,001 0,00
3. | B. A. dosé a 350 pour scellement des m3 | 1,478 0,00
3 | pannes et couronnement
3. l?',AZ do§e a 350 pour poteaux en m3 | 0810 0,00
4 | I'élévation
3. Bet?n armé dosé a 350 pour appuis des m3 | 0,084 0,00
5 | fenétres
Sous - total Il 0,00
IV | ENDUITS - REVETEMENTS 0,00
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i’ Enduit tyrolien sur murs extérieurs m?2 12%’9 0,00
i’ Enduit ciment sur murs intérieurs m?2 1?;15’7 0,00
4. | Relevé d fe:ca'nchelte enpaxalude40yc ml | 17,60 0,00
3 | toutes sujétions

Sous - total IV 0,00
V | CHARPENTE - COUVERTURE 0,00
5. | Fourniture et pose de cours de pannes en

| | 4
1 | tubes carrés lourds de 50/2 m 9,65 0,00
5. | Fourniture et pose du bac alu zinc de
2 | 63/100 m2 | 36,63 0,00
é’ Feutre bitumeux ml | 49,65 0,00
5 Faux plafond en contreplaqué de 5 mm
4' sur lambourdage de 10/10 en m2 | 30,63 0,00
encadrement de 60 x 60

Sous - total V 0,00
VI | MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS 0,00
i’ Porte métallique persiennée de 80/220 u 2 0,00
6. | Fenétre métallique persiennée orientable
2 | de 100/120 ! 2 0,00
g’ Porte métallique persiennée de 70/220 : u 1 0,00
6. | Fenétre métallique persiennée orientable
2 | de 50/60 ! ! 0,00
6 Aération de comble entre la tole et le faux
4' plafond en grille de 20 x 20 muni de tamis u 4 0,00

a l'intérieur

65' Fet P de corniére de 30 x 30 : ml | 17,80 0,00

Sous - total VI 0,00
\fl PEINTURE 0,00
71' Peinture fom sur murs intérieurs m?2 1152’9 0,00
72' Peinture a huile sur menuiseries m2 | 15,52 0,00
;’ Peinture Vernis sur faux plafond m2 | 30,63 0,00

Sous - total VI 0,00
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VI | PLOMBERIE SANITAIRE ET 000
Il | ASSAINISSEMENT - !
8. | Tuyauteries d'alimentation et P 0.00
1 | d'évacuation et d'aération fosse - ’
8. | Fourniture et pose de WC a chasse " 0,00
2 | manuelle -
i' Fourniture et pose de siphon de sol u i 0,00
8. . . .
4 Fourniture et pose de robinet de puisage u i 0,00
85' Réalisation de puisard pour 10 usagers u i 0,00
8. | Fosse septique a trois compartiments
u 0,00
6 | pour 10 usagers -
3 Regards de visite de la sortie de batiment
7' a la fosse ou au puisard conforme aux ff i 0,00
normes et de dimensions 50 x 50
Sous - total VIII i 0,00
IX | ELECTRICITE ) 0,00
1 | Fourreautage et fileries ff i 0,00
Sous - total IX i 0,00
TOTAL LOGEMENT GARDIEN i 0,00
C / CLOTURE PRINCIPALE GRILLAGEE DE 3000 ml
. Prix Prix Prix
. . Prix Tota .
- . Unit | Quantit . Unitair | Total
o Désignation . , Unitair |
€ € eFCFA | FCF | ,_ ¢ (EUR
(EURO) 0)
A
1 | Fouille en trou de 0,3x0,3x0,50 m3 60,75 0,0 0,00
2 | Fouille en trou de 0,5x0,5x0,60 m3 23,85 0,0 0,00
Gros béton de fixation des poteaux
3 | en corniéres 0,3x0,3x0,50 sous m3 0,0 0,00
poteaux support des corniéres 60,75
Béton de propreté sous semelle
4 | isolée des poteaux B.A. de 5cm m3 0,0 0,00
d'épaisseur 1,9875
Béton armé pour semelle isolée
> 0,5x0,5x0,15 sous poteaux B.A. m3 5,9625 0,0 0,00
6 | Béton armé pour poteaux m3 11’54§ 0,0 0,00

CSC NER21003-10099 Travaux d’aménagement des sites bois village Kollo et Balleéyara

79



Fourniture et pose poteau de
tension avec jambe de force de
/ 2,75m en corniére de 50 lourd entre Y 0,0 0,00
poteaux B.A. 150
Fourniture et pose poteau
8 | intermédiaire de 2,75m en corniére u 0,0 0,00
de 50 lourd esp de 2,5m 900
Fourniture et pose de grillage de
9 | bonne qualité en fil galva de ml 0,0 0,00
@2,5mm hauteur 1,8m 3000
1 Fourniture et pose 3 rangées de fil
galva tendeur de 32,5mm y compris | ml 0,0 0,00
0 i
tendeurs et toutes sujétions 9000
1 Fourniture et pose 3 rangées de fil
barbelet de @2,5mm y compris ml 0,0 0,00
1 i
tendeurs et toutes sujétions 9000
; Fourniture et pose Tendeur u 1872 0,0 0,00
Fourniture et pose du portail
1 | métallique doublle bat.tan'F de e 0,0 0,00
3 | 5mx2m y compris antirouille et
peinture 1
Portique a l'entrée principale du
1 site: il sera realisé avec des poteaux
4 en BA et I'enseigne en sturcture u 0,0 0,00
métallique (avec I'indication du
projet) 1
1 Fourniture et pose portillon
5 métallique de 1mx2m y compris ff 0,0 0,00
antirouille et peinture 1
é Enduit tyrolien sur poteaux m2 356,4 0,0 0,00
; Peinture a huile sur corniéres ff 1 0,0 0,00
TOTAL CLOTURE PRINCIPALE
GRILLAGEE 0.0 0,00
SYSTEME AEP ET IRRIGUE
A
o . . . Unit | Quanti | Unitai Total
N Désignation , , al re
é té re FCF | (EURO (EUR
FCFA | ", ) 0)
1l FORAGE
2.2 Foration
Foration au rotary a la boue en
221\ Giametre 17"1/2 ml 6
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Foration au rotary a la boue en

2.3.2 diamétre 12"1/4 m 114
2.3 Equipement des forages
231 Four.nlt.ure et pose‘du tube ) ml 6
provisoire de soutenement 15
Fourniture et pose tube plein
2.3.2 179/200 mm ml 96
Fourniture et pose tube crépine
2.3.3 179/200 mm ml 24
Fourniture et mise en place gravier
2.4 o o ff 1
siliceux, calibré 2-3mm
2.5 Remblayage
251 Isolement.par packer en granulés U 1
de bentonite
252 Remblayage du forage par du tout U 1
venant
253 Cimentation en téte du forage sur U 1
5m
2.5.4 | Remblayage forage négatif U PM
2.6 Développement a l'air lift H 4
Essais de débit par paliers
2.7 enchainé, méthode CIEH H 4
28 Essai de débit de longue durée (24 H o4
heures par forage)
29 Analysgs phy3|co-ch|m|ques et U 1
bactériologiques
210 Fermeture’du forage avec capot U 1
cadenassé
Sous total 2
1l ADDUCTION
3.1 Champ solaire
3.1.1 | Champ solaire de 4 Kwc Ens 1
3.2 Electropompes immergées
Electropompe immergée
3.2.1 | fournissant 5 m3/h a HMT de 105 Ens 1
m
3.3 Téte de forage et manifold, DN 50 Ens 1
34 Réservoirde 15 m3 sur 10 m de Ens 1
haut
Conduites de refoulement PVC
36 | pN10DN 63 mb 18
Sous total 3
v RESEAUX DE
REFOULEMENT/DISTRIBUTION
41 Fourniture et pose de

canalisations PVC PN10
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4.1.1 | PVCDN63 ml 4000
Fouilles en tranchées a l'engin
mécanique ; m® 960
4.1.2 | PVCDN90 ml 440
Fouilles en tranchées a l'engin
mécanique ; m® 106
4.1.3 | PVCDN 110 ml PM
4.2 Robinetterie et pieces spéciales
4.2.1 Vannes
4.2.1.1 | Vannes pour PVC DN 63 u 9
4.2.1.2 | Vannes pour PVC DN 90 u 2
4.2.1.3 | Vannes pour PVC DN 110 u PM
4.2.2 Regards
4.2.4.1 | Regards de vannes
4'2.:1'1 Type 1 de dimensions 120x100 u 11
4'2.54'1 Type 2 de dimensions 150x120 u PM
4'2.'04'2 Type 3 de dimensions 150x150 u PM
Sous total 4
Vv POINTS DE DISTRIBUTION
5.1 Bornes fontaines u 1
5.2 Robinet de puisage 3/4” u 55
Fourniture de tuyaux d’arrosage
5.3 flexible de longueur 50 ml de u 20
diametre 25 mm
Sous total 5
Vi ESSAIS ET DESINFECTION
6.1 Essai de pression ff
6.2 Désinfection des installations ff
Sous total 6
Vil FORMATION DES SURVEILLANTS
Formation de surveillant des
7.1 installations AEP en entretien et N 1
maintenance
Fourniture du matériel de
79 mainteneince et\d'en'tretie'n p 1
conformément a la liste jointe au
descriptif
Sous total 7
Vil ELECTRIFICATION LOGEMENT
GARDIEN
8.1 Champ Solaire 1 Kwc Ens 1
8.2 Batterie Gel solaire 12 V-150 Ah u 2
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8.3 Filerie ff
8.4 Récepteurs électriques
a. | Lampe 0.6 y compris réglettes u
b. | Lampe 1.2y compris réglettes u
c. | Prise murale u
a Brasseur sous plafond et u
accessoires
e. | Interrupteur mural u
Sous total 8
TOTAL GENERAL

CSC NER21003-10099 Travaux d’aménagement des sites bois village Kollo et Balleéyara

83



Cadre de devis quantitatif et estimatif lot 2

RECAPITULATIF GENERAL
Prix Prix Prix Prix
N° Désignation Nombre | Unitaire Total Unitaire Total
(FCFA) | (FCFA) | (EURO) | (EURO)
A | Généralité 1
B | Logement gardien 1
C | Cléture principale grillagée de 2000 ml 1
E Systeme d'Adduction d'eau et reseau 1
d'irrigation
TOTAL RECAPITULATIF GENERAL
A / GENERALITES
Prix Prix Prix Prix
N° Désignation Unité | Quantité | Unitaire | Total | Unitaire | Total
FCFA | FCFA | (EURO) | (EURO)
Réalisation des études géophysiques
1 | et élaboration des dossiers FF 1,00
d'excécution
) Installation cIIu Ichantler et repli, et pe 1,00
nettoyage général
3 !Dreparatlc?n, décapage du terrain et f 1,00
implantation
F et P d'une plaque signalétique
4 | métallique sur pied de 150 x75 pour u 5,00
identification
TOTAL GENERALITES 0 0,00
B / Magasin et case de gardien
A
o . . . Unit | Quanti | Unitai Total
N Désignation , , al re
é té re FCF | (EURO (EUR
FCFA | "1 ) o)
| | TERRASSEMENT
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Fouilles en rigole pour semelles filantes de
fondation de 0,50 de large et 1,10 de

1.
) profondeur minimale du c6té le plus bas du m3 | 23,075
terrain sous tous les murs du batiment, de la
terrasse non couverte
1.
3 Remblai des fouilles m3 | 10,384
Z Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire m3 | 17,334
Sous - total |
Il | FONDATIONS - SOUBASSEMENT
2. | Bétonde Proprete dosé a 150 kg de CPA sous m3 1,154
1 | les murs, épaisseur 0,05
Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour semelles
2. fllzjmt?s de 50 cm de large et 20 cm m3 | 4615
2 | d'épaisseur sous les murs de soubassement du
batiment
2. | Mur de soubassement en agglos pleins de 20 x m2 | 46,15
3 |20x40cm
2.
4 B A dosé a 350 kg/m3 pour amorces poteaux m3 | 0,576
2. | Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour chainage m3 1846
5 | bas
2. | B.A. dosé a‘350 pout Forme d'aire de 10 cm m3 | 4,953
6 | avec chape incorporée
2.
. B.A. pour marche d'entrée dosé a 350kg/m3 m3 | 0,180
Sous - total Il
Il | BETON ARME - MACONNERIE ELEVATION
. . 126,7
?1 Magonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 m2 % 3
?;’ B. A. dosé a 350 pour chainage linteau (15x20) | m3 | 1,001
3. | B. A. dosé a 350 pour scellement des pannes m3 | 1,478
3 | et couronnement
?; B.A. dosé a 350 pour poteaux en |'élévation m3 | 0,810
3. Bet?n armé dosé a 350 pour appuis des m3 | 0,084
5 | fenétres
Sous - total lli
IV | ENDUITS - REVETEMENTS
. , . 120,
i Enduit tyrolien sur murs extérieurs m?2 %99
. , . 131,
i Enduit ciment sur murs intérieurs m2 3577
4. | Relevé d t.etca.nchelte enpaxalude40yc ml 17,60
3 | toutes sujétions
Sous - total IV
V | CHARPENTE - COUVERTURE
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5. | Fourniture et pose de cours de pannes en ml 49 65
1 | tubes carrés lourds de 50/2 ’
52' Fourniture et pose du bac alu zinc de 63/100 m2 | 36,63
5. .
3 Feutre bitumeux ml 49,65
5 Faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur
4' lambourdage de 10/10 en encadrementde 60 | m2 | 30,63
x 60
Sous - total V
VI | MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS
61' Porte métallique persiennée de 80/220 u 2
6. | Fenétre métallique persiennée orientable de " 5
2 | 100/120
g’ Porte métallique persiennée de 70/220 : u 1
6. | Fenétre métallique persiennée orientable de " 1
2 | 50/60
6 Aération de comble entre la tole et le faux
4' plafond en grille de 20 x 20 muni de tamis a u 4
I'intérieur
e;' Fet P de corniére de 30 x 30 : ml 17,80
Sous - total VI
VIl | PEINTURE
71' Peinture fom sur murs intérieurs m2 | 112,95
7. . L N
) Peinture a huile sur menuiseries m2 15,52
7. . .
3 Peinture Vernis sur faux plafond m2 30,63
Sous - total VII
VIII PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT
8. | Tuyauteries d'alimentation et d'évacuation et f 1
1 | d'aération fosse
i’ Fourniture et pose de WC a chasse manuelle u 1
8. . .
3 Fourniture et pose de siphon de sol u 1
8. . . .
4 Fourniture et pose de robinet de puisage u 1
8. e .
5 Réalisation de puisard pour 10 usagers u 1
8. | Fosse septique a trois compartiments pour 10 " 1
6 | usagers
3 Regards de visite de la sortie de batiment a la
7' fosse ou au puisard conforme aux normes et ff 1

de dimensions 50 x 50

CSC NER21003-10099 Travaux d’aménagement des sites bois village Kollo et Balleyara

86



Sous - total Vil

IX | ELECTRICITE

1 | Fourreautage et fileries

ff

Sous - total IX

4 | I'enseigne en sturcture métallique
(avec I'indication du projet)

TOTAL LOGEMENT GARDIEN ) 0,00
C / CLOTURE PRINCIPALE GRILLAGEE DE 2000ml|
Prix Prix Prix Prix
N - . Unit | Quantit .. . | Tota | Unitair | Total
o Désignation , ; Unitair
é é e FCFA | e (EURO
FCFA | (EURO) )
1 | Fouille en trou de 0,3x0,3x0,50 m3 40,50
2 | Fouille en trou de 0,5x0,5x0,60 m3 15,90
Gros béton de fixation des poteaux en
3 | corniéres 0,3x0,3x0,50 sous poteaux m3 40,50
support des corniéres
Béton de propreté sous semelle isolée
4 des poteaux B.A. de 5cm d'épaisseur m3 1,33
Béton armé pour semelle isolée
> 0,5x0,5x0,15 sous poteaux B.A. m3 3,98
6 | Béton armé pour poteaux m3 7,70
Fourniture et pose poteau de tension
7 | avec jambe de force de 2,75m en u 100,00
corniére de 50 lourd entre poteaux B.A.
Fourniture et pose poteau
8 | intermédiaire de 2,75m en corniére de u 600
50 lourd esp de 2,5m
Fourniture et pose de grillage de bonne
9 | qualité en fil galva de $2,5mm hauteur ml 2 000,0
1,8m
1 Fourniture et pose 3 rangées de fil
0 galva tendeur de @2,5mm y compris ml 6 000,0
tendeurs et toutes sujétions
1 Fourniture et pose 3 rangées de fil
1 barbelet de $2,5mm y compris ml 6 000,0
tendeurs et toutes sujétions
1
) Fourniture et pose Tendeur u 1248
1 Fourniture et pose du portail
3 métallique double battant de 5mx2my ff 1
compris antirouille et peinture
Portique a l'entrée principale du site: il
1 | serarealisé avec des poteaux en BA et " 1
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Fourniture et pose portillon métallique

; de 1mx2m y compris antirouille et ff 2
peinture
é Enduit tyrolien sur poteaux m?2 237,60
1 . o .
- Peinture a huile sur corniéres ff 1,00
TOTAL CLOTURE PRINCIPALE
GRILLAGEE 0,0 0,00
SYSTEME AEP et Irrigué
Prix Prix Prix Prix
Désignation Unité/Quantité Unitaire | Total | Unitaire | Total
FCFA FCFA | (EURO) |(EURO)
FORAGE
2.2 |Foration
Foration au rotary a la boue en diamétre
2.2.1 ml 6
17"1/2
Foration au rotary a la boue en diamétre
2.3.2 ml 114
12"1/4
2.3 |Equipement des forages
Fourniture et pose du tube provisoire de
2.3.1 . ml 6
soutenement 15
Fourniture et pose tube plein 179/200
2.3.2 ml 96
mm
Fourniture et pose tube crépine 179/200
2.3.3 ml 24
mm
Fourniture et mise en place gravier
2.4 . L, ff 1
siliceux, calibré 2-3mm
2.5 |Remblayage
Isolement par packer en granulés de
2.5.1 ) U 1
bentonite
2.5.2|Remblayage du forage par du toutvenant | U 1
2.5.3|Cimentation en téte du forage sur5m u 1
2.5.4|Remblayage forage négatif U PM
2.6 [Développement a l'air lift H 4
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Essais de débit par paliers enchainég,

2.7 ) H 4
méthode CIEH
Essai de débit de longue durée (24 heures
2.8 H 24
par forage)
Analyses physico-chimiques et
2.9 y ) P .y q U 1
bactériologiques
Fermeture du forage avec capot
2.10 ) U 1
cadenasse
Sous total 2
Il JADDUCTION
3.1 [Champ solaire
3.1.1|Champ solaire de 4 Kwc Ens 1
3.2 |Electropompes immergées
Electropompe immergée fournissant 5
3.2.1 . Ens 1
m3/h a HMT de 105 m
3.3 [Téte de forage et manifold, DN 50 Ens 1
3.4 |Réservoirde 15 m3 sur 10 m de haut Ens 1
Conduites de refoulement PYC PN10 DN
3.6 ml 15
63
Sous total 3
" RESEAUX DE
REFOULEMENT/DISTRIBUTION
41 Fourniture et pose de canalisations PVC
’ PN10
4.1.1{PVC DN 63 ml | 4000
Fouilles en tranchées a l'engin mécanique| m?® 960
4.1.2|PVC DN 90 ml 440
Fouilles en tranchées a l'engin mécanique| m?® 106
4.1.3PVC DN 110 ml PM
4.2 |Robinetterie et pieces spéciales
4.2.1 Vannes
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4.2.1.1 [Vannes pour PVC DN 63 u 9
4.2.1.2 [Vannes pour PVC DN 90 u 2
4.2.1.3 [Vannes pour PVC DN 110 u PM
4.2.2 Regards
4.2.4.1 |Regards de vannes
4.2.4.1.a[Type 1 de dimensions 120x100 u 11
4.2.4.1.bType 2 de dimensions 150x120 u PM
4.2.4.2.c[Type 3 de dimensions 150x150 u PM
Sous total 4
V  |POINTS DE DISTRIBUTION
5.1 [Bornes fontaines u 1
5.2 |Robinet de puisage 3/4" u 55
53 Fourniture de tuyaux d’arrosage flexible de ! 20
longueur 50 ml de diametre 25 mm
Sous total 5
VI  [ESSAIS ET DESINFECTION
6.1 |Essaide pression ff 1
6.2 |Désinfection des installations ff 1
Sous total 6
VIl  |[FORMATION DES SURVEILLANTS
Formation de surveillant des
7.1 linstallations AEP en entretien et N 1
maintenance
Fourniture du matériel de maintenance
7.2 let d'entretien conformément a la liste ff 1
jointe au descriptif
Sous total 7
VIIl  [ELECTRIFICATION LOGEMENT GARDIEN
8.1 |Champ Solaire 1 Kwc Ens 1
8.2 |Batterie Gel solaire 12V - 150 Ah u 2
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8.3 [Filerie ff
8.4 |[Récepteurs électriques
a.|Lampe 0.6 y compris réglettes u
b.[Lampe 1.2 y compris réglettes u
c.|Prise murale u
d.[Brasseur sous plafond et accessoires u
e.|Interrupteur mural u
Sous total 8
TOTAL GENERAL
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6.10.3 Données capacité économique et financiere

Joindre a l'offre les états financiers certifiés par un cabinet agréé ou un organisme
équivalent selon le pays d’établissement du soumissionnaire.

2 ans avant l'exercice en cours (2023) | €

Chiffre d’affaires annuel. La
moyenne des trois derniers | Avant-dernier exercice (2024) €
exercices sera au minimum

supérieure a 300.000 € pour un
lot ou 600.000 € pour les deux

lots Dernier exercice (2025) €

Moyenne €

<Signature du mandataire habilité>
Nom et situation du mandataire habilité
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6.10.4 Expériences similaires

Veuillez compléter le tableau ci-dessous pour résumer les principales prestations

pertinentes en
rapport avec le marché qui ont été menés a bien au cours des 5 derniéres années par l'entité ou les
entités juridique(s) soumettant ladite candidature. Le nombre de références fournies ne doit pas
excéder 5 pour l'ensemble de 1'offre. Le tableau doit contenir au minimum trois marchés
de travaux (aménagement hydroagricole ou autres travaux de complexité similaires)
d’une valeur globale de 150.000 € (montant cumulé pour ’ensemble d’expériences).

Intitulé / description
des travaux
(maximum 5)

Lieu
d’exécution

Montant
total
en €

Nom
client

du

Contact
client
(adresse
mail)

du

Année (<
3
derniéres
années)

Pour les travaux présentés dans le tableau ci-dessus, veuillez joindre les copies des documents suivants
signés par les autorités contractantes: certificats de bonne exécution, contrat/ bon de

commande.
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6.10.5 Attestation de visite de lieu

ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Nous,
SOUSSIENES. .. uviueeteuruietiesiseteeteseesestesaeseassaesteessesbeseassaeesssessessessesassatessesssesaasaaeaeabsses et easaaeeteeessentessesereeheaeaentesseseasete et nnasesbeseaseneeaeen

A effectué la visite des lieux, objet de la prestation NER21003-10099 intitulée : « travaux de
d’aménagement des sites de bois villages dans les départements de Kollo et Balleyara »

Signé :
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6.10.6 Modele garantie de préfinancement

A soumettre sur le papier en-téte de 1'institution financiére, uniquement pour I'adjudicataire dans le cas ou
un préfinancement est demandé. La garantie de préfinancement doit provenir de la méme institution
bancaire ou seront domiciliés les paiements.

Banque X

Adresse

Garantie de préfinancement n° X

Garantie de financement pour le remboursement du préfinancement payable dans le cadre du marché
de « intitulé, cahier spécial des charges N° NER21003-10099 »

Nous soussignés, <nom et adresse de l'institution financiere>, déclarons irrévocablement par la
présente garantir, comme débiteur principal, et non seulement comme caution, pour le compte de X,
ci-apres le « contractant », le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de X en lettres devise (X en
chiffres devise), correspondant au préfinancement mentionné a l'article 4.6 des dispositions
contractuelles particulieres du marché « X, cahier spécial des charges Enabel, NER21003-10099, lot
X » conclu entre le contractant et le pouvoir adjudicateur, ci-apres le « marché ».

Le paiement sera effectué sans contestation ni procédure judiciaire d'aucune sorte, dés réception de
votre premiere demande écrite (envoyée par lettre avec accusé de réception), déclarant que le
contractant n'a pas satisfait 4 une demande de remboursement du préfinancement ou que le marché
a été résilié. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour aucune raison.
Nous ne pourrons en aucun cas bénéficier des exceptions de la caution. Nous vous informerons par
écrit dés que le paiement aura été effectué.

Nous convenons notamment de ce qu’aucune modification des conditions du marché ne peut nous
libérer de notre responsabilité au titre de la présente garantie. Nous renoncons au droit d'étre informé
des changements, ajouts ou modifications apportés a ce marché.

Nous notons que la libération de la garantie s'effectuera conformément a I'article X des dispositions
contractuelles particuliéres du cahier spécial des charges Enabel, NER21003-10099 » et, en tout état
de cause, au plus tard a la réception provisoire du marché.

La garantie entrera en vigueur et prendra effet lors du paiement du préfinancement au contractant.
FaitaX leX
Nom : Signature :

[Cachet de I'organisme garant] :
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6.10.7 Modele cautionnement

A soumettre sur le papier en-téte de l'institution financiére, uniquement pour ’adjudicataire du
marché/lot

Banque X

Adresse

Cautionnement N° X

Cautionnement pour I'entiereté de 'exécution du contrat « NER21003-10099,

Intitulé »

Nous soussignés, <nom et adresse de linstitution financiere> déclarons irrévocablement par la
présente garantir, comme débiteur principal, et non pas seulement comme caution solidaire, pour le
compte de <nom et adresse du contractant > ci-apres dénommé « le contractant », le paiement au
profit du pouvoir adjudicateur de......... €, représentant le cautionnement mentionné a l'article 4.6 des
conditions particuliéres du contrat « NER21003-10099, intitulé »

Les paiements sont effectués sur le compte indiqué par le pouvoir adjudicateur, sans contestation ni
procédure judiciaire, des réception de votre premiere demande écrite (par lettre recommandée avec
accusé de réception), déclarant que le contractant n'a pas satisfait a I'exécution pleine et entiére de ses
obligations contractuelles ou que le contrat a été résilié. Nous ne retarderons pas le paiement et nous
ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous vous informerons par écrit dés que le paiement aura
été effectué.

Nous convenons notamment qu’aucune modification aux termes du Contrat ne peut nous libérer de
notre responsabilité au titre de ce cautionnement. Nous renongons au droit d'étre informé de tout
changement, addition ou amendement a ce contrat.

Cette caution est libérable conformément aux dispositions du cahier spécial des charges NER21003-
10099 et de l'article 33 des Reégles Générales d’Exécution, et au plus tard a ’expiration des 18 mois
apres la réception provisoire du marché.

Tout appel au présent cautionnement doit étre adressé par lettre a la Banque X, adresse avec mention
de la référence NER21003-10099.

Le présent cautionnement entrera en vigueur et prendra effet dés sa signature.
Fait a Niamey, le : ..............

Nom :

Signature :

[Cachet de I'organisme garant] :
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