D/
Enabel"

Cahier Spécial des Charges BFA21001-
10092

Marché de travaux relatif aux « Travaux de réalisation
d’infrastructures de renforcement du centre agroécologie

de Gorgo, village de Naftenga, dans la commune de
Koupéla »

Pays : Burkina Faso

Agence belge de développement

enabel.be




Table des matieres

1

11
1.2
13
14
15
1.6
1.7
1.8

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

L= =T = 1N 5
Dérogations aux Regles GENérales d’ EXECULION ......ccuiiiiiiiriiiiiie et 5
Lo TUNY o T To |8 Lo LTor= L TV [ SRR 5
Cadre institutioNNEl A ENADEL.......oouiiiiiie et ettt et 5
Regles régissant 18 MarChé...........oo it et sbe e e sane s 6
[ T YL o] o U OPRRPR 7
(0o ol iTo [=T oL 4 =1 1 =T OSSOSO 8
(0] o] [T-FTaToY g ke [=Yo] gN o] fo = To [N =SSR 9
Droit applicable et tribunNauX COMPETENTS ......cccviiiieiiiee e e 9
Objet et portée du march@.........cccoeviiiiiiiiiiiiiiiiii s 10
NATUIE AU MAFCNE ... ettt e b e et e st e et e st e e e sabe e sabeeeneeeaeee 10
(0] o 1= Ao [V 0 0 =T e o 1= SRR UPS 10
[0 £ P TSP P PP PP PPPP S PPPPPPRPPN 10
PO ES . eeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e a et et e e e e e n bbbt e et e e e e aannrrreeeeeeean 10
DIUP Bt ettt et ettt e a et e a bt e e a bt e ettt e bt e e b et e ea bt e ea b e e e beeebeeeaneeeanteeereeenee 10
VAIANTES . ettt st e e et e e e e e e Rt e e r et e e et e e e nrn e e e nrreeeenrns 10
(O T ) =TT TP PO PPOPPUPPUPPOP 10
e 0T LU N 11
1V [ e [Slo [N F= 1YY o o 1SS 11
PUBTICATION .ttt ettt e eb e e e ab e e et eebe e e ebb e e sabeesabeeebeeeanee 11
INFOIMATION L.ttt ettt ettt e bt e bt e b e e sbeesbeesbeesbeesbeenbeenbeens 11
(05 7 TP PP PRRPPRPPTOP 12
INtrOdUCTION dES OFfFES ..ottt ettt e sbe e b e nneens 14
Modification ou retrait d’une offre déja introduite.......ccccvvveiiieiieccee e, 15
OUVEITUIE dES OFfI@S ...ttt et e bt e sat e e et e e s beeenbeeesabeesareeaas 15
EVAlUQLION S OFfF@S. ettt ettt et ettt e st e sbeesbeenbeens 15
CoNCIUSION AU MAICRA ... ittt ettt ettt ettt et ebeebeebe e 3
Dispositions contractuelles partiCUli@res.......ccceceiirreiiiiiiiiiiiinierienniereeesesnnneceseeneessesnnnes 4
DETINIEIONS (AT, 2) rrieeiitiee ettt ee e et e e et e e e e et e e e e ateeeeebbeeeeebaeeeessreeeeeesraeesesaeeeeanrees 4
Correspondance avec I'entrepreneur (Art. 10) ........coccieeeiiiieee et eeeree e eeree e e eeree e e e e e 4
Fonctionnaire dirigeant (Art. 11) ..ueeecceei e ecre e ecree e et e e et e e e etre e e e eba e e e eeabeeeeeareeeeenrees 4
SOUS-Traitants (Art. 12-15) .oiiiiireiiiiitiee et eete e et e e et e e e et ae e e et e e e e eabeeeeestaeeeenataeessbaeeesenbaeeeenns 5
CoNfIdENTIAlItE (AL, 18) .uveiiiereie ettt eet e e et e e e et e e e e etb e e e e sbaeeeeesbaeeeeareeeeenrees 5
Droits iNtelleCtUEIS (Art. 19-23) .. .uuii ettt e et e et e et e e e s etr e e e e eabaeeeeeabaeeeeareeeeenrees 5
ASSUTANCES (A1, 24)..nitieeeeeiieeeeeetiee ettt e et e e e et e e e e et e e e e eabeeeeetbbeeessbaeeeessraeeeasseeesantaeeeeasbaeeesnsreeens 6



4.8 CautioNNEMENT (AT, 25-33) .uuiiiiiiiie ettt cetre e e et e e e e e e etr e e e e ebeeeeeetbeeeesbaeeeessraeeesnsreeesanrees 8
49 Conformité de "eXECULION (Art. 34) .ooeiiuvee ettt ettt eetre e e srae e e eabee e e etree e e ebaeeeeans 10
4.10 Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (Art. 35) ..cocceeviieriieeniieenniienne 10
4.11 Plans de détail et d’exécution établis par I'adjudicataire (Art. 36).......cccceerrieenieiniieeniee e 10
4.12 REVISION @S PIiX (A1, 38/7) cuveeieeeeeeee ettt et e e et e e e te e et e e e e e e eteeeeteeeeaeeesnreeenteeenes 13
4.13 Circonstances iMmpPrévisibles (Art. 38/9) ..ot eree e 13
4.14 Indemnités suite aux suspensions ordonnées par I'adjudicateur durant I’exécution (Art. 38/12)
13
4.15 Controle et surveillance du Marché (Art 39-43) ....eocociiie ittt 15
4.16 Moyens d’action du pouvoir adjudicateur (Art. 44-51 et 85-88).....ccccceerrerrniieeniienieeniee e 16
4.17 (D] e W= Tol Ui d o) o I Y R4 ) ISP SRR 19
4.18 Mise a disposition de terrains (Art. 77) ... e e st e ere e see e se e s e et e e srae e sae e s aeeeaeeenees 19
4.19 Conditions relatives au personnel (Art. 78) ...cccecc e eceeerieeciee st e esteeerre e sre e se e e re e tee e sareesreeans 19
4.20 Organisation du Chantier (Art. 79) .o eee ettt e et e s e e s te e e te e e sraeesnseesnreeans 20
4.21 MOYENS de CONTIOIE (Art. 82) . ccuiiiieeeiiieeiie ettt et e et e e stee e st e e st e e ebaeebaeessteesnteesnseeenees 20
4.22 JOUrNAl dES travaUuX (Art. 83) .icuie ettt stee ettt et e st e et e s te e e aae e sateesabeesabeeentaeesaeenaneas 21
4.23 Responsabilité de I'entrepreneur (Art. 84) ... cce e eee et e e e 21
4.24 Réceptions, garantie et fin du marché (Art. 64-65 €t 91-92) ......ccccvevieeiiiieeiee e 22
4.25 Conditions générales de paiement (Art. 66-72 and 160) ........ccvvveerriererireriieeniieeneeesieesreeseeeens 23
4.26 Modifications du marché (Art. 37-38 €1 80) ....ccuveieeiiiiieeeiriee et 25
4.27 Résiliation anticipée - Cas de fOrce MajeUIe.......uvie e i e 25
4.28 =T Y TR A SRR 25
Spécifications tEChNIQUES........ccveeuiiiiici et ererreneesernn s eenasseseenanessasnnnanns 27
0T 1T TN 28

6.1 Formulaire d identification ..........ooue oo 28
6.2 Déclaration d’intégrité pour les SOUMISSIONNAITES ......ccceiviieeiiieeeciieee e ree e e s e e 29
6.3 DEclaration ‘droits 0’ ACCRS .....iiiiiiiitieste ettt ettt et b ettt nb e bbb 30
6.4 PrOCUFALION L.ttt s e e e s 32
6.5 Enregistrement et statut JUridiQUE ......ueeieceiiee e e 32
6.6 Attestation de régularité relative au paiement des cotisations sociales...........cccoevvveeicvveeennnnee. 32
6.7 Attestation de régularité relative au paiement des impots et taXes ......cocvveeeivveeeeiieeeeccnree e, 32
6.8 EXErait de Casier JUAICIAINE ...uuuriiei e e e e e e e e e s ae e e e e e e e s snaraaeeeaeeean 32
6.9 Certificat de VISITE 0@ SIt...uiiiiiiiiiee et et 32
6.10 F Yo =T ' 1= o SRS 32
6.11 Liste des travauX SIMIlAIreS ....eoueoeee ettt ettt et et e nbeesaeens 33
6.12 Certificats de DONNE EXECULION .....oviiiiiiiiiieeete e 33
6.13 LiSte dES EQUIPEMENTS ...eiiiiiiie e ectee et e et e e et e e e e ae e e e aata e e e e ataeeesnsaeeeeanteeeeanseneesansens 34
6.14 Qualifications et expérience du pPersonnel Clé...........ccuiieeiiiieciiiee e 36



6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21

Déclaration d'exclusivité et de disPonibilité ...........cocviiieiiieiieiiiie e 39

V134 aYoTe [o] oY =4 1= TSRO P RO PU RSP PRRRO 40
FOrMUIQITE 0 0FFr@ ettt ettt e st e st e e beeeeee 41
Devis quantitatif @Stimatif........oc.ui oo e 42
Bordereau des PriX UNITaireS . ... e e e e ecciite e e e e s e e e e e e e st e e e e e e e e e ssaaraaeeeeeeessnnraaeeeaeeaas 42
Modele de preuve de constitution de cautionNEMENT..........covvviiiiirieeeeiiee e 43
Modele de garantie de préfinanCemMeENt .......cc.ii i 44



1 Généralités

1.1 Dérogations aux Regles Générales d’Exécution

La section 4 « Conditions contractuelles et administratives particulieres » du présent Cahier
Spécial des Charges contient les clauses administratives et contractuelles particuliéres applicables
au présent marché public par dérogation a ’Arrété Royal du 14 janvier 2013 ou qui completent ou
précisent celui-ci.

Dans le présent cahier spécial des charges, il est dérogé aux Regles Générales d’Exécution (voir
point 4.8 « Cautionnement (Art. 25-33) »). Cette dérogation est motivée pour laisser 'opportunité
aux éventuels soumissionnaires locaux d’introduire offre.

1.2 Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, Agence belge de développement,
société anonyme de droit public a finalité sociale, ayant son siege social a 147, rue Haute, 1000
Bruxelles (numéro d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles).

Enabel se voit confier 'exclusivité de I'exécution, tant en Belgique qu’a ’étranger, des taches de
service public en matiére de coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En outre, elle
peut exécuter d’autres missions de coopération a la demande d’organismes d’intérét public et
développer des actions propres qui contribuent a ses objectifs.

Pour ce marché, Enabel est valablement représentée par M. NOORDHOLLAND DE JONG Jozef,
Directeur Pays par intérim d’Enabel au Burkina Faso.

1.3 Cadre institutionnel d’Enabel

Le cadre de référence général dans lequel travaille Enabel est :

e La Loi belge du 19 mars 2013 relative a la Coopération au Développement! ;

e La Loi belge du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique Belge » sous
la forme d’une société de droit public?;

e La Loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et
définition des missions et du fonctionnement d’Enabel, Agence belge de Développement,
publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2017.

Les développements suivants constituent eux aussi un fil rouge dans le travail d’Enabel. Citons, a
titre de principaux exemples :

e Sur le plan de la coopération internationale : les Objectifs de Développement Durables des
Nations unies, la Déclaration de Paris sur ’'harmonisation et 'alignement de I'aide ;

e Sur le plan de la lutte contre la corruption : la loi du 8 mai 2007 portant assentiment a la
Convention des Nations unies contre la corruption, faite a New York le 31 octobre 20033, ainsi
que la loi du 10 février 1999 relative a la répression de la corruption transposant la Convention
relative a la lutte contre la corruption de fonctionnaires étrangers dans des transactions
commerciales internationales ;

1 M.B. du 30 décembre 1998, du 17 novembre 2001, du 6 juillet 2012, du 15 janvier 2013 et du 26 mars 2013.
2 M.B. du 1er juillet 1999.
3 M.B. du 18 novembre 2008.



Sur le plan du respect des droits humains : la Déclaration Universelle des Droits de 'Homme
des Nations unies (1948) ainsi que les 8 conventions de base de 'Organisation Internationale
du Travail consacrant en particulier le droit a la liberté syndicale (C. n°® 87), le droit
d’organisation et de négociation collective de négociation (C. n° 98), I'interdiction du travail
forcé (C. n° 29 et 105), l'interdiction de toute discrimination en matiére de travail et de
rémunération (C. n° 100 et 111), 'age minimum fixé pour le travail des enfants (C. n° 138),
I'interdiction des pires formes de ce travail (C. n° 182) ;

Sur le plan du respect de l'environnement: La Convention-cadre sur les changements
climatiques de Paris, le douze décembre deux mille quinze ;

Le premier contrat de gestion entre Enabel et 'Etat fédéral belge (approuvé par ’Arrété Royal
du 17 décembre 2017, M.B. 22 décembre 2017) qui arréte les regles et les conditions spéciales
relatives a I'exercice des taches de service public par Enabel pour le compte de I'’Etat belge ;

Le Code éthique de Enabel de janvier 2019, ainsi que la Politique de Enabel concernant
I'exploitation et les abus sexuels — juin 2019 et la Politique de Enabel concernant la maitrise des
risques de fraude et de corruption — juin 2019.

1.4 Regles régissant le marché

Le marché public est régi par le droit belge, notamment :

La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics# ;

La Loi du 17juin 2013 relative a la motivation, a 'information et aux voies de recours en matiere
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de servicess ;

L’A.R. du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés publics dans les secteurs classiques® ;
L’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les regles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics” ;

Les Circulaires du Premier Ministre en matiére de marchés publics ;

La Politique de Enabel concernant I'exploitation et les abus sexuels — juin 2019 ;

La Politique de Enabel concernant la maitrise des risques de fraude et de corruption — juin
2019 ;

Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I’égard du traitement des données a caractére personnel
et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Reglement Général
relatif a la Protection des données, ci-aprés RGPD) ;

La Loi du 30 juillet 2018 relative a la protection des personnes physiques a 1’égard des
traitements de données a caractére personnel.

Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut étre consultée sur
www.publicprocurement.be, le code éthique et les politiques de Enabel mentionnées ci-dessus
sur le site web de Enabel, ou https://www.enabel.be/fr/content/lethique-enabel.

4 M.B. 14 juillet 2016.
5 M.B. du 21 juin 2013.
6 M.B. 9 mai 2017.

7 M.B. 27 juin 2017.



1.5 Définitions

Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :

Le soumissionnaire : un opérateur économique qui présente une offre ;

L’adjudicataire / I’entrepreneur : le soumissionnaire a qui le marché est attribué ;

Le pouvoir adjudicateur ou I'adjudicateur : Enabel, représentée par le Représentant résident
d’Enabel au Burkina Faso ;

L'offre : 'engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’il présente ;

Jours : A défaut d’indication dans le cahier spécial des charges et réglementation applicable,
tous les jours s’entendent comme des jours calendrier ;

Documents du marché : Cahier spécial des charges, y inclus les annexes et les documents
auxquels ils se référent ;

Spécification technique : Une spécification qui figure dans un document définissant les
caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, tels que les niveaux de qualité, les niveaux
de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins, y
compris l'accessibilité pour les personnes handicapées, et 1'évaluation de la conformité, la
propriété d'emploi, I'utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les
prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la
terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, 1'emballage, le marquage et
I'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production a tout stade
du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d'évaluation de la
conformité ;

Variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit a la demande
du pouvoir adjudicateur, soit a I'initiative du soumissionnaire ;

Option : un élément accessoire et non strictement nécessaire a I’exécution du marché, qui est
introduit soit a la demande du pouvoir adjudicateur, soit a I'initiative du soumissionnaire ;

Métré récapitulatif (ou devis quantitatif estimatif) : dans un marché de travaux, le document du
marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d’eux la
quantité ou le mode de détermination du prix ;

Les Regles Générales d’Exécution (RGE) : les régles se trouvant dans I’Arrété Royal du 14 janvier
2013, établissant les regles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de
travaux publics ;

Le Cahier Spécial des Charges (CSC): le présent document ainsi que toutes ses annexes et
documents auxquels il fait référence ;

BDA : le Bulletin des Adjudications ;
JOUE : le Journal Officiel de 'Union européenne ;
OCDE : I'Organisation de Coopération et de Développement Economiques ;

La pratique de corruption : toute proposition de donner ou consentir a offrir a quiconque un
paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission a titre d’incitation ou de




récompense pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait a
l'attribution du marché ou a 'exécution du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur ;

e Lelitige : action en justice ;

e Sous-traitant au sens de la réglementation relative aux marchés publics: l'opérateur
économique proposé par un soumissionnaire ou un adjudicataire pour exécuter une partie du
marché ;

e Responsable de traitement au sens du RGPD : la personne physique ou morale, l'autorité
publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine
les finalités et les moyens du traitement ;

e Sous-traitant au sens du RGPD : la personne physique ou morale, I'autorité publique, le service

N

ou un autre organisme qui traite des données a caractére personnel pour le compte du
responsable du traitement ;

e Destinataire au sens du RGPD : la personne physique ou morale, 1'autorité publique, le service
ou tout autre organisme qui recoit communication de données a caractére personnel, qu'il
s'agisse ou non d'un tiers ;

e Donnée personnelle : toute information se rapportant a une personne physique identifiée ou
identifiable. Une personne physique identifiable est une personne physique qui peut étre
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence a un identifiant tel que le
nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou a un ou
plusieurs facteurs spécifiques de lidentité physique, physiologique, génétique, mentale,
économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

1.6 Confidentialité

1.6.1 Traitement des données a caractére personnel

L’adjudicateur s’engage a traiter les données a caracteres personnel qui lui seront communiquées
dans le cadre de ce la présente procédure de marché public avec le plus grand soin, conformément
a la législation sur la protection des données personnelles (le Reglement général sur la protection
des données, RGPD). Dans les cas ou la loi belge du 30 juillet 2018 relative a la protection des
personnes physiques a 1'égard des traitements de données a caractere personnel contient des
exigences plus strictes, I’adjudicateur agira conformément a cette législation.

1.6.2 Confidentialité

Le soumissionnaire ou l'adjudicataire et Enabel sont tenus au secret a 1'égard des tiers concernant
toutes les informations confidentielles obtenues dans le cadre du présent marché et ne
transmettront celles-ci a des tiers qu'apres accord écrit et préalable de l'autre partie. Ils ne
diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la mission. Ils
garantissent que ces préposés seront diment informés de leurs obligations de confidentialité et
qu’ils les respecteront.

Déclaration de confidentialité d’Enabel : Enabel est sensible a la protection de votre vie privée.
Nous nous engageons a protéger et a traiter vos données a caractére personnel avec soin,
transparence et dans le strict respect de la législation en matiere de protection de la vie privées.

8 Voir aussi : https://www.enabel.be/fr/content/declaration-de-confidentialite-denabel



1.7 Obligations déontologiques

Tout manquement & se conformer a une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir a
I'exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de 'adjudicataire d’autres marchés publics pour
Enabel.

Pendant la durée du marché, I'adjudicataire et son personnel respectent les droits de ’homme et
s’engagent a ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire. Le
soumissionnaire ou I’adjudicataire est tenu de respecter les normes fondamentales en matiére de
travail, convenues au plan international par 1’Organisation Internationale du Travail (OIT),
notamment les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur I'élimination du
travail forcé et obligatoire, sur I’élimination des discriminations en matiére d’emploi et de
profession et sur 'abolition du travail des enfants.

Conformément a la Politique concernant I’exploitation et les abus sexuels de Enabel, I’adjudicataire
et son personnel ont le devoir de faire montre d'un comportement irréprochable a I'égard des
bénéficiaires des projets et de la population locale en général. Il leur convient de s’abstenir de tout
acte qui pourrait étre considéré comme une forme d’exploitation ou d’abus sexuels et de
s’approprier des principes de base et des directives repris dans cette politique.

Toute tentative d’'un candidat ou d’'un soumissionnaire visant a se procurer des informations
confidentielles, a procéder a des ententes illicites avec des concurrents ou a influencer le comité
d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen, de clarification,
d’évaluation et de comparaison des offres et des candidatures entraine le rejet de sa candidature ou
de son offre.

De plus, afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le
contrdle de 'exécution du marché, il est strictement interdit a ’adjudicataire d’offrir, directement
ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel,
quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernés directement ou
indirectement par le suivi et/ou le contrdle de I'exécution du marché, quel que soit leur rang
hiérarchique.

L’adjudicataire du marché s’engage a fournir au pouvoir adjudicateur, a sa demande, toutes les
piéces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur pourra
procéder a tout controle, sur pieces et sur place, qu’il estimerait nécessaire pour réunir des éléments
de preuve sur une présomption de frais commerciaux inhabituels. L’adjudicataire ayant payé des
dépenses commerciales inhabituelles est susceptible, selon la gravité des faits observés, de voir son
contrat résilié ou d’étre exclu de maniére permanente.

Conformément a la Politique de Enabel concernant ’exploitation et les abus sexuels et la Politique
de Enabel concernant la maitrise des risques de fraude et de corruption, les plaintes liées a des
questions d’intégrité (fraude, corruption, exploitation ou abus sexuel...) doivent étre adressées au
bureau d’intégrité via 'adresse https://www.enabelintegrity.be.

1.8 Droit applicable et tribunaux compétents

Le marché doit étre exécuté et interprété conformément au droit belge. Les parties s’engagent a
remplir de bonne foi leurs engagements en vue d’assurer la bonne fin du marché. En cas de litige
ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire, les parties se
concerteront pour trouver une solution. A défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls
compétents pour trouver une solution (voir également point 4.28 « Litiges (Art. 73) »).



2 Objet et portée du marché

2.1 Nature du marché

Marché public de travaux

2.2 Objet du marché

Ce marché de travaux consiste en « Travaux de réalisation d’infrastructures de renforcement du
centre agroécologie de Gorgo, village de Naftenga, dans la commune de Koupéla », conformément
aux conditions du présent cahier spécial des charges.

2.3 Lots

Le marché n’est pas divisé en lot. Une offre pour une partie du lot unique est irrecevable.
2.4 Postes
Le marché est composé des postes mentionnés au point 6.18 « Devis quantitatif estimatif ».

Ces postes seront groupés et forment un seul marché. Le soumissionnaire est tenu de remettre prix
pour tous les postes d'un méme lot.

2.5 Durée

Le marché débute a la notification de l'attribution et prend fin a la réception définitive (voir
également points 4.17 « Délai d’exécution (Art. 76) » et 4.24 « Réceptions, garantie et fin du marché
(Art. 64-65 et 91-92) »).

2.6 Variantes

Chaque soumissionnaire ne peut introduire qu'une seule offre. Les variantes ne sont pas admises.

2.7 Quantités

Le présent marché n'a pas de quantités minimales. Les estimations mentionnées au point 6.18
« Devis quantitatif estimatif » sont uniquement fournies a titre informatif. L'adjudicataire doit
cependant étre en mesure de prester ces quantités.
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3.1 Mode de passation

Procédure négociée directe avec publication préalable en application de I'art. 41 § 1 de la Loi du 17
juin 2016.

3.2 Publication

Le présent cahier spécial des charges est publié sur le site web d’Enabel (www.enabel.be). Un avis
de marché est publié dans le Bulletin des Adjudications (BDA) ainsi que sur le site web de ’OCDE.

3.3 Information

L’attribution de ce marché est coordonnée par la cellule contractualisation d’Enabel au Burkina
Faso. Aussi longtemps que court la procédure, tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les
soumissionnaires (éventuels) concernant le présent marché se font exclusivement via ce service /
cette personne. Il est interdit aux soumissionnaires (éventuels) d’entrer en contact avec le pouvoir
adjudicateur d’'une autre maniere au sujet du présent marché, sauf disposition contraire dans le
présent cahier spécial des charges.

Au plus tard 14 jours calendrier avant la date limite de réception des offres, les soumissionnaires
peuvent poser des questions sur le cahier spécial des charges et le marché, et ce conformément a
I'Art. 64 de la Loi du 17 juin 2016. Les questions doivent étre adressées par écrit a :

Mme Eléonore Dargani
Acheteuse publique, Enabel au Burkina Faso

eleonore.dargani@enabel.be.
Cca:

Christiane OUEDRAOGO/LENGANI
Experte en Contractualisation, Enabel au Burkina Faso
christiane.lengani@enabel.be.

Et

Valérie AQUISSY KOUAKOU
Experte en Contractualisation, Enabel au Burkina Faso

valerie.kouakou@enabel.be

Il y sera répondu au fur et a mesure de leur réception. L’apercu complet des questions posées et des
réponses sera disponible au plus tard 10 jours calendrier avant la date limite de réception des offres
a l'adresse susmentionnée et sur le site web d’Enabel. Jusqu'a la notification de la décision
d'attribution, il ne sera donné aucune information sur I’évolution de la procédure.

Afin d’étre en mesure d’introduire une offre en connaissance de cause, le pouvoir adjudicateur
organise une visite et inspection obligatoire du site pour les soumissionnaires le lundi 18
mai 2026 a 10hoo al'adresse suivante :

¢ Enabel Secteur 4 dans la région du Nakambé (Ex. koupéla).
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¢ Personne de contact pour la visite : Monsieur Salifo BANGRE, Projet Officer
GIRE, Email : salifo.bangre@enabel.be, Tél : 01066478

Il est recommandé au soumissionnaire d’envoyer du personnel expérimenté et qualifié pour visiter
et inspecter le site et ses alentours afin de déterminer, sous sa propre responsabilité, a ses frais et a
ses risques, les éléments nécessaires a la préparation de son offre et a la signature du contrat.

Tous les soumissionnaires recevront, pour attester de leur participation, un certificat de visite de
site.

Le soumissionnaire est censé introduire son offre en ayant pris connaissance et en tenant compte
des clarifications / rectifications éventuelles concernant ’avis de marché ou le cahier spécial des
charges qui sont publiées ou qui lui sont envoyées.

A cet effet, si le soumissionnaire a téléchargé le cahier spécial des charges, il lui est vivement
conseillé de transmettre ses coordonnées au gestionnaire mentionné ci-dessus et de se renseigner
sur les éventuelles modifications ou informations complémentaires. Les soumissionnaires qui ont
téléchargé le cahier spécial des charges sont également invités a consulter le site web d’Enabel
(https://www.enabel.be/fr/marches-publics/).

Le soumissionnaire est tenu de dénoncer immédiatement toute lacune, erreur ou omission dans les
documents du marché qui rende impossible I’établissement de son prix ou la comparaison des
offres, au plus tard dans un délai de 14 jours avant la date limite de réception des offres.

3.4 Offre

3.4.1 Données a mentionner dans I'offre

L'offre du soumissionnaire comprendra les sections distinctes mentionnées ci-dessous (voir le
point 6 « Formulaires ») :

e Le formulaire d’identification ;

e La procuration et/ou signature autorisée ;

e La déclaration d’intégrité pour les soumissionnaires ;

e La déclaration « droit d’accés » et les documents relatifs a la sélection ;
e Le formulaire d’offre ;

e L’offre technique ;

e Le devis quantitatif estimatif et le bordereau des prix unitaires.

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d'utiliser ce
formulaire, il supporte l'entiere responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il
a utilisés et le formulaire. L'offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en
francais.

Par le dépot de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement a ses conditions générales
ou particulieres de vente et déclare accepter toutes les conditions énumérées dans le cahier spécial
des charges.

12



Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou
se rapporte a des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas étre divulguée par le
pouvoir adjudicateur.

3.4.2 Détermination des prix

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent étre obligatoirement HTVA et libellés
en Francs CFA (XOF).

Le présent marché est un marché a prix global, ce qui signifie que le prix global est forfaitaire et
couvre I’ensemble des travaux / fournitures / services du marché. Le prix global sera, si nécessaire,
calculé sur la base d'une ventilation du prix forfaitaire. Dans ce cas, un prix forfaitaire sera indiqué
pour chaque poste de la ventilation détaillée. Le prix global sera calculé en additionnant les
différents prix forfaitaires pour tous ces postes. L'adjudicataire sera payé quelle que soit la quantité
réellement fournie.

En application de I’article 37 de 'arrété royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut effectuer
toutes les vérifications sur piéces comptables et tous controles sur place de l'exactitude des
indications fournis dans le cadre de la vérification des prix.

3.4.3 Eléments inclus dans les prix

Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais,
taxes, mesures et charges quelconques inhérents a 'exécution du marché, y compris les éventuels
frais de transfert des fonds, a 'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont notamment inclus
dans les prix :

e le cas échéant, les études d’exécution ainsi que les frais d’études liés au projet ou méthodes
d’exécution proposées par I'adjudicataire ;

e le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matiere de sécurité et de santé des
travailleurs lors de I'exécution de leur travail ;

e tous les travaux et fournitures tels qu’étanconnages, blindages et épuisements, nécessaires pour
empécher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant ;

e 3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des cables et
canalisations qui pourraient étre rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour
autant que ces prestations ne soient pas légalement a la charge des propriétaires de ces cables
et canalisations ;

e 4° Tenlévement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement
nécessaires a 'exécution de 'ouvrage :

a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de
maconneries, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets ;

b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent
que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et a défaut de
cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maconnerie ou de béton dont le volume
d’un seul tenant n’excéde pas un demi-metre cube ;

e le transport et I’évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir
adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans 1’étendue des chantiers, soit aux lieux de dépot
prévus, suivant les prescriptions des documents du marché ;
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e tous frais généraux, frais accessoires et frais d’entretien pendant ’exécution et le délai de
garantie ;

e les droits de douane et d’accise ;

e les frais de sécurité, assurance, réception, 'organisation, le gardiennage et la signalisation du
chantier.

Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux, fournitures et services qui, par leur
nature, dépendent de ou sont liés a ceux qui sont décrits dans les documents du marché.

En cas de prolongation du contrat, les prix unitaires mentionnés dans 'offre sont applicables.

3.4.4 Période de validité des offres

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 9o jours calendrier, a compter
de la date limite de réception.

3.5 Introduction des offres

Sans préjudice des variantes éventuelles, le soumissionnaire ne peut remettre quune seule offre
par marché.

L'offre sera rédigée en un exemplaire portant la mention « original ». L'original doit étre
soumise en version papier. La seconde « copie » doit étre soumise en un ou plusieurs fichiers
PDF sur une clé USB. En cas de divergence, c’est 'original qui prévaut.

En cas de divergence, l'original prévaut. Le soumissionnaire joindra également a son offre une
version en Excel du devis estimatif quantitatif.

L'offre y compris ses annexes, ainsi que tous les documents d’accompagnement doivent étre
numérotés et signés (signature manuscrite originale) par le soumissionnaire ou son
mandataire. Il en va de méme de toute surcharge, rature ou mention qui y serait apportée. Le
mandataire doit faire apparaitre qu’il est autorisé a engager le soumissionnaire. Si le
soumissionnaire est une société / association sans personnalité juridique, constituée de personnes
physiques ou morales distinctes (association momentanée), 1'offre doit étre signée par chacune de
ces personnes.

L’original et les « copies » signés et datés seront envoyés a I'adresse ci-dessous sous enveloppe
scellée portant la mention « OFFRE », et le numéro du cahier spécial des charges (BFA21001-
10092).

L'offre devra étre réceptionnée avant le vendredi 29 Mai 2026 a 12ho0o et transmise a :

e e aaeting Faso &
Mme Eléonore Dargani
Enabel au Burkina Faso 0 Groix Rouge burkingt
Quartier Zone du Bois Frincats & Adeiess )
(Maison en face de ’entrée de la ‘
Croix Rouge) L Suporenie @ *
Ouagadougou, Burkina Faso

International Schoo
of Ouagodougou Directian de {a
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a) Par la poste (envoi normal ou recommandé€) : Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une seconde
enveloppe fermée.

b) Par remise contre accusé de réception.

Le service est accessible, tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau : de 8h30 a 12h30
et de 13h30 a 17hoo. Toutes les heures sont celles propres au fuseau horaire du pays du pouvoir
adjudicateur (Burkina Faso).

Toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et I'heure ultime de dépot. Les
demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées (cf. Art. 83
de ’Arrété Royal du 18 avril 2017).

L’attention des soumissionnaires est attirée par le fait que I’accés au secrétariat de
I’Agence belge de développement Enabel est sécurisé. Il est donc vivement
recommandé aux soumissionnaires de prévoir un délai suffisant afin de déposer les
offres avant la date et I'heure ultime de dépot.

3.6 Modification ou retrait d’une offre déja introduite

Afin de modifier ou de retirer une offre déja envoyée ou introduite, une déclaration écrite est exigée,
correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L'objet et la portée des
modifications doivent étre mentionnés de facon précise. Le retrait doit étre inconditionnel.

Le retrait peut également étre communiqué via un moyen électronique, pour autant qu’il soit
confirmé par lettre recommandée déposée a la poste ou contre accusé de réception au plus tard le
jour avant la date limite de réception des offres.

3.7 Ouverture des offres

Les offres doivent étre en possession du pouvoir adjudicateur avant la date et I’heure limites, ainsi
qu’a Padresse indiquées aux point 3.5 « Introduction des offres ». L’ouverture des offres se fera a
huis clos.

3.8 Evaluation des offres

3.8.1 Motifs d’exclusion

Les motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés en annexe du présent cahier spécial
des charges.

Par le dépot de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas
d’exclusion figurant aux articles 67 a 70 de la Loi du 17 juin 2016 et aux articles 61 a 64 de I'Arrété
Royal du 18 avril 2017 (voir point 6.3 « Déclaration ‘droits d’acces’ »).

Le soumissionnaire dont I'offre est la mieux classée fournira a la demande du pouvoir adjudicateur
les renseignements et documents permettant de vérifier sa situation personnelle (voir point 6
« Formulaires »).

En vertu de 'Art. 70 de la Loi du 17 juin 2016, tout soumissionnaire se trouvant dans I'une des
situations visées aux articles 67 ou 69 de la Loi du 17 juin 2016 peut fournir des preuves afin
d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent a démontrer sa fiabilité malgré I'existence d'un
motif d’exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le
candidat ou le soumissionnaire concerné n’est pas exclu de la procédure de passation
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Le pouvoir adjudicateur peut également vérifier s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants
au sens des articles 67 a 69 de la loi du 17 juin 2016.

3.8.2 Criteres de sélection

En vue de la sélection qualitative des soumissionnaires et en vertu de I'Art. 65 a 74 de 1'Arrété Royal
du 18 avril 2017, le soumissionnaire doit joindre a son offre un dossier de sélection contenant les
informations demandées au point 6 « Formulaires » en ce qui concerne sa capacité technique.

Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critéres de sélection sont prises en
considération pour participer a la comparaison des offres sur la base des critéres d’attribution
repris ci-dessous, dans la mesure ou ces offres sont réguliéres.

Un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités
d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-méme et ces entités.
11 doit, dans ce cas, apporter la preuve au pouvoir adjudicateur que, pour I'exécution du marché, il
disposera des moyens nécessaires, notamment par la production de I’engagement de ces entités de
mettre de tels moyens a la disposition de lI'entrepreneur. Dans les mémes conditions, un
groupement de soumissionnaires (association momentanée) peut faire valoir les capacités des
participants au groupement ou celles d’autres entités.

v Agrément

Le soumissionnaire joindra a son offre, un agrément technique en cours de validité délivrée par le
ministere de la Construction de la Patrie. L’agrément technique sera de catégorie B2 minimum
(Voir également 6.10« Agrément »).

NB : L’incapacité du soumissionnaire a fournir ’agrément précité constitue un motif
de rejet de son offre.

En cas d’association/société momentanée, 'offre doit préciser le réle de chaque membre et un chef
de file doit étre désigné. Au minimum le chef de file doit présenter I'agréation détaillée ci-dessus.
L’ensemble des membres restent néanmoins solidairement responsable vis-a-vis du pouvoir
adjudicateur.

v Expériences de marchés similaires
Le soumissionnaire doit avoir exécuté au cours des 5 dernieres années qui précedent la date limite
de dépot des offres, au moins trois (03) marchés dans les travaux de construction de batiment qui
ont été exécutés de maniére satisfaisante et terminés, pour ’essentiel au Burkina Faso.

Le montant cumulé des marchés similaires au cours des 5 derniéres années réalisé

au Burkina Faso est de minimum 94 101 820 FCFA TTC

Documents a joindre :

e Une liste des références techniques reprenant les marchés similaires avec les montants y
correspondant ; (voir formulaire au point 6.11 « Liste des travaux similaires)

e Pour chaque référence, joindre les copies des contrats et des certificats de bonne
exécution (PV de réception) et tout document justificatif (contrats, factures, etc.) approuvé
par l'entité qui a attribué le marché (Voir formulaire au point 6.12 « Certificat de bonne
exécution »).
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v' Liste des équipements

Le soumissionnaire doit joindre la liste de ’équipement destiné a I'exécution du contrat. Les
descriptions doivent démontrer la capacité du soumissionnaire a réaliser les travaux. A la demande
du pouvoir adjudicateur uniquement, les équipements devront étre justifiés par des copies certifiés

des regus d’achat ou liste notarié.

N° | TYPE ET CARACTERISTIQUES DU MATERIEL NOMBIEEEQ“%II?MUM
1 Véhicules de liaison tout terrain 01
2 Camion benne 01
3 Tricycle 01
4 Polytank de 5 000 L 01
5 Matériel pour macgonnerie lot complet 02
6 Matériel pour plomberie lot complet 01
7 Matériel pour soudure métallique lot complet 01
8 Vibreur 01
9 Brouettes 05
10 Pelles 05
11 Pioche 05
12 Compacteur manuel 01

v Profil des experts proposés

Le soumissionnaire doit disposer du personnel minimum requis suivant :

Expérience Expérience Dans
. . . Globale En Des Travaux
N° | Nombre | Position Qualifications e a1
Travaux Similaires
(Années) (Nombre)
Ingénieur en Génie 05 ans 03 projets de
Conducteur ‘g. .. ,5 , . 3 p J.
1 01 Civil ou équivalent d’expérience réalisation de
des travaux . A
(BAC+5) générale batiment
Technicien supérieur 05 ans 03 projets de
Chef de e e N e .
2 |o1 . de Génie Civil d’expérience réalisation de
chantier . N
(BAC+3) générale batiment
. , . 02 projets de
L, Licence en énergie L 1. .
Spécialiste en . , . réalisation
, . solaire, génie e .
électricité , Lo 05 ans d’installation de
e énergétique et s R .
3 | o1 batiment et , . d’expérience systéme solaire;
énergie €lectrique ou énérale 03 projets de
& équivalent (BAC+3) | 8 3 Proje
solaire . . réalisation
minimum

d’installation
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électrique de
batiment.
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Documents a joindre :
e La copie du diplome des experts principaux conformément au profil requis
e Le CV actualisé, détaillé des experts principaux proposé reprenant les expériences et projets
similaires les plus pertinentes (maximum 3 pages)
NB : La non-conformité des CV de ces deux (02) experts (Conducteur des travaux, Chef de
chantier et Spécialiste en électricité batiment et énergie solaire) élimine 'offre.

NB : Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critéres de sélection sont
prises en considération pour participer a la comparaison des offres sur la base des
critéres d’attribution repris ci-dessous dans la mesure ou ces offres sont réguliéres.

3.8.3 Régularité des offres

Avant de procéder a I’évaluation et a la comparaison des offres, le pouvoir adjudicateur examine
leur régularité. Les offres contenant une réserve au cahier spécial des charges, qui sont incomplétes,
imprécises ou équivoques, ou qui contiennent des éléments qui ne correspondent pas a la réalité,
peuvent étre rejetées de la procédure. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire régulariser
les irrégularités non substantielles dans 'offre des soumissionnaires durant les négociations.

3.8.4 Négociations

Les offres régulieres ou contenant des irrégularités non substantielles seront examinées sur le plan
du fond par une commission d’évaluation. Cet examen sera réalisé sur la base des criteres
d'attribution mentionnés ci-dessous.

Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec le ou les soumissionnaires les offres initiales et toutes
les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, en vue d’améliorer leur contenu. Les exigences
minimales et les criteres d’attribution ne font pas I'objet de négociations. En cas de négociations,
les soumissionnaires seront invités a soumettre une Best And Final Offer.

Le pouvoir adjudicateur peut cependant décider de ne pas négocier. Dans ce cas, 'offre initiale vaut
comme offre définitive.

Le soumissionnaire dont la Best And Final Offer est la plus avantageuse sur la base des criteres
d’attribution sera désigné comme adjudicataire pour le présent marché.

3.8.5 Criteres d’attribution

Le pouvoir adjudicateur choisira, I'offre réguliére qu’il juge la plus avantageuse en tenant compte
des critéres suivants :

e Méthodologie : 40,00 points

La méthodologie proposée doit étre basée sur les instructions décrites au point 6.16
« Méthodologie ». Elle est soumise a évaluation selon les sous-critéres suivants :

1. | Approche méthodologique 25 points

1.1 | Activités de démarrage & de cl6ture 10 points

1.2 | Exécution du projet 15 points

2, | Planning d'exécution des travaux 15 points

2.1 | Planning opérationnel (Activités pertinentes) 10 points
Répartition des ressources matérielles et humaines pour 'exécution .

2.2 s s 5 points
des activités




Seules les offres ayant un score moyen d'au moins 27,5 points sur 40,00 points feront
l'objet d'une évaluation financiere.

e Prix: 60 points
En ce qui concerne le critére « prix », la formule suivante sera utilisée :

Points offre A = montant offre la moins disant * 60
montant offre A

3.8.6 Attribution du marché

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui a remis I'offre réguliere économiquement la plus
avantageuse. Il faut néanmoins remarquer que, conformément a I’art. 85 de la loi du 17 juin 2016,
il n’existe aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché.

Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer a passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin
suivant un autre mode.

3.9 Conclusion du marché

Conformément a I'art. 88 (PNDAPP) de I’Arrété Royal du 18 avril 2017, le marché a lieu par la
notification au soumissionnaire choisi de I'approbation de son offre. La notification est effectuée
par les plateformes électroniques, par courrier électronique.

Le contrat intégral consiste dés lors en un marché attribué par Enabel au soumissionnaire choisi
conformément a :

e La lettre portant notification de la décision d’attribution ;
e Le présent CSC et ses annexes ;

e Le cas échéant, le compte-rendu de la réunion d'information et/ou les clarifications et/ou les
rectifications ;

e L’offre approuvée de I'adjudicataire et toutes ses annexes ;
e Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux parties.

Dans un objectif de transparence, Enabel s'engage a publier annuellement une liste des
attributaires de ses marchés. Par l'introduction de son offre, I'adjudicataire du marché se déclare
d'accord avec la publication du titre du contrat, la nature et I'objet du contrat, son nom et localité,
ainsi que le montant du contrat.



4 Dispositions contractuelles particulieres

Le présent chapitre de ce cahier spécial des charges contient les clauses particulieres applicables au
présent marché public par dérogation aux « Régles Générales d’Exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics » de ’'Arrété Royal du 14 janvier 2013, ou qui completent ou
précisent celui-ci. Les articles indiqués ci-dessus (entre parentheses) renvoient aux articles des
Regles Générales d’Exécution. En I'absence d’indication, les dispositions pertinentes des Regles
générales d’exécution sont intégralement d’application.

Dans le présent cahier spécial des charges, il est dérogé aux Regles Générales d’Exécution (voir
point 4.8 « Cautionnement (Art. 25-33) »). Cette dérogation est motivée pour laisser 'opportunité
aux éventuels soumissionnaires locaux d’introduire offre.

4.1 Définitions (Art. 2)

¢ Fonctionnaire dirigeant : Le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction et du
controdle de 1'exécution du marché ;

e Cautionnement : Garantie financiére donnée par I'adjudicataire courant ses obligations jusqu’a
I'exécution compléte du marché ;

e Réception technique : Vérification par le pouvoir adjudicateur que les produits a mettre en
ceuvre, les travaux effectués, les fournitures a livrer ou livrées, ou les services prestés répondent
aux conditions imposées par le marché ;

e Réception : Constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité aux regles de I'art ainsi
qu’aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou services exécutés par
ladjudicataire ;

e Acompte : Paiement d’une partie du marché apres service fait et accepté ;
e Avance : Paiement d’'une partie du marché avant service fait et accepté ;

e Avenant : convention établie entre les parties liées par le marché en cours d’exécution du marché
et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables ;

4.2 Correspondance avec I’entrepreneur (Art. 10)

Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le
stockage d'informations se déroulent de maniere a assurer que l'intégrité et la confidentialité des
données soient préservées. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser ou imposer 'utilisation de
moyens électroniques pour I’échange des piéces écrites.

4.3 Fonctionnaire dirigeant (Art. 11)

Le fonctionnaire dirigeant est M. Inoussa SANKARA, inoussa.sankara@enabel.be, Project
Manager - CLIMAT Enabel au Burkina Faso, Ouagadougou, quartier Zone du Bois, Maison en face
de l'entrée de la Croix Rouge.

Il sera assisté par M. Salifo BANGRE, salifo.bangré@enabel.be, Project Officer-GIRE, Enabel au
Burkina Faso.



Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est I'interlocuteur principal de 'entrepreneur.
Toute la correspondance et toutes les questions concernant I'exécution du marché lui seront
adressées, sauf mention contraire expresse dans ce cahier spécial des charges.

Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de I'exécution du
marché, y compris la délivrance d’ordres de service, I’établissement de procés-verbaux et d’états
des lieux, Papprobation des travaux, des états d’avancements et des décomptes.

Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants ainsi que toute autre
décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché.
Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au point 1.2
« Pouvoir adjudicateur ».

Le fonctionnaire dirigeant n’est en aucun cas habilité a modifier les modalités (ex., délais
d’exécution...) du contrat, méme si 'impact financier devait étre nul ou négatif. Tout engagement,
modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans le cahier spécial des charges et qui
n’a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit étre considéré comme nul.

4.4 Sous-traitants (Art. 12-15)

Le fait que 1'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements a des sous-traitants ne dégage
pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnait aucun lien contractuel
avec ces tiers.

L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-a-vis du pouvoir adjudicateur.
L’adjudicataire ne peut sous-traiter le marché ou une partie du marché a d’autres sous-traitants
que ceux proposés lors de sa soumission qu’apres approbation préalable du pouvoir adjudicateur
de ces sous-traitants.

4.5 Confidentialité (Art. 18)

L’adjudicataire et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les informations
dont ils ont connaissance lors de I'exécution de ce marché. Ces informations ne peuvent en aucun
cas étre communiquées a des tiers sans l'autorisation écrite du pouvoir adjudicateur.
L’adjudicataire peut toutefois faire mention de ce marché en tant que référence, a condition qu’il
en indique I'état avec véracité (ex. ‘en exécution’), et pour autant que le pouvoir adjudicateur n’ait
pas retiré cette autorisation pour cause de mauvaise exécution du marché.

L’adjudicateur s’engage a traiter les données a caractéres personnel qui lui seront communiquées
en réponse a cet appel d’offre avec le plus grand soin, conformément a la 1égislation sur la protection
des données personnelles (le Réglement général sur la protection des données, RGPD).

4.6 Droits intellectuels (Art. 19-23)

Le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou
utilisés a 1'occasion de l'exécution du marché.

Sans préjudice de l'alinéa 1er et sauf disposition contraire dans les documents du marché, lorsque
I'objet de celui-ci consiste en la création, la fabrication ou le développement de dessins et modéles,
de signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur en acquiert la propriété intellectuelle, ainsi que le droit
de les déposer, de les faire enregistrer et de les faire protéger.



En ce qui concerne les noms de domaine créés a 1'occasion d'un marché, le pouvoir adjudicateur
acquiert également le droit de les enregistrer et de les protéger, sauf disposition contraire dans les
documents du marché.

Lorsque le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une
licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle pour les modes
d'exploitation mentionnés dans les documents du marché.

4.7 Assurances (art. 24)

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiere d'accidents de travail
et sa responsabilité civile vis-a-vis des tiers lors de 1'exécution du marché. L'adjudicataire contracte
également toute autre assurance imposée par la 1égislation applicable (par exemple : assurance des
véhicules automoteurs, etc.).

Dans un délai de trente jours a compter de la conclusion du marché, I'adjudicataire justifie qu'il a
souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant 1'étendue de la
responsabilité garantie requise par les documents du marché, ou toutes notes de couverture et/ou
certificats d’assurance démontrant que les obligations de 1'adjudicataire en matiere d’assurances
sont pleinement respectées.

A tout moment durant l'exécution du marché, 1'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai
de quinze jours a compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.

4.7.1 Responsabilité en cas de dommages occasionnés aux travaux

L'adjudicataire assumera la pleine responsabilité du maintien de I'intégrité des travaux et le risque
de perte et de dommages, quelles qu’en soient les causes, jusqu’a la réception définitive.

L’indemnisation des dommages aux travaux issus de la responsabilité de 1'adjudicataire a I’égard
du pouvoir adjudicateur est plafonnée a un montant égal a la valeur du marché. Toutefois,
I'indemnisation des pertes ou dommages causés du fait d’'une fraude ou d’'une faute lourde de
I'adjudicataire, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le 1'adjudicataire doit

répondre, ne peut en aucun cas étre plafonnée.

Apres réception définitive, 1'adjudicataire demeure responsable de tout manquement a ses
obligations contractuelles pendant une période déterminée par le droit applicable au marché, ou a
défaut pour une période de 10 ans.

4.7.2 Responsabilité de I'adjudicataire a I'égard du pouvoir adjudicateur

A tout moment, I'adjudicataire sera responsable et indemnisera le pouvoir adjudicateur de tous
dommages occasionnés, durant l'exécution des travaux, au pouvoir adjudicateur par
I'adjudicataire, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont l'adjudicataire doit
répondre.

L’indemnisation des dommages issus de la responsabilité de I'adjudicataire a I'’égard du pouvoir
adjudicateur est plafonnée a un montant égal a la valeur du marché.

Toutefois, 'indemnisation des pertes ou dommages issus de la responsabilité de I'adjudicataire en
cas de dommages corporels, y compris le déces, ne peut en aucun cas étre plafonnée. Il en va de
méme pour I'indemnisation de tous dommages, de quelque nature que ce soit, résultant d’'une
fraude ou d'une faute lourde de 1'adjudicataire, son personnel, ses sous-traitants et toute personne
dont l'adjudicataire doit répondre.



4.7.3 Responsabilité de I'adjudicataire a I'égard des tiers

L'adjudicataire garantit et défend, a ses frais, le pouvoir adjudicataire, ses mandataires et son
personnel contre toute action, perte ou préjudice, directs ou indirects, de quelque nature que ce soit
(ci-apres « réclamation(s) ») résultant d’'un acte ou d'une omission commise dans l'exécution des
prestations par l'adjudicataire, son personnel, ses sous-traitants et/ou toute personne dont
'adjudicataire doit répondre.

4.7.4 Assurances - dispositions générales

Au plus tard dans les 30 jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché et durant toute
la période de mise en ceuvre des taches, 'adjudicataire veille a ce que lui-méme, son personnel, ses
sous-traitants et toute personne dont I'adjudicataire doit répondre, soient adéquatement assurés
aupres de compagnies d’assurances reconnues sur le marché international de ’assurance, a moins
que le pouvoir adjudicateur n’ait marqué son accord expres et écrit sur une compagnie d’assurance
déterminée.

Au plus tard dans les 30 jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, I'adjudicataire
fournira au pouvoir adjudicateur toutes notes de couverture et/ou certificats d’assurance
démontrant que les obligations de l'adjudicataire en matiere d’assurances sont pleinement
respectées. L'adjudicataire présente sans délai, chaque fois que le pouvoir adjudicateur le lui
demande, une version actualisée des notes de couverture et/ou des certificats d’assurance.

Chaque fois que cela est possible, 1'adjudicataire veillera a ce que les contrats d’assurances souscrits
contiennent une clause d’abandon de recours en faveur du pouvoir adjudicateur, leurs mandataires
et personnel.

La souscription des assurances adéquates par I'adjudicataire ne le dispense en aucun cas de ses
responsabilités légales et/ou contractuelles. L'adjudicataire supportera intégralement les
conséquences d’une absence totale ou partielle de couverture, et ce a I’entiére décharge du pouvoir
adjudicateur.

L'adjudicataire veillera a ce que son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont
I'adjudicataire doit répondre respectent les mémes obligations d’assurance qui lui sont imposées
aux termes du présent marché. En cas de défaut d’assurance ou d’assurance inadéquate de son
personnel, de ses sous-traitants ou de toute personne dont il doit répondre, I'adjudicataire garantira
le pouvoir adjudicateur de toutes les conséquences qui en résulteraient.

Sous son entiere responsabilité et sans préjudice de l'obligation de souscrire toute assurance
couvrant ses obligations en vertu du présent marché, I'adjudicataire veillera a ce que soient
souscrites toutes les assurances obligatoires dans le respect et I'application des lois et reglements
en vigueur dans le pays dans lequel les travaux sont exécutés. Il veillera par ailleurs a ce que toutes
les obligations 1égales éventuelles applicables a la couverture soient respectées.

Le pouvoir adjudicateur ne supportent aucune responsabilité quant a I’évaluation et I'adéquation
des contrats d’assurance souscrits par I'adjudicataire au regard de leurs obligations contractuelles
et/ou légales.

4.7.5 Assurance des dommages causés a des tiers

L'adjudicataire souscrira une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages corporels
et matériels pouvant étre causés a des tiers a raison de I'exécution des travaux, ainsi que pendant
la période de garantie. La police d’assurance doit spécifier que le personnel du pouvoir
adjudicateur, ainsi que celui d’autres entreprises et de tiers se trouvant sur le chantier sont



considérés comme des tiers au titre de cette assurance, qui doit étre illimitée pour les dommages
corporels.

4.7.6 Assurance couvrant les risques de chantier

L'adjudicataire souscrit une assurance « Tous risques Chantier » au bénéfice conjoint de lui-méme,
de ses sous-traitants, du pouvoir adjudicateur.

Cette assurance couvrira I’ensemble des dommages matériels auxquels peuvent étre soumis les
ouvrages objet du marché, y compris les dommages dus a un vice ou a un défaut de conception, de
plans, de matériaux de construction ou de mise en ceuvre dont 1'adjudicataire est responsable au
titre du marché et les dommages dus a des événements naturels. Cette assurance couvrira
également les dommages causés aux biens et propriétés existants du pouvoir adjudicateur.

Cette assurance couvrira également les équipements et les ouvrages temporaires sur le chantier a
concurrence de leur valeur totale de reconstruction/remplacement.

4.7.7 Assurance des véhicules automoteurs

L'adjudicataire souscrit une assurance couvrant tous les véhicules utilisés par 1'adjudicataire ou ses
sous-traitants (qu’ils en soient ou non propriétaires) en relation avec 'exécution du marché.

4.7.8 Assurance contre les accidents du travail

L'adjudicataire souscrit les contrats d’assurance accordant la couverture de l'adjudicataire lui-
méme, de son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont 1'adjudicataire doit répondre, en
cas d’accident du travail ou sur le chemin du travail. Il veillera a ce que ses sous-traitants agissent
de méme. Il garantit le pouvoir adjudicateur contre tous recours que son personnel ou celui de ses
sous-traitants pourrait exercer a cet égard.

4.7.9 Assurance de la responsabilité liée a la solidité des ouvrages

L'adjudicataire souscrira une assurance couvrant intégralement sa responsabilité susceptible d’étre
mise en cause pour ce qui concerne la solidité des ouvrages méme apres la réception définitive, tel
que prescrit par le droit du pays ou les travaux sont exécutés.

4.8 Cautionnement (Art. 25-33)

4.8.1 Constitution du cautionnement

L’adjudicataire est tenu de constituer un cautionnement pour couvrir ses obligations jusqu’a
Iexécution complete du marché. Le cautionnement est fixé a 5 % du montant total, hors TVA, du
marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi a la dizaine d’euro supérieure.

Le cautionnement peut étre constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires,
soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif. Le
cautionnement peut également étre constitué par une garantie accordée par un établissement de
crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au controle des établissements
de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la 1égislation relative au
controdle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).

Le cautionnement sera, dans tous les cas, inconditionnel et régi par le droit belge. Seuls les
tribunaux belges sont compétents pour statuer sur tout litige (voir « Modele de preuve de
constitution de cautionnement »).

Par dérogation a ’Art. 26, le cautionnement peut étre :



e Etabli via un établissement dont le siége social se situe dans un des pays de destination des
travaux. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’accepter ou non la constitution du
cautionnement via cet établissement. L’adjudicataire mentionnera le nom et 'adresse de cet
établissement dans I'offre.

e Constitué par une déduction unique du paiement de la ou les premieéres factures, les paiements
étant effectués par tranches.

La dérogation est motivée pour laisser I'opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux
d’introduire offre.

L’adjudicataire doit, dans les 30 jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, justifier
la constitution du cautionnement par lui-méme ou par un tiers, de I'une des fagons suivantes :

1. Lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost banque
de la Caisse des Dépots et Consignations [compte bpost banque n° BE58 6792 0040 9979
(IBAN), PCHQBEBB (BIC)] ou d’'un organisme public remplissant une fonction similaire a celle
de ladite Caisse, ci-apres dénommé organisme public remplissant une fonction similaire ;

2. Lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dép6t de ceux-ci entre les mains du caissier de I'Etat au
siege de la Banque nationale a Bruxelles ou dans I'une de ses agences en province, pour compte
de la Caisse des Dépots et Consignations, ou d’'un organisme public remplissant une fonction
similaire ;

3. Lorsqu’il s’agit d'un cautionnement collectif, par le dépdt par une société exercant légalement
cette activité, d’un acte de caution solidaire aupres de la Caisse des Dépots et Consignations ou
d’un organisme public remplissant une fonction similaire ;

4. Lorsqu’il s’agit d’'une garantie, par I'acte d’engagement de 1’établissement de crédit ou de
Ientreprise d’assurances.

Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur :

1. Soit du récépissé de dépdt de la Caisse des Dépots et Consignations ou d’un organisme
public remplissant une fonction similaire ;

2. Soit d’un avis de débit remis par ’établissement de crédit ou ’entreprise d’assurances ;

3. Soit de la reconnaissance de dépdt délivrée par le caissier de I'Etat ou par un organisme
public remplissant une fonction similaire ;

4. Soit del'original de 'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépots et Consignations
ou par un organisme public remplissant une fonction similaire ;

5. Soit de l'original de I'acte d’engagement établi par I’établissement de crédit ou I'entreprise
d’assurances accordant une garantie.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué,
son affectation précise par l'indication sommaire de I'objet du marché et de la référence des
documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et I'adresse compléete de 'adjudicataire et
éventuellement, du tiers qui a effectué le dépot pour compte, avec la mention "bailleur de fonds"
ou "mandataire", suivant le cas.

Le délai de 30 jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de
Ientreprise de I'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos



compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail rendue
obligatoire.

La preuve de la constitution du cautionnement doit étre envoyée a ’adresse qui sera mentionnée
dans la notification de la conclusion du marché.

4.8.2 Défaut de cautionnement (Art. 29)

Lorsque 'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans les 30 jours calendrier suivant le
jour de la conclusion du marché, il est mis en demeure par envoi postal ou envoi électronique. Cette
mise en demeure vaut proces-verbal au sens de l'article 44, § 2 des Regles Générales d’Exécution
(voir ci-dessous).

Lorsqu’il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours a
la date d’envoi, I'adjudicateur peut :

e Soit constituer le cautionnement d’office par prélévement sur les sommes dues pour le marché
considéré. Dans ce cas, est appliquée une pénalité fixée a deux pour cent du montant initial du
marché ;

e Soit appliquer une mesure d’office. En toute hypothese, la résiliation du marché pour ce motif
exclut I'application de pénalités ou d'amendes pour retard.

4.8.3 Libération du cautionnement (Art. 33)

Le cautionnement est libérable a la réception définitive et, dans tous les cas, au plus tard a
I’expiration des 18 mois apres la mise en ceuvre du marché.

4.9 Conformité de I’exécution (Art. 34)

Les travaux doivent étre conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Méme en
I'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent
en tous points aux regles de 1'art.

4.10 Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (Art. 35)

S'il le demande, 1'adjudicataire recoit gratuitement et dans la mesure du possible de maniere
électronique une collection compléte de copies des plans qui ont servi de base a l'attribution du
marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.

L'adjudicataire conserve et tient a la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et la
correspondance se rapportant a l'attribution et a l'exécution du marché jusqu'a la réception
définitive.

4.11 Plans de détail et d’exécution établis par I’adjudicataire (Art. 36)

L'adjudicataire établit a ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour
mener le marché a bonne fin.

Les documents du marché indiquent les plans qui sont a approuver par 'adjudicateur, lequel
dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans a compter de la date a
laquelle ceux-ci lui sont présentés.

Les documents éventuellement corrigés sont représentés a I’adjudicateur qui dispose d'un délai de
quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas
d'exigences nouvelles de sa part.
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Planning de chantier
La facon d'introduire le planning est a convenir avec le fonctionnaire dirigeant.

Le premier planning est a introduire dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de
I'approbation de 1'offre et une mise a jour mensuelle est obligatoire en cours de chantier.

Ce projet de planning de chantier renseigne, outre les délais nécessaires aux travaux proprement
dits "in situ", la durée des diverses prestations préalables telles que notamment 1'établissement des
documents prescrits dans les clauses techniques, plans d'exécution et de détails, notes de calculs,
sélection des matériels et matériaux, y compris 1'approbation des documents correspondants, les
approvisionnements, le travail en atelier ou en usine, les essais préalables et de conformité, etc.

Apres étude, remarques et approbation de I'adjudicateur, le planning devient contractuel.
Planning directeur

L’entrepreneur s'oblige a fournir un planning directeur a l'approbation de ’adjudicateur et a ses
conseils, dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de la conclusion du marché.

Ce planning devra anticiper suffisamment les situations pour permettre I’adjudicateur de prendre
les décisions ou donner les réponses ou fournir les documents qui lui incombent.

Le planning directeur sera mis a jour au minimum mensuellement et devra rester cohérent avec le
planning de chantier. Il sera coordonné avec le planning de chantier et sera établi sur le méme
document.

L’adjudicataire assure seul la gestion du planning de toutes les activités nécessaires a la réalisation
du présent marché.

En particulier, il prévoira :
e La fixation des dates pour la fourniture de plans d’exécution qui lui sont nécessaires ;
e La passation des commandes a ses fournisseurs et sous-traitants ;

e La présentation en temps utile d’échantillons et de fiches techniques de produits soumis a
réception technique préalable ;

e La prise de mesure des ouvrages et le délai de fabrication en atelier ;

e L’indication des dates au plus tard concernant les décisions a prendre par le pouvoir
adjudicateur ;

¢ L’indication des dates ultimes pour la conclusion d’ordres modificatifs en cours d’élaboration ;
¢ L'indication des dates ultimes pour I'acheévement de travaux exécutés par d'autres entreprises ;
e Les relevés, en temps utiles, de dimensions d'ouvrages ;

e -etc.

Documents d’exécution

Ces plans tiennent compte du cahier spécial des charges et des prescriptions techniques, des
esquisses d'intention de l'auteur de projet et des plans généraux d'architecture, de stabilité et de
techniques spéciales annexées au présent cahier spécial des charges.
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Tous les plans d'exécution et de détails sont a soumettre a l'approbation de I'adjudicateur
accompagnés des notes de calculs, agréments et fiches techniques et notamment ceux relatifs aux
travaux et équipements ci-apres dont la liste n'est pas limitative :

e Rempiétements sur base des travaux ;

Stabilité : plans dalles, colonnes, escaliers, poutrelles et éléments préfabriqués éventuels ;
e Etanchéités ;

¢ Finitions des locaux (murs, sol et plafond) ;

e [Egouttage intérieur et extérieur ;

e Bordereau des pierres ;

e Recouvrement de toit, charpenterie pour toiture ;

e Facades;

e Cloisons;

e Faux-plafonds ;

e Mobilier sur base des documents d'adjudication ;

¢ Plan pour disposition de luminaires ;

e Plan de menuiseries métalliques (garde-corps, main-courante, passerelles, auvent) ;
e Menuiseries extérieures, bordereau des menuiseries intérieures ;

e Plans des techniques spéciales.

Le fonctionnaire dirigeant pourra refuser des fiches techniques, partielles, incomplétes ou trop

N

commerciales n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires a l'examen et a
I'approbation

Pour la quincaillerie, le chauffage, I’électricité, la robinetterie ou toute piece similaire, des
échantillons seront présentés a I’agrément du Fonctionnaire dirigeant lequel se référera, a cet effet,
a lavis de l'auteur de projet et le modele agréé restera sur le chantier jusqu'au moment du
placement de la derniére piece du genre.

A la demande du Pouvoir adjudicateur, I'Entrepreneur fournira également, en cours d'exécution,
les documents ci-apres :

e Des échantillons de matériaux proposés correspondant aux fiches techniques ;

e Les cartes des teintes pour déterminer les choix ;

e Les rapports d'essais, notices techniques, agréments techniques, fiches techniques, etc. ;
e Des produits ou matériel utilisés dans le cadre du présent marché.

Etablissement des Plans de recollement (« As Built ») :
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En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis a jour par I'Entrepreneur dans les moindres
détails de maniere a reproduire avec exactitude les ouvrages et installations ainsi que leurs
particularités tels qu'ils ont été réellement exécutés.

Apres I'achevement des travaux, et en vue de la Réception Provisoire des ouvrages, I’Entrepreneur
est tenu de remettre les plans et schémas complets des ouvrages et installations tels qu'ils auront
été réalisés.

Apresl'achévement des travaux et pour la Réception Provisoire, 'Entrepreneur est tenu de remettre
des dossiers techniques comprenant :

e Les spécifications techniques avec marques, types, provenance du matériel installé ;

e Les notices d'utilisation, comportant un manuel explicatif du fonctionnement de tous les
équipements ;

e Les notices d'entretien contenant 1'ensemble des prescriptions nécessaires a l'entretien et a la
maintenance des équipements (controles et travaux d'entretien périodique, liste et codification
des piéces de rechange...) ;

e Les rapports d'essais, réglages et mises au point.

4.12 Révision des prix (art. 38/7)

Pour le présent marché, aucune révision des prix n’est possible.

4.13 Circonstances imprévisibles (Art. 38/9)

L'adjudicataire n'a droit en principe a aucune modification des conditions contractuelles pour des
circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.

Une décision de I'’Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée étre
des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture ou de cessation des
activités par I’Etat belge qui implique donc le financement de ce marché, Enabel mettra en ceuvre
les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum d'indemnisation.

4.14 Indemnités suite aux suspensions ordonnées par I’adjudicateur durant
I'exécution (Art. 38/12)

L’adjudicateur se réserve le droit de suspendre I’exécution du marché pendant une période donnée,
notamment lorsqu’il estime que le marché ne peut pas étre exécuté sans inconvénient a ce moment-
la.

Le délai d’exécution est prolongé a concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour
autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise d'amende
pour retard d'exécution sera consentie.

Lorsque les prestations sont suspendues, sur la base de la présente clause, 'adjudicataire est tenu
de prendre, a ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déja
exécutées et les matériaux, des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques
défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.

L’adjudicataire a droit a des dommages et intéréts pour les suspensions ordonnées par
I'adjudicateur lorsque :
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e Lasuspension dépasse au total un vingtieme du délai d’exécution et au moins dix jours ouvrables
ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d’exécution est exprimé en jours ouvrables ou
en jours de calendrier ;

¢ La suspension n’est pas due a des conditions météorologiques défavorables ;
e Lasuspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché.

Dans les trente jours de leur survenance ou de la date a laquelle 'adjudicataire ou le pouvoir
adjudicateur aurait normalement d{i en avoir connaissance, I’adjudicataire dénonce les faits ou les
circonstances de maniére succincte au pouvoir adjudicateur et décrit de maniere précise leur sur le
déroulement et le cotit du marché.

1l est rappelé que conformément a 'article 80 de I’Arrété Royal du 14 janvier 2013, I'entrepreneur
est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut
donner lieu la détermination de prix nouveaux.

Tout ordre modifiant le marché, en cours d’exécution du contrat, est donné par écrit. Toutefois, les
modifications de portée mineure peuvent ne faire 1'objet que d'inscriptions au journal des travaux.

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements a apporter aux clauses initiales du marché
ainsi qu'aux plans.

Fixation des prix unitaires ou globaux — Calcul du prix

Les prix unitaires ou globaux des travaux modifiés, que ’entrepreneur est tenu d’exécuter, sont
déterminés dans 'ordre de priorité suivant :

selon les prix unitaires ou globaux de l'offre approuvée ;

A défaut, selon des prix unitaires ou globaux déduits de I'offre approuvée ;

A défaut, selon des prix unitaires ou globaux d’'un autre marché d’Enabel ;
e A défaut, selon des prix unitaires ou globaux a convenir pour I'occasion.

Dans ce dernier cas, L’entrepreneur doit justifier le nouveau prix unitaire en le détaillant en
fournitures, homme-heures, heures de matériel et frais généraux et bénéfices.

Fixation des prix unitaires ou globaux — Procédure a respecter

L’entrepreneur introduit sa proposition pour la réalisation des prestations complémentaires ou ses
nouveaux prix au plus tard dans les 10 jours calendrier de la demande du fonctionnaire dirigeant
(2 moins que ce dernier ne spécifie un délai plus court) et, avant 'exécution des travaux considérés.
Cette proposition est introduite sur base d’une fiche type qui lui sera fournie par le fonctionnaire
dirigeant et sera accompagnée de toutes les annexes et justifications nécessaires.

Cette fiche de prix convenus est établie sur base du modele établi par Enabel. L’entrepreneur y joint
au minimum les annexes et documents suivants :

e L’ordre modificatif donné par le pouvoir adjudicateur et plus généralement la justification de la
modification des travaux ;

e Le calcul des nouveaux prix unitaires ou globaux ;

e Les quantités a mettre en ceuvre pour les postes existants et les nouveaux postes ;
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e Le cas échéant, les offres des sous-traitants ou fournisseurs consultés ;

e Les autres documents qu’il estime pertinent.

Apres exécution de la prestation, et au plus tard, lors de I’établissement du décompte final,
Pentrepreneur transmet au fonctionnaire dirigeant les factures que lui ont adressées les sous-
traitants et fournisseurs. Il atteste sur ces factures qu’il n’a recu pour celles-ci aucune note de crédit
ou compensation du fournisseur ou du sous-traitant.

Lorsque I'entrepreneur reste en défaut de fournir une proposition acceptable de nouveaux prix ou
si le pouvoir adjudicateur estime que la proposition fournie est inacceptable, le pouvoir
adjudicateur fixe d’office le nouveau prix unitaire ou global, tous les droits de I'entrepreneur restant
saufs.

4.15 Controle et surveillance du marché (Art 39-43)

4.15.1 Etendue du controle et de la surveillance (Art. 39)

Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou contréler partout la préparation ou la réalisation
des prestations par tous moyens appropriés.

L’adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les renseignements
nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.

L’adjudicataire ne peut se prévaloir du fait quune surveillance ou un contréle a été exercé par le
pouvoir adjudicateur pour prétendre étre dégagé de sa responsabilité lorsque les prestations sont
refusées ultérieurement pour défauts quelconques.

4.15.2 Modes de réception technique (Art. 41)
En matiere de réception technique, il y a lieu de distinguer :

1° la réception technique préalable au sens de l'article 42 ;
2° la réception technique a posteriori au sens de I'article 43.

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer a tout ou partie des réceptions techniques lorsque
l’adjudicataire prouve que les produits ont été controlés par un organisme indépendant lors de leur
production, conformément aux spécifications des documents du marché. Est a cet égard assimilée
ala procédure nationale d’attestation de conformité toute autre procédure de certification instaurée
dans un Etat membre de I'Union européenne et jugée équivalente.

4.15.3 Réception technique préalable (Art. 42)

En regle générale, les produits ne peuvent étre mis en ceuvre s’ils n'ont été, au préalable,
réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Tout le matériel proposé fait I'objet d'une approbation du pouvoir adjudicateur. Cette approbation
est obtenue sur base de fiches techniques préalables qui sont élaborées par I'Entrepreneur et
transmises au fonctionnaire dirigeant.

Les fiches techniques présentent globalement le matériel et donnent les spécifications et les
sélections retenues dans le cadre du projet.

Le pouvoir adjudicateur refuse de recevoir des fiches techniques, partielles, incomplétes
n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires a I'examen et a I'approbation.
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Des que les remarques sont en possession de I'Entrepreneur celui-ci en tient compte et complete la
fiche technique dans le but de la faire approuver.

La réception technique peut étre opérée a différents stades de la production.

Les produits qui, a un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont déclarés
ne pas se trouver en état de réception technique.

La demande de l'adjudicataire est considérée comme non avenue. Une nouvelle demande est
introduite lorsque le produit se trouve prét pour la réception.

L'adjudicataire est responsable de la garde et de la conservation de ces divers produits eu égard aux
risques encourus par son entreprise et ce, jusqu'a la réception provisoire des travaux.

Sauf pour les produits agréés, les cotits liés a la réception technique préalable sont a charge de
I'entrepreneur.

En tous cas, ces cofits englobent :

e Les frais liés aux prestations des réceptionnaires; ceux-ci englobent les indemnités de
déplacement et de séjour des réceptionnaires ;

e Les frais liés au prélevement d'échantillons, a 'emballage et au transport des échantillons, quel
que soit I'endroit ou a lieu le controle ;

e Les frais liés aux essais (préparatifs, fabrication des pieces d'épreuve, coilit des essais a
proprement parler (a cet effet, les circulaires relatives a la fixation des tarifs des essais sont
d'application)) ;

e Les frais liés au remplacement des produits présentant des défauts ou avaries.

4.15.4 Réception technique a posteriori (Art. 43)

Une réception technique a posteriori sera impérativement organisée pour les travaux ou parties
d’équipement qui seraient cachés apres 'achévement des travaux.

4.16 Moyens d’action du pouvoir adjudicateur (Art. 44-51 et 85-88)

Le défaut de 'adjudicataire ne s’apprécie pas uniquement par rapport aux travaux mémes, mais
également par rapport a I’ensemble de ses obligations.

Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le controle
de I'exécution du marché, il est strictement interdit a I'adjudicataire d’offrir, directement ou
indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel,
quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernés directement ou
indirectement par le suivi et/ou le contrdle de I'exécution du marché, quel que soit leur rang
hiérarchique.

En cas d’infraction, le pouvoir adjudicateur pourra infliger 'adjudicataire une pénalité forfaitaire
par infraction allant jusqu’au triple du montant obtenu par la somme des valeurs (estimées) de
lavantage offert au préposé et de l'avantage que l'adjudicataire espérait obtenir en offrant
l’avantage au préposé. Le pouvoir adjudicateur jugera souverainement de I'application de cette
pénalité et de sa hauteur.

De plus, lorsqu’ il y a soupcon d'une fraude ou d'une malfacon en cours d’exécution, I'entrepreneur
peut étre requis de démolir tout ou partie de I'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de
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cette démolition et de cette reconstruction sont a la charge de I'entrepreneur ou de 1'adjudicateur,
suivant que le soupcon se trouve vérifié ou non.

Cette clause ne fait pas préjudice a I'application éventuelle des autres mesures d’office prévues au
Régles Générales d’Exécution, notamment la résiliation unilatérale du marché et/ou I'exclusion des
marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée.

4.16.1 Défaut d’exécution (Art. 44)
L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :

e Lorsque les travaux ne sont pas exécutés dans les conditions définies par les documents du
marché ;

e Atout moment, lorsque les travaux ne sont pas poursuivis de telle maniére qu'elles puissent étre
entierement terminées aux dates fixées ;

e Lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir
adjudicateur, sont constatés par un proces-verbal dont une copie est transmise immédiatement a
I'adjudicataire par lettre.

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de
défense par lettre adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant le jour déterminé
par la date de 1'envoi du proces-verbal. Son silence est considéré, apres ce délai, comme une
reconnaissance des faits constatés.

Les manquements constatés a sa charge rendent I'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des
mesures prévues aux articles 45-49, 85 a 88, 123-124 et 154-155 des Régles Générales d’Exécution
des marchés publics.

4.16.2 Pénalités (Art. 45)

En raison de I'importance des travaux et de la durée du projet, sont affectés, sans mise en demeure
et par la seule infraction, d'une pénalité journaliere de 250 EUR par jour calendrier de non-
exécution :

e Non-fourniture des documents administratifs et techniques tel que le planning de chantier,
planning directeur, documents d’exécution a défaut d'avoir remis, dans le délai fixé lors des
réunions de chantier ou par ordre de services, tous les documents indiqués.

e Absence aux réunions de chantier ou de coordination : une pénalité par absence sera appliquée
a l'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas valablement représenter a toutes les réunions
auxquelles il est prié d'assister.

e Retard dans l'exécution des observations ou ordre de service du pouvoir adjudicateur par le biais
du fonctionnaire dirigeant : dans les cas ou les listes d'observation résultant des visites de
chantier, ou réception, ne seraient pas satisfaites dans le délai prescrit par le fonctionnaire
dirigeant, ’adjudicataire sera pénalisé par jour calendaire de retard jusqu'a exécution.

e Modification d'un des membres du personnel clé sans accord préalable du Pouvoir
Adjudicateur : une pénalité forfaitaire par jour de défaut est appliquée, prenant fin lorsque, soit
le fonctionnaire dirigeant obtient ’'accord du pouvoir adjudicateur sur le nouveau membre mis
en place, soit le membre remplacé est rétabli dans ses fonctions, soit les deux parties se mettent
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d’accord sur une nouvelle personne de remplacement conjointement acceptée. En cas
d’application des pénalités, celles-ci ne peuvent en aucun cas étre récupérée rétroactivement,
méme si un accord est trouvé.

e Non-respect du planning directeur approuvé.

Lorsquun manquement a l'une des dispositions visées ci-dessus est constaté conformément a
larticle 44 § 2 AR 14.01.2013, le pouvoir adjudicateur peut accorder un délai a I'entrepreneur pour
faire disparaitre le manquement et 'avertir de cette disparition par lettre. Dans ce cas, ce délai est
notifié a I’adjudicataire en méme temps que le P.V. de constat dont question a I'article 44 § 2 AR

14/01/13.

Si aucun délai n’est indiqué dans la lettre, I'adjudicataire est tenu de réparer sans délai les
manquements.

4.16.3 Amendes pour retard (Art. 46 et 86)

Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues a l'article 45. Elles sont dues,
sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un proces-
verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.

Les amendes sont calculées selon la formule mentionnée a I’article 86 § 1¢r.

Nonobstant I'application des amendes pour retard, 'adjudicataire reste garant vis-a-vis du pouvoir
adjudicateur des dommages et intéréts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable a des tiers du fait
du retard dans l'exécution du marché.

Au cas ot les travaux faisant 1'objet du présent cahier des charges n'étaient pas terminés dans les
délais prévus, 'amende suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable de retard, sans mise en
demeure, par la seule expiration des délais en question :

R=0,45*((M * n2)/N2)

Dans laquelle :

R = le montant des amendes a appliquer pour un retard de n jours ouvrables ;

M = le montant initial du marché ;

N = le nombre de jours ouvrables prévus des I'origine pour exécution du marché ;
n = le nombre de jours ouvrables de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 75.000 euros et que, en méme temps, N ne dépasse pas
cent cinquante jours ouvrables, le dénominateur N2 est remplacé par 150 x N.

4.16.4 Mesures d’office (Art. 47 et 87)

§ 1 Lorsque, al'expiration du délai indiqué a l'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de défense,
I'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir
adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre 1'expiration du
délai indiqué a l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, 1'adjudicataire a expressément reconnu les
manquements constatés.

§ 2 Les mesures d'office sont :
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1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, a défaut de
constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur a titre de
dommages et intéréts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de
retard d'exécution pour la partie résiliée ;

2° |'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté ;

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou
partie du marché restant a exécuter.

Les mesures prévues a l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de
I'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de I'exécution
d'un marché pour compte sont a charge du nouvel adjudicataire.

4.16.5 Autres sanctions (Art. 48)

Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent cahier spécial des charges, 1'adjudicataire en
défaut d'exécution peut étre exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour une période de
trois ans. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision motivée
lui est notifiée.

4.17 Délai d’exécution (Art. 76)

L’entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai de 9o jours a partir de la remise de site.
Des pénalités de retard seront applicables pour non-respect du délai contractuel de 3 mois si

toutefois ces retards sont du fait de I'entreprise attributaire.

Les délais susmentionnés sont impératifs et de rigueur.

4.18 Mise a disposition de terrains (Art. 77)

L'entrepreneur s'assure a ses frais, de la disposition de tous les terrains qui lui sont nécessaires
pour l'installation de ses chantiers, les approvisionnements, la préparation et la manutention des
matériaux de méme que ceux nécessaires a la mise en dépot de terres arables, des terres provenant
des déblais reconnus impropres a leur réutilisation en remblai, des produits de démolition, des
déchets généralement quelconques et des terres en exces.

1l est responsable, vis-a-vis des riverains, de tout dégat occasionné aux propriétés privées lors de
I'exécution des travaux ou de la mise en dépot des matériaux.

Les palissades ne peuvent étre utilisées comme support de publicité.

Aucune publicité n'est admise sur 1'emprise des chantiers, hormis les panneaux « Info-Chantier ».

4.19 Conditions relatives au personnel (Art. 78)

Toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions
générales de travail, a la sécurité et a I'hygiene sont applicables a tout le personnel du chantier.

L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant a quelque stade que ce soit et
toute personne mettant du personnel a disposition, sont tenus de payer a leur personnel respectif
les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des
conventions collectives conclues par des conventions d'entreprises.
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En permanence, I'entrepreneur tient a la disposition de I'adjudicateur, a un endroit du chantier que
celui-ci désigne, la liste mise a jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le
chantier.

Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants :

Le nom ; Le prénom ; L’occupation réelle par journée effectuée sur le chantier; La date de
naissance ; Le métier ; La qualification.

La personne de contact désignée par 'entrepreneur dans le cadre de 'exécution du présent contrat
avec le pouvoir adjudicateur devra maitriser les langues suivantes : francais.

4.20 Organisation du chantier (Art. 79)

L’entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant notamment la
batisse, la voirie, 1'hygiene, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventions
collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises.

Lors de l'exécution des travaux, I'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la
durée des travaux et de prendre, dans l'intérét tant de ses préposés que des délégués du pouvoir
adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.

L'entrepreneur prend, sous son entiére responsabilité et a ses frais, toutes les mesures
indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et
ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de batir et par les
circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des
troubles y soient provoqués.

L'entrepreneur prend, a ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que de nuit
ou par temps de brouillard, les chantiers et les dépots qui empiétent sur les endroits normalement
livrés a la circulation tant des véhicules que des piétons. Il est tenu de cloturer complétement ses
chantiers tant le long des trottoirs provisoires ou définitifs, que le long des voies provisoires ou
définitives réservées a la circulation automobile. Ces clotures et palissades assureront également la
protection du chantier pendant toute la durée de celui-ci, contre toute intrusion étrangere aux
besoins du chantier.

L’entrepreneur fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de ce
chantier aux dimensions et selon le modele fournit par le pouvoir adjudicateur préalablement au
démarrage des travaux.

Le panneau d’information sera posé au début du chantier, le long de la voie publique a un endroit
a définir par le pouvoir adjudicateur.

4.21 Moyens de contréle (Art. 82)

L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de I'exécution des travaux en cours
sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.

Sans préjudice des réceptions techniques a effectuer sur chantier, I'entrepreneur assure en tout
temps au fonctionnaire dirigeant et aux délégués désignés par le pouvoir adjudicateur le libre acces
aux lieux de production, en vue du controle de la stricte application du marché, notamment en ce
qui concerne l'origine et les qualités des produits.
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Sil'entrepreneur met en ceuvre des produits n'ayant pas été réceptionnés ou ne satisfaisant pas aux
prescriptions du cahier des charges, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut interdire la
poursuite des travaux en cause, jusqu'a ce que ces produits refusés soient remplacés par d'autres
qui satisfont aux conditions du marché, sans que cette décision engendre une prolongation du délai
d'exécution ou un droit quelconque a indemnisation. La décision est notifiée a 1'entrepreneur par
proces-verbal.

4.22 Journal des travaux (Art. 83)

Dés la réception de la notification de la conclusion du marché, I'entrepreneur met les Journaux de
Travaux nécessaires a la disposition d’Enabel.

Des le début des travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir quotidiennement et en 2 exemplaires
aux délégués du pouvoir adjudicateur, tous les renseignements nécessaires a I'établissement du
journal des travaux. Il s’agit notamment :

e Conditions atmosphériques ;

¢ Interruptions de chantier dues a des conditions météorologiques défavorables ;
e Les heures de travail ;

e Le nombre et la qualité des ouvriers occupés sur chantier ;

e Les matériaux approvisionnés ;

¢ Le matériel effectivement utilisé et le matériel hors service ;

e Les événements imprévus ;

e Les ordres modificatifs de portées mineures ;

e Les attachements et quantités réalisées pour chacun des postes et dans chacune des zones de
chantier. Les attachements constituent la représentation exacte et détaillée de tous les ouvrages
exécutés, en quantité, dimension et poids.

Des retards dans la mise a disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu a
l'application des pénalités.

A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur est censé
étre d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.

Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, I'entrepreneur en est informé par lettre.

4.23 Responsabilité de I’entrepreneur (Art. 84)

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-méme ou par ses sous-
traitants jusqu'a la réception définitive de leur ensemble.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue a 1'ouvrage, a mesure des besoins, tous les
travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du pouvoir adjudicateur.
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4.24 Réceptions, garantie et fin du marché (Art. 64-65 et 91-92)

Les travaux seront suivis de pres pendant leur exécution par le fonctionnaire dirigeant. Les
prestations ne sont réceptionnées qu'apres avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions
techniques et aux épreuves prescrites.

4.24.1 Réception provisoire

Il est prévu une réception provisoire a l'issue de I'exécution des travaux qui font 1'objet du marché.
Par la réception provisoire, 1'adjudicateur dispose de la totalité de l'ouvrage exécuté par
I'entrepreneur.

Avant la réception provisoire, lorsqu'il le juge souhaitable, 1'adjudicateur peut cependant disposer
successivement des différentes parties de 1'ouvrage constituant le marché, au fur et a mesure de
leur achévement, a la condition d'en dresser un état des lieux. La prise de possession totale ou
partielle de 1'ouvrage par 1'adjudicateur ne peut valoir réception provisoire. Des que 'adjudicateur
a pris possession de tout ou partie de I'ouvrage, l'entrepreneur n'est cependant plus tenu de réparer
les dégradations résultant de l'usage.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de trente jours a compter de la date de la
fin totale ou partielle des travaux, constatée conformément aux modalités fixées dans les
documents du marché, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat a
Ientrepreneur.

Lorsque I'ouvrage est terminé a la date fixée pour son achévement, et pour autant que les résultats
des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé
dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un proces-verbal de réception provisoire ou
de refus de réception.

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou apres cette date, I'entrepreneur en donne connaissance, par
envoi postal ou envoi électronique assurant de maniere équivalente la date exacte de I’envoi, au
fonctionnaire dirigeant et demande, par la méme occasion, de procéder a la réception provisoire.
Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de 1'entrepreneur, et pour
autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient
connus, il est dressé un proces-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

4.24.2 Réception définitive

Il est prévu une réception définitive, qui marque 1'achévement complet du marché, a 1'expiration
d'un délai de garantie.

Le délai de garantie prend cours a la date a laquelle la réception provisoire est accordée et est de un
an. Dans les quinze jours précédant le jour de 1'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas,
dressé un proces-verbal de réception définitive ou de refus de réception.

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-méme ou par ses sous-
traitants jusqu'a la réception définitive de leur ensemble. Pendant le délai de garantie,
I'entrepreneur effectue a I'ouvrage, a mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires
pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Toutefois, apres la réception provisoire, 1'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les
causes ne lui sont pas imputables. L’adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait certains
ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, est tenu de remettre en état les parties environnantes
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(telles que peintures, tapisseries, parquets, etc.) auxquelles des dommages ou dégéats ont été causés
du fait de la réfection entreprise.

Dans les propriétés occupées, baties ou non, I’adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni porter
entrave ni créer un danger de quelque nature que ce soit a cette occupation. Il est tenu de prendre,
a ses frais, toutes les mesures nécessaires a cette fin.

Pendant le délai de garantie, 1'entrepreneur effectue a 1'ouvrage, a mesure des besoins, tous les
travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1¢ relatives a
ses obligations pendant le délai de garantie, I'entrepreneur répond de la solidité de 1'ouvrage et de
la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 22770 du Code civil.

Toute infraction aux obligations incombant a I'adjudicataire durant la période de garantie fera
l'objet d’un proces-verbal et de 'application des mesures d’offices, conformément a I’Article 44 des
Régles Générales d’Exécution.

4.25 Conditions générales de paiement (Art. 66-72 and 160)

Le paiement du montant di a I’'entrepreneur doit intervenir dans le délai de paiement de trente
jours a compter de 1'échéance du délai de vérification, et ce pour autant que le pouvoir adjudicateur
soit, en méme temps, en possession de la facture régulierement établie ainsi que d’autres
documents éventuellement exigés.

L’adjudicataire envoie les factures (en un seul exemplaire) et le proces-verbal de réception du
marché a adresse suivante :

M. Inoussa SANKARA
Project Manager — CLIMAT
Quartier Zone du Bois
(Maison en face de I’entrée de la Croix Rouge)
Ouagadougou, Burkina Faso

La facture mentionnera :

e « Enabel, Agence belge de développement, société anonyme de droit public a
finalité sociale, ayant son siége social a 147, rue Haute, 1000 Bruxelles (numéro
d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles) » ;

e L’intitulé du marché : « Travaux de réalisation d’infrastructures de renforcement du centre
agroécologie de Gorgo, village de Naftenga, dans la commune de Koupéla » ;

e Laréférence du marché : « BFA21001-10092 » ;

e Le nom du fonctionnaire dirigeant : « M. Inoussa SANKARA ».

La facture doit étre libellée en Francs CFA et mentionner la TVA car les activités mises en ceuvre
pour le projet BFA21001-10092 sont exonérées de TVA et autres taxes. Le paiement sera effectué
par virement bancaire.

Afin que Enabel puisse obtenir les documents d’exonération de la TVA et de dédouanement dans
les plus brefs délais, la facture originale et tous les documents ad hoc seront transmis dés que
possible avant la réception provisoire.

Aucune avance ne peut étre demandée par 'adjudicataire et le paiement sera effectué apres
réception provisoire des travaux faisant 'objet d'une méme commande.
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Le paiement sera effectué sur la base des états d'avancement mensuels établis par ’adjudicataire et
approuvés par le fonctionnaire dirigeant selon la valeur contractuelle des postes exécutés et
acceptés (voir 6.18 « Devis quantitatif estimatif »). Les factures pour des postes partiellement
exécutés ne seront pas acceptées.

Compte tenu de I'envergure du projet, de la nature et de 'importance des travaux, et de la capacité
économique et financiere limitée des entrepreneurs locaux, une avance (préfinancement) peut étre
accordée comme suit :

Conformément a I’article 67, une avance peut étre accordé a 'adjudicataire, avant le versement du
premier acompte, pour des opérations liées a la mise en ceuvre des taches, a titre d'avance
forfaitaire, pour lui permettre de faire face aux investissements préalables de valeur considérable
entrainés par le démarrage du marché. Le montant total de I’'avance forfaitaire ne peut pas dépasser
20 % du montant initial du marché.

Le paiement de I'avance est subordonné a I'introduction par 1'adjudicataire d'une demande écrite
datée et signée a cet effet.

Aucune avance n'est accordée avant :
e La notification de la conclusion du marché ;

e La constitution du cautionnement conformément aux points 4.8 « Cautionnement (Art. 25-
33) » et 6.20 « Modele de preuve de constitution de cautionnement » ;

e La constitution d'une garantie financiére établie pour la totalité de ’avance qui n'est libérée que
lorsque I’'avance a été intégralement remboursée par le contractant sur les acomptes qui lui sont
dus en vertu du marché (voir point 6.21 « Modele de garantie de préfinancement »).

L’adjudicataire utilise I'avance exclusivement pour les opérations liées a la mise en ceuvre des
taches. Si le contractant utilise tout ou partie du préfinancement a d'autres fins, le préfinancement
devient immédiatement dii et remboursable et aucun autre préfinancement ne lui sera fait.

La garantie pour préfinancement est libérée au fur et a mesure du remboursement du
préfinancement.

Le remboursement est effectué par précompte sur les acomptes et, éventuellement, sur le solde da
al’adjudicataire. Ce remboursement commence dés le premier acompte et doit étre terminé au plus
tard lorsque le montant payé atteint 80 % du montant du marché. Le remboursement est effectué
dans la monnaie que celle de I'avance (en FCFA).

Le calcul du montant des retenues est effectué au moyen de la formule suivante :
R=(Va* D) / (Vt * 0,8) dans laquelle :

R = montant a rembourser au pouvoir adjudicateur

Va = montant total de ’'avance consentie

Vt = montant initial du marché

D = montant de 'acompte
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4.26 Modifications du marché (Art. 37-38 et 80)

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier le contrat initial de maniére unilatérale, a
condition de respecter les conditions suivantes :

1° la portée du contrat reste inchanggée ;
2° la valeur de la modification est limitée a 15 % du montant de passation initial.

Il ne peut toutefois étre dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché que de fagon
motivée, par un avenant.

4.27 Résiliation anticipée - Cas de force majeure

Le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment et avec effet immédiat, résilier le marché, sous réserve
des présentes dispositions, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
I'adjudicataire.

Le cas de résiliation du présent article concerne également les personnes conjointement et
solidairement responsables de I'exécution du marché.

Aucune des parties n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu a ses obligations
contractuelles si elle en est empéchée par une situation de force majeure survenue apres la date de
notification de I'attribution du marché.

Si I'une des parties estime qu'un cas de force majeure susceptible d'affecter 1'exécution du marché
est survenu, elle en avise sans délai l'autre partie, par écrit, en précisant la nature, la durée probable
et les effets envisagés de cet événement. Sauf instruction contraire par le pouvoir adjudicateur,
ladjudicataire continue a exécuter le marché dans la mesure ou cela lui est raisonnablement
possible et cherche tous autres moyens raisonnables permettant de remplir celles de ses obligations
que le cas de force majeure ne I'empéche pas d'exécuter.

Si un cas de force majeure s'est produit, chaque partie a le droit de donner a l'autre un préavis de
30 jours pour résilier le marché. Si, a l'expiration de la période de 30 jours, le cas de force majeure
persiste, le marché est résilié.

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur prévoit la liquidation du marché dans I’état ou il se trouve, en
tenant compte apres réception de la valeur des travaux effectués, des matériaux et objet utilement
fournis ou commandés, a I'exclusion de dommages et intéréts.

4.28 Litiges (Art. 73)

Tous les litiges relatifs a I’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux
compétents de I'arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le frangais ou le
néerlandais.

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés a des personnes ou
a des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires a I’exécution de ce
marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et
intéréts par des tiers a cet égard.

En cas de «litige », c’est-a-dire d’action en justice, la correspondance devra (également) étre
envoyée a I’adresse suivante :

Agence belge de développement - Enabel
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Cellule juridique du service Logistique et Achats (L&A)
ATattention de Mme Laura Jacobs
Rue Haute 147, 1000 Bruxelles, Belgique
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5 Spécifications techniques

Voir spécifications techniques et annexes ci-jointes :

Annexe 1 : Spécifications techniques ;

Annexe 2 : Plans ;
Annexe 3 : CCTP;

Annexe 4. : DQE.

Compte tenu de I'envergure du projet, de la nature et de 'importance des travaux, 'entreprise doit
prévoir une équipe constituée du personnel minimum suivant :

minimum

Expérience Expérience Dans
. . . Globale En | Des Travaux
N° | Nombre | Position Qualifications Lo
Travaux Similaires
(Années) (Nombre)
Ingénieur en Génie | 05 ans | 03 projets de
Conducteur o o . o
01 Civil ou équivalent | d’expérience réalisation de
des travaux o .
(BAC+5) générale batiment
Chef Technicien supérieur | 05 ans | 03 projets de
e
o1 . de Génie Civil | d’expérience réalisation de
chantier o .
(BAC+3) générale batiment
02 projets de
) i . réalisation
— Licence en énergie ) )
Spécialiste en ) o d’installation de
. o solaire, génie . )
électricité ) . 05 ans | systeme solaire;
. énergétique et| | )
01 batiment ) ) d’expérience 03 projets de
. ) électrique ou| | o
énergie o générale réalisation
) équivalent (BAC + 3) . )
solaire d’installation

électrique de

batiment.
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6 Formulaires

6.1 Formulaire d’identification

Nom et prénom du soumissionnaire ou
dénomination de la société et forme
juridique

Nationalité du soumissionnaire et du
personnel (en cas de différence)

Domicile / Siege social

Numéro de téléphone

Numéro d’inscription Office National de
Sécurité Sociale ou équivalent

Numéro d’enregistrement au registre
national (des entreprises) / numéro IFU

Représenté(e) par le(s) soussigné(s)

(nom, prénom et qualité)

Personne de contact (numéro de téléphone,
e-mail)

En cas de différence : chef du projet
(numéro de téléphone, e-mail)

Numéro de compte pour les paiements
(Merci de joindre le RIB)

Institution financiére

Ouvert au nom de

Nom :

Signature :
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6.2 Déclaration d’intégrité pour les soumissionnaires

Par la présente, le soumissionnaire déclare ce qui suit :

¢ Niles membres de I'administration, ni les employés, ni toute personne ou personne morale avec
laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de l'exécution du marché, ne peuvent
obtenir ou accepter d’'un tiers, pour eux-mémes ou pour toute autre personne ou personne
morale, un avantage appréciable en argent (par exemple, des dons, gratifications ou avantages
quelconques), directement ou indirectement lié aux activités de la personne concernée pour le
compte de Enabel.

¢ Lesadministrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intéréts financiers ou autres
dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct ou indirect avec Enabel (ce qui
pourrait, par exemple, entrainer un conflit d'intéréts).

e Nous avons pris connaissance des articles relatifs a la déontologie et a la lutte contre la
corruption repris dans le cahier spécial des charges et nous déclarons souscrire et respecter
entierement ces articles.

Nous sommes de mémes conscients du fait que les membres du personnel de Enabel sont liés aux
dispositions d’un code éthique qui précise ce qui suit : « Afin d’assurer I'impartialité des membres
du personnel, il leur est interdit de solliciter, d’exiger ou d’accepter des dons, gratifications ou
avantages quelconques destinés a eux-mémes ou des tiers, que ce soit ou non dans I'exercice de leur
fonction, lorsque les dons, gratifications ou avantages précités sont liés a cet exercice. Notons que
ce qui importe le plus dans cette problématique est moins l'enrichissement résultant de
Pacceptation de dons, gratifications ou avantages de toute nature, que la perte de 'impartialité
requise du membre du personnel dans I’exercice de sa fonction. A titre personnel, les membres du
personnel n’acceptent aucune gratification, aucun don ni avantage financier ou autre, pour les
services rendus ».

Si le marché précité devait étre attribué au soumissionnaire, nous déclarons, par ailleurs, marquer
notre accord avec les dispositions suivantes :

e Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrdle
de I'exécution du marché, il est strictement interdit au contractant du marché (c'est-a-dire les
membres de 'administration et les travailleurs) d’offrir, directement ou indirectement, des
cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa
valeur, aux membres du personnel de Enabel, qui sont directement ou indirectement concernés
par le suivi et/ou le controle de 1'exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

e Tout contrat (marché public) sera résilié, des lors qu’il s’avérerait que ’attribution du contrat ou
son exécution aurait donné lieu a I'obtention ou l'offre des avantages appréciables en argent
précités.

e Tout manquement a se conformer a une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir a
I'exclusion du contractant du présent marché et d’autres marchés publics pour Enabel.

e Le contractant du marché (adjudicataire) s’engage a fournir au pouvoir adjudicateur, a sa
demande, toutes les pieces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le
pouvoir adjudicateur pourra procéder a tout controle, sur pieces et sur place, qu’il estimerait
nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux
inhabituels.

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que Enabel se réserve le droit de porter plainte

devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation de faits allant a I’encontre

de la présente déclaration et que tous les frais administratifs et autres qui en découlent sont a

charge du soumissionnaire.

Nom et prénom :
Date :

Signature autorisée :
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6.3 Déclaration ‘droits d’acces’

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/ légaux du
soumissionnaire précité, déclare/rons que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas
d’exclusion suivants :

1. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants a fait 'objet d'une condamnation prononcée par une
décision judiciaire ayant force de chose jugée pour I'une des infractions suivantes :

1° participation a une organisation criminelle ;
2° corruption ;
3° fraude ;

4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation a commettre une
telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ;

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;

6° travail des enfants et autres formes de traite des étres humains ;

7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal ;

8¢ la création de sociétés offshore.

L’exclusion sur base de ce critére vaut pour une durée de 5 ans a compter de la date du jugement.

2. Le soumissionnaire ne satisfait pas a ses obligations relatives au paiement d'impots et taxes ou
de cotisations de sécurité sociale pour un montant de plus de 5.000 €, sauf lorsque le
soumissionnaire peut démontrer qu’il posséde a I'égard d’'un pouvoir adjudicateur une ou des
créances certaines, exigibles et libres de tout engagement a I'égard de tiers. Ces créances
s’élévent au moins a un montant égal a celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes
fiscales ou sociales ;

3. le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de
réorganisation judiciaire, ou a fait I'aveu de sa faillite, ou fait I'objet d'une procédure de
liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant d’'une
procédure de méme nature existant dans d’autres réglementations nationales ;

4. le soumissionnaire ou un de ses dirigeants a commis une faute professionnelle grave qui remet
en cause son intégrité.

Sont entre autres considérées comme telle faute professionnelle grave :

a) une infraction a la Politique de Enabel concernant I'exploitation et les abus sexuels — juin
2019 ;

b) une infraction a la Politique de Enabel concernant la maitrise des risques de fraude et de
corruption — juin 2019 ;

¢) une infraction relative a une disposition d’ordre réglementaire de la l1égislation locale
applicable relative au harcelement sexuel au travail ;

d) le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux
documents en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de ’absence de
motifs d’exclusion ou la satisfaction des critéres de sélection, ou a caché des informations ;

e) lorsque Enabel dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le
soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé a des ententes en
vue de fausser la concurrence.

La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison dun tel
acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment plausible.

5. lorsqu’il ne peut étre remédié a un conflit d’intéréts par d’autres mesures moins intrusives ;

6. des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de
I'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’'un contrat antérieur
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passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné lieu a des mesures
d’office, des dommages et intéréts ou a une autre sanction comparable.

Sont considérées comme ‘défaillances importantes’ le respect des obligations applicables dans
les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de 'Union
européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales
en matiére de droit environnemental, social et du travail.

La présence du soumissionnaire sur la liste d’exclusion Enabel en raison d’une telle défaillance
sert d’un tel constat.

7. des mesures restrictives ont été prises vis-a-vis du contractant dans l'objectif de mettre fin aux
violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des droits de
I’'homme, la déstabilisation des Etats souverains et la prolifération d’armes de destruction
massive.

8. Le soumissionnaire ni un de des dirigeants se trouvent sur les listes de personnes, de groupes
ou d’entités soumises par les Nations-Unies, I'Union européenne et la Belgique a des sanctions
financieéres :

Pour les Nations Unies, les listes peuvent étre consultées a ’adresse suivante :

https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-internationales-
nations-unies

Pour I'Union européenne, les listes peuvent étre consultées a 'adresse suivante :

https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-
europ%C3%Agennes-ue

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-
sanctions

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf
Pour la Belgique :

https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/
tr%C3%Agsorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2

Le soumissionnaire consent formellement a ce que Enabel ait accés aux documents justificatifs
étayant les informations fournies dans le présent document.

Nom et prénom :
Date :

Signature autorisée :
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6.4 Procuration

Le soumissionnaire doit joindre a son offre la procuration autorisant la personne a signer l'offre
et toute la documentation correspondante ou tout document attestant que la personne qui signe est
bien habilitée a le faire (statuts, mandats, acte notarié...).

En cas d’association momentanée, 1'offre conjointe doit préciser le role de chaque membre de
Passociation. Un chef de file doit étre désigné et la procuration doit étre complétée en conséquence.

6.5 Enregistrement et statut juridique

Le soumissionnaire doit joindre a son offre une copie des documents? originaux relatifs a son
enregistrement et/ou son statut juridique, qui établissent son lieu d’enregistrement et/ou son
siege statutaire (certificat de constitution ou d'enregistrement, etc.).

6.6 Attestation de régularité relative au paiement des cotisations sociales

Au plus tard avant I'attribution du marché, le soumissionnaire joindra a son offre une attestation?
récente de régularité avec ses obligations relatives au paiement des cotisations sociales
selon les dispositions légales du pays ou il est établi. Le soumissionnaire enregistré en Belgique
joindra a son offre I'attestation portant sur le dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de
réception des demandes de des offres.

6.7 Attestation de régularité relative au paiement des impots et taxes

Au plus tard avant 'attribution du marché, le soumissionnaire joindra a son offre une attestation?
récente de régularité avec ses obligations relatives au paiement des impots et taxes selon
les dispositions 1égales du pays ou il est établi.

6.8 Extrait de casier judiciaire

Au plus tard avant lattribution du marché, le soumissionnaire joindra a son offre I'extrait de
casier judiciaire® au nom du soumissionnaire (personne morale) ou de son représentant
(personne physique) s'il n'existe pas de casier judiciaire pour les personnes morales (ex. Certificat
de bonne conduite d'Interpol).

6.9 Certificat de visite de site
Le soumissionnaire joindra a son offre le certificat de visite de site délivré lors de visite et inspection
obligatoires du site (voir point 3.3 « Information »).

6.10 Agrément

Le soumissionnaire joindra a son offre le certificat d’agrément B2 en cours de validité issu par le
Ministere des Travaux Publics & Infrastructures.

En cas d’association/société momentanée, I'offre doit préciser le role de chaque membre et un chef
de file doit étre désigné. Au minimum le chef de file doit présenter I'agréation détaillée ci-dessus.
L’ensemble des membres restent néanmoins solidairement responsable vis-a-vis du pouvoir
adjudicateur.

9 En cas d’association momentanée, 1'attestation doit étre présentée pour tous les membres de I'association.
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6.11 Liste des travaux similaires

Le soumissionnaire doit joindre a son offre la liste des principaux travaux de nature et de
complexité comparable (min. 3 marchés dans les travaux de construction de
batiment) qui ont été menés a bien au cours des 5 derniéres années au Burkina Faso,
en précisant le montant et les dates pertinentes, ainsi que les organismes publics ou privés pour le
compte desquels elles ont été effectuées, démontrant que le soumissionnaire dispose de
l'expérience suffisante pour mener a bien le marché.

Le montant cumulé des marchés similaires au cours des 5 derniéres années réalisé
au Burkina Faso est de minimum 94 101 820 FCFA TTC.

Description des Dates de

. Lo . Nom des
principaux travaux de . réalisation au .
Lieux Montants organismes
nature et de

i , cours des 5 .
., d’exécution concernés . publics ou
complexité derniéeres ivés
priv

comparable années

6.12 Certificats de bonne exécution

Pour chacun des travaux présentés dans le tableau ci-dessus, le soumissionnaire doit joindre les
copies des contrats et des certificats de bonne exécution (PV de réception) et/ou tout document
justificatif (contrats, factures, etc.) approuvé par l'entité qui a attribué le marché.
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6.13 Liste des équipements

Le soumissionnaire doit joindre la liste de ’équipement destiné a I'exécution du contrat. Les
descriptions doivent démontrer la capacité du soumissionnaire a réaliser les travaux. A la demande
du pouvoir adjudicateur uniquement, les équipements devront étre justifiés par des copies certifiés
des regus d’achat ou liste notarié.

N° | TYPE ET CARACTERISTIQUES DU MATERIEL NOMBEE(%III\SHMUM
1 Véhicules de liaison tout terrain 01
2 Camion benne 01

3 Tricycle 01
4 Polytank de 5 000 L 01
5 Matériel pour macgonnerie lot complet 02
6 Matériel pour plomberie lot complet 01
7 Matériel pour soudure métallique lot complet 01
8 Vibreur 01
9 Brouettes 05
10 Pelles 05
11 Pioche 05
12 Compacteur manuel 01
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En déposant son offre, le soumissionnaire déclare explicitement que les équipements énumérés ci-
dessous seront disponibles pendant toute la période de mise en ceuvre les taches.

Description
(type/marque/modele)

Puissance
/ capacité

No.
d’unités

Age

Etat
(neuf,
bon,
usagé)

Possédé
(P) ou
loué (L)

Origine
(pays)

Equipement de construction

Véhicules et engin

Autres équipements

NB:
Neuf = N ; Bon = B ; Médiocre = M
Possession = P ; Location = L

Disponibilité = Date d’affectation sur le chantier

35




6.14 Qualifications et expérience du personnel clé

Le soumissionnaire doit compléter et joindre le tableau ci-dessous. Le CV de chaque expert
principal devrait se limiter a 3 pages et un seul CV doit étre fourni pour chaque poste identifié dans
les spécifications techniques. Les qualifications et l'expérience de chaque expert principal doivent
clairement correspondre aux profils indiqués dans les spécifications techniques. Les copies des
diplomes de chaque expert principal doivent étre jointes a l'offre.

Le personnel clé doit avoir une expérience appropriée et doit avoir les qualifications, attestées,
afférentes a des travaux de nature similaire a celle du projet considéré. Les descriptions des

N

expériences professionnelles doivent démontrer leur capacité a réaliser les travaux. Le
soumissionnaire devra présenter les profils suivants :

Expérience Expérience Dans
. . . Globale En | Des Travaux
N° | Nombre | Position Qualifications e e
Travaux Similaires
(Années) (Nombre)
Ingénieur en Génie | O ans | 0 rojets de
Conducteur 5 .. ,5 L 3 _Pro
1 01 Civil ou équivalent | d’expérience réalisation de
des travaux , N
(BAC+5) générale batiment
Chef de Technicien supérieur | 05 ans | 03 projets de
2 o1 . de Génie Civil | d’expérience réalisation de
chantier . Ars
(BAC+3) générale batiment
02 projets de
réalisation
Spécialiste en Licence en énergie d’installation de
, . solaire, énie 5 .
électricité , . & 05 ans | Systéme solaire;
01 batiment cnergetique et d’expérience ;
3 énergie électrique S P, 03 projets de
) 8 équivalent (BAC + 3) & réalisation
solaire minimum d’installation
électrique de
batiment.
Années Années
No Position Nom d’expérience d’expérience
proposée professionnelle professionnelle
générale spécifique
) Conducteur des
© | travaux
2. | Chef du chantier
Spécialiste en
électricité
3- | batiment et
énergie solaire
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Modéle de curriculum vitae

Pour chacune des personnes mentionnées dans la liste ci-dessus, joindre le curriculum vitae
ainsi qu'une copie des diplomes.

Position proposée dans le contrat : ...
1. Nom de famille: ...

2. Prénom: ...

Date et lieu de naissance : ...
Nationalité : ...

Statut civil : ...

AN L

Adresse (téléphone/e-mail) : ...

7. Education :

Institutions :

De (mois/année) :

A (mois/année) :

Diplome :

Institutions :

De (mois/année) :

A (mois/année) :

Diplome :

8. Compétences linguistiques :

Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 a 5 (1 - niveau excellent; 5 - niveau
rudimentaire)

Langue Niveau Parlé Ecrit

Langue maternelle

9. Appartenance a une organisation professionnelle : ...
10. Autres compétences (par ex. maitrise de I'informatique, etc.) : ...

11. Position actuelle : ...
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12. Années d’expérience professionnelle : ...
13. Qualifications principales : ...

14. Expérience professionnelle :

De (mois/année) a
(mois/année)

Lieu :

Compagnie /
Organisation :

Position :

Description :

De (mois/année) a
(mois/année)

Lieu :

Compagnie /
Organisation :

Position :

Description :

De (mois/année) a
(mois/année)

Lieu :

Compagnie /
Organisation :

Position :

Description :

15. Autres: ...
16. Publications et séminaires : ...
17. Références: ...

SIZNATUIE I eeeeeeeieeeceeeccee e ecre e e srr e e s e e s ee e e s aae e s saaesensaaeanns

Date: s
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6.15 Déclaration d'exclusivité et de disponibilité

Par le dépot de son offre, le soumissionnaire déclare explicitement que le personnel clé ci-dessous est
disponible pendant toute la période prévue pour leur permettre de mettre en ceuvre les taches définies
dans le cahier spécial des charges et/ou dans la méthodologie. Le personnel clé ne sera pas remplacé
lors de la mise en ceuvre du contrat sans l'approbation écrite préalable du pouvoir adjudicateur®.

Personnel clé Du Au
Conducteur des travaux
Nom : Juin 2026 Septembre 2026
Signature :
Chef de chantier
Nom : Juin 2026 Septembre 2026
Signature :

Spécialiste en électricité batiment et énergie solaire

Nom : Juin 2026 Septembre 2026

Signature :

Date :

Signature :

10 En cas de remplacement, les qualifications et I'expérience de 1'expert doivent étre au moins égales a celles de I'expert proposé
dans l'offre.
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6.16 Méthodologie

Pour ce marché, le soumissionnaire doit joindre a son offre une méthodologie basée sur les
instructions ci-dessous.

1. Approche:

1.1. Activités de
démarrage & de
cloture

Apercu de l'approche proposée pour la mise en ceuvre du | 10,00
marché. points
Liste et description des activités proposées considérées
comme nécessaires pour atteindre les objectifs du marché | 15,00
dans les délais. points

1.2. Exécution du projet

2. Planning d’exécution des travaux :

Diagramme en baton des étapes critiques (échéancier d’exécution) indiquant le programme de
construction détaillant :

. Lo e . 10,00

2.1. Planning opérationnel (Activités pertinentes) :
points
2.2, La répartition de la main d’ceuvre, 'affectation des équipements et ressources 05,00
matérielles, etc. points
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6.17 Formulaire d’offre

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage a exécuter, conformément aux dispositions du
cahier spécial des charges le présent marché et déclare explicitement accepter toutes les conditions
énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propres
conditions.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de I'inventaire sont établis en respectant
la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et
financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement a
I'importance de ceux-ci.

La taxe sur la valeur ajoutée fait I’objet dun poste spécial du métré récapitulatif ou de I'inventaire,
pour étre ajoutée au montant de I'offre.

Le soumissionnaire s’engage a exécuter le marché public conformément aux dispositions du CSC,
aux prix suivants, exprimés en Francs CFA et hors TVA :

Montant Offre de base : ......cccoevvveeveeeevieeeneens Francs CFA et hors TVA (en chiffres)
(cf. Devis quantitatif estimatif et Bordereau des prix unitaires)
Pourcentage TVA : ............... %.

En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et
délais prescrits dans le cahier spécial des charges.

L’information confidentielle et/ou l'information qui se rapporte a des secrets techniques ou
commerciaux est clairement indiquée dans l'offre.

Certifié pour vrai et conforme,

NOmM et PIreNOM : ....oeevveieiieeeeieeeireeree e e eereeeeeeees
Diliment autorisé a signer au NOM de : .......cceecveeveeerceerieereieneeece e
Lieuet date : ..cocoveeeeeeeeiieecieeeceeere e

Signature aUtOTiSEE : ....cceevvveeeeieeecieeere e e e
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6.18 Devis quantitatif estimatif
Le soumissionnaire doit diment remplir le devis estimatif quantitatif ci-joint en Excel.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exclure toute offre non diment complétée. Toute
omission, modification et/ou suppression dans le devis estimatif quantitatif (description, quantités
et/ou formules) peut étre considérée comme une irrégularité substantielle conduisant a 1'exclusion
de l'offre.

Le soumissionnaire est tenu de signaler immédiatement toute lacune, erreur ou omission dans le
devis quantitatif au plus tard 10 jours calendrier avant la date limite de réception des offres.

6.19 Bordereau des prix unitaires
Le soumissionnaire doit diment remplir le bordereau des prix unitaires ci-joint.

L’expression « Bordereau des prix unitaires » implique l’application sans restriction des
reglements et normes en vigueur auq Burkina Faso, sans qu’il soit nécessaire d’y faire référence, et
leur application ne peut étre dissocié des dossiers de plans et documents auxquels font référence
les piéces contractuelles.

Les spécifications du bordereau des prix pourront préciser ou compléter les prescriptions de ces
documents, étant bien entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales au-dessous
desquelles aucune dérogation ne sera admise, sauf stipulation explicite avec référence du texte
auquel il est dérogé.

Les prescriptions techniques particuliéres et bordereau des prix donnent une description aussi
complete que possible des travaux a exécuter, dans le but de permettre a l'entrepreneur
d’interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux a employer et de déterminer les
particularités de fabrication et de mise en ceuvre. Ces prescriptions ne peuvent prétendre a une
description compléte et parfaite des travaux et il convient de souligner que cette description des
travaux n’a pas un caractere limitatif.

L’entrepreneur devra exécuter sans exception ni réserves, tous les travaux de sa profession, et aura
donc compris dans son marché, non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces
documents, mais encore ceux qui auraient pu échapper aux détails de la description et qui sont
indispensables pour le complet achévement des ouvrages de son corps d’état, suivant les plans
remis et les regles de I'art.

De méme, les travaux prévus aux pieces écrites et chiffrés du marché et qui ne figurent pas dans les
plans sont dus par 'entrepreneur et compris dans les prix.

En conséquence, 'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et
bordereau des prix puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état, ou fassent
l'objet d’'une demande supplémentaire de prix.

En outre, il suppose que toute entreprise est censée :

e gs’étre rendue sur les lieux ;

e s’étre rendu compte de la situation géographique des lieux de réalisation des ouvrages.
L’entrepreneur devra prendre connaissance du bordereau des prix des autres corps d’état, de facon
a assurer la parfaite coordination dans ses interventions respectives, et connaitre exactement la
limite de fournitures, et signaler les omissions qu’il aurait constaté et les dispositions détaillées
qu’il aurait lieu de prendre pour y remédier.
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6.20 Modele de preuve de constitution de cautionnement
Uniquement pour ladjudicataire :

Banque X

Adresse

Cautionnement n° X

Ce cautionnement est émis dans le cadre de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et
a certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et conformément aux Régles Générales
d’Exécution (RGE) de PArrété Royal du 14 janvier 2013 établissant les Regles Générales
d’Exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

X, adresse (la « Banque »)

déclare, par la présente, se constituer caution a concurrence d'un montant maximum de X FCFA
(X Franc CFA) au profit de ’Agence belge de développement, Enabel, pour les obligations de X,
adresse en vertu du marché :

« Travaux de réalisation d’infrastructures de renforcement du centre agroécologie de Gorgo, village
de Naftenga, dans la commune de Koupéla, cahier spécial des charges Enabel, BFA21001-10092 »
(le « Marché »).

En conséquence, la Banque s’engage, sous la renonciation du bénéficiaire, a payer jusqu'a
concurrence du montant maximum, tout montant dont X pourrait étre redevable envers ’Agence

belge de développement, Enabel au cas ou X serait en défaut d’exécution du « Marché ».

Cette caution est libérable conformément aux dispositions du cahier spécial des charges BFA21001-
10092 et des Articles 25-33 des Regles Générales d’Exécution, et au plus tard a 'expiration des 18
mois apres la réception provisoire du marché.

Tout appel au présent cautionnement doit étre adressé par lettre a la Banque X, adresse avec
mention de la référence BFA21001-10092.

Tout paiement effectué en vertu du présent cautionnement réduira de plein droit le montant
cautionné par la Banque.

Le cautionnement est régi par le droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents pour
statuer sur tout litige.

Faita X leX

Nom :

Signature :
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6.21 Modele de garantie de préfinancement

Uniquement pour Uadjudicataire dans le cas ot un préfinancement est demandé :
Banque X

Adresse

Garantie de préfinancement n° X

Garantie de financement pour le remboursement du préfinancement payable dans le cadre du
marché de « Travaux de réalisation d’infrastructures de renforcement du centre agroécologie de
Gorgo, village de Naftenga, dans la commune de Koupéla, cahier spécial des charges BFA21001-
10092 »

Nous soussignés, <nom et adresse de I'institution financiere>, déclarons irrévocablement par la
présente garantir, comme débiteur principal, et non seulement comme caution, pour le compte de
X, ci-apres le « contractant », le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de X FCFA (X FCFA),
correspondant au préfinancement mentionné a l'article 4.25 des dispositions contractuelles
particuliéres du marché « Travaux de réalisation d’infrastructures de renforcement du centre
agroécologie de Gorgo, village de Naftenga, dans la commune de Koupéla, cahier spécial des
charges Enabel, BFA21001-10092» conclu entre le contractant et le pouvoir adjudicateur, ci-apres
le « marché ».

Le paiement sera effectué sans contestation ni procédure judiciaire d'aucune sorte, dés réception
de votre premiere demande écrite (envoyée par lettre avec accusé de réception), déclarant que le
contractant n'a pas satisfait a une demande de remboursement du préfinancement ou que le
marché a été résilié. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour
aucune raison. Nous ne pourrons en aucun cas bénéficier des exceptions de la caution. Nous vous
informerons par écrit dés que le paiement aura été effectué.

Nous convenons notamment de ce qu’aucune modification des conditions du marché ne peut nous
libérer de notre responsabilité au titre de la présente garantie. Nous renoncons au droit d'étre
informé des changements, ajouts ou modifications apportés a ce marché.

Nous notons que la libération de la garantie s'effectuera conformément a l'article 4.25 des
dispositions contractuelles particuliéres du marché « Travaux de réalisation d’infrastructures de
renforcement du centre agroécologie de Gorgo, village de Naftenga, dans la commune de Koupéla,
cahier spécial des charges Enabel, BFA21001-10092 » et, en tout état de cause, au plus tard 18 mois
apres l'expiration du délai d’exécution du marché.

Le droit applicable a la présente garantie est celui de la Belgique. Tout litige découlant de la garantie
ou y relatif sera porté devant les tribunaux de la Belgique.

La garantie entrera en vigueur et prendra effet lors du paiement du préfinancement au contractant.

FaitaX le X

Nom :

Signature :
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